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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Белово

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.03.2006 № 332-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ - ГРАЖДАНАМ РОССИИ"

В связи с корректировкой мероприятий по реализации национального проекта "Доступное комфортное жилье - гражданам России" на территории города Белово:

1. Утвердить скорректированный приоритетный национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", реализуемый на территории города Белово.

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города от 06.12.2005 N 1636-р "Об утверждении приоритетного национального проекта "Доступное комфортное жилье - гражданам России" на территории города Белово" и утвержденный Постановлением Администрации г. Белово от 13.12.2005 N 283-п "Приоритетный национальный проект "Доступное комфортное жилье - гражданам России" на территории города Белово".

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителей Главы города С.А. Ставрова и Н.В. Щеколдину.

Глава

города Белово

Е.А.ПАНОВ

Утвержден

распоряжением АГБ
от 21.03.2006 N 332-р

ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ - ГРАЖДАНАМ РОССИИ", РЕАЛИЗУЕМЫЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БЕЛОВО

1. Анализ исходного состояния

Обеспечение населения города доступным жильем является одной из социально значимых задач Администрации города Белово.

В очереди на улучшение жилищных условий в Администрации и территориальных управлений города состоит более 2080 семей и одиноко проживающих граждан, в том числе:

- 701 семья работников бюджетной сферы;

- 31 семья участников и инвалидов Великой Отечественной войны;

- 60 многодетных семей;

- 239 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- 20 семей больных открытой формой туберкулеза;

- 8 семей граждан, уволенных с военной службы;

- 6 семей участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф;

- 7 семей граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, имеющих право на получение жилищных субсидий;

- 112 молодых семей и др.

Что для этого сделано.

В целях обеспечения граждан, работающих в бюджетной сфере, имеющих небольшие, но стабильные доходы, в Кузбассе реализуется Закон N 21-ОЗ "О предоставлении долгосрочных целевых займов развития ипотечных отношений в жилищной сфере в Кемеровской области" под 3 - 5% годовых на 15 лет.

За время реализации Закона, начиная с 2001 года, процентная ставка была снижена с 6% до 5%, а срок предоставления займа увеличен с 10 до 15 лет.

Из всех выданных бюджетных займов 30% предоставляется молодым семьям под 5% годовых на 15 лет.

При рождении детей процентная ставка снижается до 3% годовых.

С 1 октября текущего года выделяются беспроцентные займы молодым студентам (учителям, врачам и т.д.) на полную стоимость приобретаемого жилья.

В целях обеспечения жильем граждан, проживающих в ветхих домах, предоставляются беспроцентные займы на полную стоимость приобретаемого жилья, необходимого по социальной норме.

Семьи, проживающие в аварийном муниципальном жилищном фонде, получают бесплатно благоустроенное жилье, передаваемое по договорам социального найма, в таком жилье сейчас проживают около 285 семей.

В 2004 году принято решение о ликвидации муниципального аварийного жилья в течение двух лет.

С декабря 2004 года в Кузбассе любой платежеспособный человек имеет возможность получить ипотечный кредит. Для этого создано в городе представительство филиала Федерального Агентства по ипотечному кредитованию в Кемеровской области.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Белово осуществляется из средств региональной целевой программы "Развитие и подготовка к зиме жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области" на соответствующий год. Мероприятия программы включают в себя проектирование, строительство и реконструкцию объектов коммунальной энергетики, водоснабжения, водоотведения, энергосбережения и прочее. Но, несмотря на проводимые мероприятия, состояние основных фондов ЖКХ остается тревожным.

Муниципализация жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры в городе Белово проходила на условиях передачи без соответствующего финансового сопровождения и в неудовлетворительном техническом состоянии. В муниципальную собственность за последние 10 лет было передано 1976 тыс. кв. м жилья.

Износ инженерных коммуникаций и технологического оборудования составляет в среднем 67%. Проведение модернизации оборудования требует 7 отопительных котельных, перерасход топлива на устаревших котельных из-за неотлаженного процесса горения и плохой водоподготовки составляет 15%. КПД таких котельных колеблется в пределах 50%.

Необходимо заменить 121,4 км тепловых, 169,8 км водопроводных сетей.

Из-за нехватки на предприятиях собственных средств на проведение плановых ремонтов, а также недостаточного финансирования из бюджета, процесс обновления и модернизации основных фондов отстает от процесса старения.

237,0 тыс. кв. м жилья является ветхим, что составляет 7% от всего жилищного фонда города Белово. Техническое состояние внутридомового оборудования, лифтового и электросетевого хозяйства соответствует степени износа жилищного фонда.

В структуре расходов на содержание жилищно-коммунального хозяйства удельный вес капитального ремонта составляет до 1% при нормативной потребности 5%.

Из-за неудовлетворительного состояния водопроводных сетей на них ежегодно регистрируется большое число аварий и повреждений, ликвидация которых связана с прекращением подачи воды потребителям.

Такое техническое состояние жилищного фонда и объектов коммунального назначения не позволяет предприятиям жилищно-коммунальной отрасли производить и предоставлять потребителям услуги в полном объеме и нормативного качества.

Поэтому ежегодно в рамках реализации региональных целевых программ выделяются средства областного и городского бюджетов на реконструкцию и модернизацию инженерной инфраструктуры.

2. Цель

Стратегической целью приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", реализуемого на территории города Белово является:

- комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающим доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем.

3. Задачи

В соответствии со стратегической целью определены основные задачи:

- создание условий для развития жилищного сектора и повышения уровня обеспеченности населения жильем через увеличение объемов строительства жилья, обеспеченного необходимой коммунальной инфраструктурой, развитие финансово-кредитных институтов и механизмов;

- создание условий для приведения существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

- обеспечение условий доступа населения к потреблению жилья и коммунальных услуг на уровне, соответствующем их платежеспособному спросу и социальным стандартам.

4. Приоритетные направления

В рамках приоритетного национального проекта в сфере "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", реализуемого на территории города Белово, развиваются следующие направления:

- повышение уровня доступности жилья;

- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;

- увеличение объемов жилищного строительства и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования.

5. Мероприятия по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на территории города Белово

млн руб.

	Наименование направлений, мероприятий
	2006-2007 гг.
	2006
	2007

	
	Всего
	В т.ч. по бюджетам
	всего
	В т.ч. по бюджетам
	всего
	В т.ч. по бюджетам

	
	
	Федера-льный
	Област-

ной
	Мест-

ный
	Внебюд-

жетные источ-

ники
	
	Федера-

льный
	Област-

ной
	Мест-

ный
	Внебюд-

Жетные ис-
точники
	
	Федера-

льный
	Област-

ной
	Мест-

ный
	Внебюд-

Жетные ис-

точники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Всего:
	621,44
	5,0
	208,33
	127,68
	280,43
	288,75
	2,0
	94,88
	61,41
	130,43
	332,72
	3,0
	113,45
	66,27
	150,0

	1.ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУРНОСТИ ЖИЛЬЯ
	476,63
	
	152,13
	44,07
	280,43
	221,7
	
	70,77
	20,5
	130,43
	254,93
	
	81,36
	23,57
	150,0

	1.1Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья
	92,74
	
	16,42
	44,07
	32,35
	43,14
	
	7,62
	20,5
	15
	49,60
	
	8,78
	23,57
	17,25

	1.2Обеспечение жильем социально незащищенных ка категорий граждан, из них:
	28,73
	
	
	
	
	13,37
	
	13,37
	
	
	15,36
	
	15,36
	
	

	- ветераны ВОВ и приравненные к ним категории граждан
	16,42
	
	16,42
	
	
	7,64
	х
	7,64
	
	х
	8,78
	х
	8,78
	
	х

	- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
	12,31
	
	
	
	
	5,73
	
	5,73
	
	
	6,58
	
	6,58
	
	

	- инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- больные открытой формой туберкулеза
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- другие
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3. Долгосрочные целевые займы и субсидии, в т.ч. молодым семьям:
	277,75
	
	106,98
	
	170,77
	129,19
	х
	49,76
	
	79,43
	148,56
	
	57,22
	
	91,34

	1.4. Государственная поддержка индивидуального жилищного строительства ("Сельский дом")
	
	
	
	
	
	
	х
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5. "Социальное развитие села до 2010 г.". Строительство жилья на селе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6. Содействие переселяемым из ветхого жилья гражданам в приобретении жилья взамен сносимого (ГУРШ)
	15,05
	х
	х
	х
	15,05
	7,0
	х
	х
	х
	7,0
	8,05
	х
	х
	х
	8,05

	1.7. Индивидуальное строительство
	62,35
	х
	х
	х
	62,35
	29,0
	х
	х
	х
	29,0
	33,35
	х
	х
	х
	33,35

	2.ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2. Обеспечение жильем граждан, уволенных в запас или отставку
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	
	
	
	
	
	

	2.3. Переселение граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4. ФЗ "О ветеранах", ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ»
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х
	
	
	
	
	

	3. УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ЖИЛИЩНО ГО СТРОИТЕЛЬСТВА И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
	139,81
	
	52,03
	78,06
	
	65,02
	
	24,11
	40,91
	
	74,79
	
	32,09
	42,7
	

	3.1.Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктуры
	93,69
	
	
	
	
	44,42
	
	12,15
	32,91
	
	49,27
	
	17,72
	31,55
	

	4. РАЗВИТИЕ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
	5,0
	5,0
	
	
	
	2,0
	2,0
	
	
	
	3,0
	3,0
	
	
	

	4.1.Ипотечное кредитование (ОАО "АИЖК"), в т.ч. молодым семьям
	5,0
	5,0
	
	
	
	2,0
	2,0
	
	
	
	3,0
	3,0
	
	
	


Объемы финансирования могут корректироваться исходя из возможностей бюджета.

Мероприятия по коммунальной инфраструктуре

на 2006 - 2007 годы г. Белово

млн руб.

	N 
п/п 
	 Наименование мероприятий 
	 Всего 

2006 - 

 2007 
 годы 
	 2006 

 год 
	 из них: 
	 2007 

 год 
	 из них: 

	
	
	
	
	областной

 бюджет 
	местный

бюджет 
	
	областной

 бюджет 
	местный

бюджет 

	1. 
	Реконструкция и модернизация 
котельных 
	 69,490
	35,000
	 12,150
	 22,850
	34,490
	 13,970
	 20,520

	1.1.
	Реконструкция котельной N 2 с 

закрытием котельной N 1 пос. 
Новый Городок 
	 35,000
	35,000
	 12,150
	 22,850
	
	
	

	1.2.
	Реконструкция котельной N 8 с 

закрытием котельной N 7 пос. 
Бабанаково 
	 30,000
	
	
	
	34,490
	 13,970
	 20,520

	2. 
	Строительство, реконструкция и

ремонт тепловых сетей 
	 12,200
	 4,000
	 0,000
	 4,000
	 8,200
	 1,720
	 6,480

	2.1.
	Реконструкция тепловых сетей 
для обеспечения ГВС жителей 
жилых домов 
	 12,200
	 4,000
	 0,000
	 4,000
	 8,200
	 1,720
	 6,480

	
	От котельной N 6 поселка 
Бабанаково 
	 4,640
	 3,000
	
	 3,000
	 1,880
	
	 1,880

	
	От котельной N 2 пгт Новый 
Городок 
	 2,500
	 1,000
	
	 1,000
	 1,720
	
	 1,720

	
	От котельной завода 
"Кузбассрадио" 
	 4,590
	
	
	
	 4,590
	 1,720
	 2,870

	3. 
	Строительство, реконструкция и

ремонт сетей водоснабжения и 
водоотведения 
	 7,380
	 4,200
	 0,000
	 4,200
	 3,180
	 2,030
	 1,150

	3.1.
	Строительство и реконструкция 

водопроводных сетей пос. 
Колмогоры по программе "Чистая

вода" 
	 4,530
	 2,500
	
	 2,500
	 2,030
	 2,030
	

	3.2.
	Строительство и реконструкция 

канализационных сетей центра- 

льной части города 
	 2,850
	 1,700
	
	 1,700
	 1,150
	
	 1,150

	4. 
	Строительство, реконструкция и

ремонт технологического обору-

дования очистных сооружений 
канализации 
	 3,000
	 0,700
	 0,000
	 0,700
	 2,300
	 0,000
	 2,300

	5. 
	Строительство, реконструкция и

ремонт водозаборных сооружений
	 1,622
	 0,522
	 0,000
	 0,522
	 1,100
	 0,000
	 1,1 

	6. 
	Капитальный ремонт жилищного 
фонда 
	 46,120
	20,600
	 11,900
	 8,700
	25,520
	 14,370
	 11,150

	
	ВСЕГО: 
	139,810
	65,020
	 24,050
	 40,910
	74,790
	 32,090
	 42,700


Объемы финансирования могут корректироваться исходя из возможностей бюджета.

Мероприятия по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на территории г. Белово в 2006 году

	 N 
 п/п 
	Наименование объекта и его адрес 
	 Начало и 
 окончание 
строительства
	 План на 2006 г. 
	Краткая конъюнктура (описание),

 срок ввода (квартал, месяц) 

	
	
	
	Количество

 квартир, 

 шт. 
	 Общая 
полезная

площадь,

 кв. м 
	Объем финан-

сирования, 
млн. руб. 
	

	 1 
	 2 
	 3 
	 4 
	 5 
	 6 
	 7 

	1. 
	Всего по городу, 
в т.ч.: 
	
	 382
	 25090
	 214,7
	

	1.1. 
	Капитальное строительство 
	
	 252
	 14490
	 185,7
	

	1.2. 
	Индивидуальное строительство 
	
	 130
	 10600
	 29,0
	по городу и поселкам готовность

домов 60% 

	2. 
	По объектам капитального 
строительства: 
	
	 252
	 14490
	 185,7
	

	2.1. 
	90-кв. жилой дом Мр "Ивушка" 
(панель) заказчик - ГУП Глав УКС,

ген. подрядчик КРУ "Стройсервис" 
	1995 - 2006 
	 90
	 4880
	 27,9
	ведутся отделочные, сантехни- 
ческие, столярные работы, 
март 

	2.2. 
	105-кв. жилой дом N 7 кв. 9 - 10 

пос. Инской (панель, кирпич) 
заказчик - ГУП Глав УКС, ген. 
подрядчик - СУ БГРЭС 
	1996 - 2006 
	 30
	 1600
	 5,0
	введены три блок-секции, 1 
блок-секция ведутся отделочные,

сантехнические, столярные 
работы, январь - март 

	2.3. 
	114-кв. жилой дом N 82 МР-3 
(панель) заказчик - УКС, ген. 
подрядчик КГП 
	1993 - 2006 
	 33
	 2270
	 35,0
	введены 3 блок - секции, площа-

дью 5729 м2 
выполнено: цоколь - 100%, 
монтаж ЖБИ - 3 этаж, инженерные

сети - 100%, декабрь 

	2.4. 
	12-кв. жилой дом ул. Тухачевско- 

го, пос. Новый Городок (кирпич) 
заказчик - ген. подрядчик - УКС 
	2005 - 2006 
	 12
	 960
	 1,5
	коробка -100%, июнь 

	2.5. 
	24-кв. жилой дом ул. Боевая, 46, 

пос. 8 Марта (кирпич) заказчик - 

ген. подрядчик УКС 
	1996 - 2006 
	 24
	 1100
	 10,0
	готовность 95%, сентябрь 

	2.6. 
	60-кв. жилой дом N 16, МР-2 пос. 

Бачатский (кирпич) заказчик - 
ген. подрядчик КРУ "Стройсервис" 
	2005 - 2006 
	 20
	 1350
	 30,0
	1-я блок-секция введена, 2-я 
ввод 2005 г., 3-я кирп. кладка 

4 этажа, декабрь 

	2.7. 
	реконструкция молочной кухни ул. 

Ермака, 6 под квартиры (кирпич) 
заказчик - Управление здравоохра-

нения 
	2005 - 2006 
	 3
	 260
	 0,6
	ведутся отделочные, сантехни- 
ческие, столярные работы, июнь 

	2.8. 
	100-кв. жилой дом N 71/3 (панель)

заказчик - УКС, ген. подрядчик - 

КГП 
	1996 - 2006 
	 40
	 2070
	 70,7
	сваи - 100%, 1 блок-секции - 
нулевой цикл, декабрь 

	2.9. 
	50-кв. жилой дом N 75 МР-3 
(панель) заказчик - УКС, ген. 
подрядчик - КГП 
	
	 -
	
	 2,5
	ПИР 

	2.10.
	80-кв. жилой дом N 76 МР-3 
(панель) заказчик - УКС, ген. 
подрядчик - КГП 
	
	 -
	
	 2,5
	ПИР 


Мероприятия по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на территории г. Белово в 2007 году

	 N 
п/п 
	Наименование объекта и его адрес
	Начало и 
окончание 
строитель- 

ства 
	 План на 2007 г. 
	Краткая конъюнкту-

ра (описание), 
срок ввода (квар-

тал, месяц) 

	
	
	
	Количество

 квартир, 

 шт. 
	 Общая 
полезная

площадь,

 кв. м 
	Объем 
финанси- 

рования, 

млн. руб.
	

	 1 
	 2 
	
	 3 
	 4 
	 5 
	 7 

	1. 
	Всего по городу, 
в т.ч.: 
	
	 400
	 28100
	 246,87
	

	1.1.
	Капитальное строительство 
	
	 252
	 15029
	 213,52
	

	1.2.
	Индивидуальное строительство 
	
	 148
	 13071
	 33,35
	по городу и посел-

кам готовность 
домов 60% 

	2. 
	По объектам капитального 
строительства: 
	
	 252
	 15029
	 213,52
	

	
	50-кв. жилой дом N 75 МР-3, 
заказчик - УКС, ген. подрядчик -

КГП 
	2007 
	 50
	 2814
	 55,19
	

	
	80-кв. жилой дом N 76 МР-3, 
заказчик - УКС, ген. подрядчик -

КГП 
	2007 
	 80
	 4485
	 48,4 
	- 

	
	50-квартирный жилой дом ул. 
Железнодорожная ЗСЖД 
	2007 - 2008
	 30
	 1800
	 25,56
	ПИР в стадии 
завершения 

	
	60-квартирный жилой дом N 16а 
пос. Бачатский, заказчик - ген. 

подрядчик КРУ "Стройсервис" 
	2005 - 2006
	 40
	 1700
	 32,04
	разработка ПИР 

	
	75-кв. жилой дом N 1 кв-л 7 пос.

Инской ГУП ГлавУКС 
	2007 - 2008
	 30
	 2950
	 34,0 
	выполнен цоколь, 
требуется коррек- 

тировка ПИР 

	
	50-квартирный жилой дом ул. 
Приморская, Анфанг Углестрой 
	2006 - 2007
	 20
	 1280
	 18,18
	


6. Ожидаемые конечные результаты

Что намечается сделать в 2006 году по решению вопроса

"Доступное и комфортное жилье - гражданам России"

1. Увеличить годовой ввод жилья до 25,0 тыс. м2 жилья.

2. Улучшить жилищные условия более 380 семьям, в том числе за счет предоставления займов около 150 семьям, из них молодым 20 семьям.

3. Решить проблему переселения граждан из аварийного муниципального жилья (236 семей).

4. Ликвидировать весь муниципальный аварийный фонд, считавшийся таковым по состоянию на январь 2004 года.

5. Задействовать средства предприятий по корпоративному субсидированию первоначального взноса или процентной ставки работникам этих предприятий.

6. Вкладывать бюджетные средства в подготовку участков инфраструктурой для жилищного строительства.

7. Произвести капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в объеме - 20,6 млн. руб.

8. Привлекать инвесторов в жилищное строительство новых микрорайонов.

9. Произвести реконструкцию и модернизацию котельной N 2 с заменой морально устаревшего оборудования на современное.

10. Построить и заменить 4,8 километров тепломагистралей.

11. Построить и заменить 3,9 километров водопроводов и сетей водоотведения.

12. Произвести реконструкцию и ремонт технологического оборудования на очистных сооружениях для предотвращения сброса неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод на рельефы местностей и в реки.

13. Для улучшения качества питьевой вводы будет введена установка частотных преобразователей на насосной станции III подъема пос. Инского.

Что намечается сделать в 2007 году по решению вопроса

"Доступное и комфортное жилье - гражданам России"

1. Увеличить ввод жилья до 28,1 тыс. м2 жилья.

2. Улучшить жилищные условия более 400 семей, в том числе за счет предоставления займов около 150 семей, из них молодым 20 семьям.

3. Создать муниципальный жилищный фонд для обеспечения малоимущих категорий граждан.

4. Задействовать средства предприятий по корпоративному субсидированию первоначального взноса или процентной ставки работникам этих предприятий.

5. Вкладывать бюджетные средства в подготовку участков инфраструктуры для жилищного строительства.

6. Привлекать инвесторов в жилищное строительство новых микрорайонов.

7. Произвести капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в объеме - 25,52 млн. руб.

8. Произвести реконструкцию и модернизацию котельной N 8 с заменой морально устаревшего оборудования на современное.

9. Построить и заменить 5,2 километров тепломагистралей.

10. Построить и заменить 4,6 километров водопроводов и сетей водоотведения.

11. Произвести реконструкцию и ремонт технологического оборудования на очистных сооружениях для предотвращения сброса неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод на рельефы местностей и в реки.

12. Для улучшения качества питьевой воды будут введены установки частотных преобразователей на гидроузле N 5 пос. Новый городок.

План реализации национального проекта по созданию рынка доступного жилья на 2006 год

	 N 

п/п
	 Наименование мероприятий 

	1. 
	Ввести 25000 кв. м жилья 

	2. 
	Улучшить жилищные условия более 380 семьям, в том числе 
за счет предоставления займов и субсидий 150 семьям, из 
них 20 молодым семьям 

	3. 
	Решить проблему переселения граждан из аварийного муни- 
ципального жилья - 236 семей 

	4. 
	Ликвидировать весь муниципальный аварийный фонд, считав- 

шийся таковым по состоянию на январь 2004 года 

	5. 
	Задействовать средства предприятия по корпоративному 
субсидированию первоначального взноса или процентной 
ставки работникам этих предприятий 

	6. 
	Вкладывать бюджетные средства в подготовку участков 
коммунальной инфраструктуры для жилищного строительства 

	7. 
	Привлекать инвесторов в жилищное строительство новых 
микрорайонов 


Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий подпрограммы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в 2006 - 2007 годах

	 Наименование мероприятий 
	 Всего 
2006 - 2007 гг.
	2006 год
	2007 год

	Реконструкция котельной N 2 с 

закрытием котельной N 1 пос. 
Новый Городок, N 8 с закрытием

котельной N 7 пос. Бабанаково 
	 69,50
	 35,0
	 34,5

	Реконструкция тепловых сетей 
	 12,2 
	 4,0
	 8,2

	Строительство и реконструкция 

водопроводных сетей 
	 7,30
	 4,2
	 3,1

	Строительство, реконструкция и

ремонт технологического обору-

дования очистных сооружений 
канализации 
	 3,0 
	 0,7
	 2,3

	Строительство, реконструкция и

ремонт технологического обору-

дования водозаборных сооруже- 

ний 
	 1,6 
	 0,5
	 1,1

	Капитальный ремонт жилищного 
фонда 
	 46,1 
	 20,6
	 25,5


План реализации национального проекта по созданию рынка доступного жилья на 2007 год

	N п/п
	 Наименование мероприятий 

	1. 
	Ввести 28100 кв. м жилья 

	2. 
	Улучшить жилищные условия более 400 семьям, в том 
числе за счет предоставления займов и субсидий 150 
семьям, из них 20 молодым семьям 

	3. 
	Создать муниципальный жилищный фонд для обеспечения 
жильем малоимущих категорий граждан 

	4. 
	Задействовать средства предприятия по корпоративному 

субсидированию первоначального взноса или процентной 

ставки работникам этих предприятий 

	5. 
	Вкладывать бюджетные средства в подготовку участков 
коммунальной инфраструктуры для жилищного строитель- 

ства 

	6. 
	Привлекать инвесторов в жилищное строительство новых 

микрорайонов 


