

ПРОТОКОЛ ОТ 05.10.2017г.

15.00

Протокол

общественных обсуждений по вопросу капитального ремонта дворовых и общественной территории

1. Предмет обсуждения:

В рамках основного направления стратегического развития приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», применительно к 2017г. вступает в стадию завершения и подведения итогов. Особенно на этом этапе, крайне важно осуществление контроля за запланированными мероприятиями.

1. Подрядной организацией ООО «Алмаст» закончена работа по капитальному ремонту дворовой территории по адресу: г. Белово, пгт. Грамотеино, ул. Светлая, 5. На данный момент идет приемка документации от подрядной организации.

2. По результатам аукциона определена подрядная организация, для капитального ремонта дворовых территорий по ул. Октябрьская, 21 и ул. Ленина, 14, ООО «СТИМУЛ-ЛАЙ».

Подписание контрактов назначены на 05.10.2017г.

Подрядная организация начала подготовительные работы на вышеуказанных дворовых территориях.

3. По результатам аукциона определена подрядная организация, для капитального ремонта дворовой территории по ул. Ермака, 24, ООО «СТИМУЛ-ЛАЙ».

Подписание контракта назначено на 10.10.2017г.

4. В связи с экономией расходов на 18.10.2017г. назначен аукцион для капитального ремонта по дворовой территории ул. Ленина, 14а.

5. Общественная территория «Ремонт центральной площади с открытой сценой» прошла экспертизу 28.09.2017г., готовится документация к аукционным торгам.

2. Задачи общественного обсуждения:

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. № 169 необходимо рассмотреть вопросы о подведении промежуточных итогов реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», применительно к 2017г.

3. **Организатор общественных обсуждений:** Администрация Беловского городского округа.


РЕШЕНИЕ: Заслушав выступление участников общественных обсуждений, ознакомившись с представленными материалами решили:

1. Считать общественные обсуждения по вопросам капитального ремонта дворовых и общественной территории состоявшимися.
2. Обеспечить систематическое (не реже 2 раз в месяц) рассмотрение на общественных комиссиях вопросов о ходе разработки и общественных обсуждений проектов муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на период с 2018-2022гг.
3. Утвердить график проведения общественной комиссии в 2017г. по программе: «Формирование современной городской среды».

График проведения общественной комиссии на 2017год:


1. 05.10.2017 в 15.00
2. 27.10.2017 в 16.00
3. 09.11.2017 в 16.00
4. 07.12.2017 в 16.00
5. 22.12.2017 в 16.00

Протокол вела




Н.Н. Кузнецова

Заместитель председателя комиссии:



Карелин Владимир Павлович

Члены комиссии:



Береснев Валерий Васильевич

Каныгина Ирина Ивановна

Курганкин Николай Борисович

Львова Ольга Геннадьевна

Улаев Николай Павлович

✓ Черданцев Андрей Анатольевич

✓ Шмакова Валентина Ивановна