



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Администрация Беловского городского округа

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2018

№ 2923-н

Об утверждении плана мероприятий по внедрению энергосервисных контрактов в муниципальных учреждениях Беловского городского округа на 2018-2021 гг.

Во исполнение п.13 Распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.04.2015 № 217-р «О внедрении энергосервисных контрактов в бюджетных учреждениях Кемеровской области»:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по внедрению энергосервисных контрактов в муниципальных учреждениях Беловского городского округа на 2018-2021 гг.

2. Отделу информационных технологий Администрации Беловского городского округа (Щитов Д.С.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Беловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Беловского городского округа Горелову А.В.

Глава Беловского  
городского округа



А.В. Курносов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Беловского городского округа

от 29.10.2018 № 2923-н

План мероприятий  
по внедрению энергосервисных контрактов  
в муниципальных учреждениях Беловского городского округа  
на 2018-2021 гг.

№ пп	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственное лицо	Примечания
1	2	3	4	5
1	Обследование муниципальных учреждений с целью выявления объектов, на которых возможно заключение энергосервисных контрактов	Апрель - Июль 2018 г.	Руководители муниципальных учреждений Беловского городского округа (далее руководители учреждений)	
2	Сбор статистической информации о потреблении энергетических ресурсов	Апрель 2018 г. Март 2019 г.	Руководители учреждений	
3	Разработка технических заданий и конкурсной документации для реализации мероприятий	Август 2018 г. Март 2019 г.	Руководители учреждений	
4	Обучение ответственных лиц по вопросам энергосбережения и заключения энергосервисных контрактов	Сентябрь 2018 г.	Руководители учреждений	
5	Проведение конкурсных процедур (торгов) для заключения энергосервисных договоров	Февраль - Март 2019 г.	Руководители учреждений	
6	Заключение (подписание) энергосервисных контрактов	Апрель 2019 г.	Руководители учреждений	По результатам конкурсов.
7	Начало реализации мероприятий в рамках заключённых энергосервисных контрактов	Май - Июль 2019 г.	Исполнитель по контракту	
8	Окончание реализации мероприятий в рамках заключённых энергосервисных контрактов и начало получения экономического эффекта с выполненных мероприятий	Август - Октябрь 2019 г.	Исполнитель по контракту Руководители учреждений	В зависимости от объёма работ по договору