


УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Главы Беловского  
городского округа по ЖКХ

  
С.В. Смараков

" 7 " июля 2020 г.


## График

планового ремонта котельных Беловского городского округа в 2020 г.

| № п/п             | Наименование предприятия | № котельной                | Период остановки котельной                         |
|-------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| 1                 | ООО "Теплоэнергетик"     | № 1 пгт. Новый Городок     | 28.04.2020 - 10.08.2020                            |
|                   |                          | № 11 пгт. Новый Городок    | 10.08.2020 - 14.09.2020                            |
|                   |                          | № 5 мкр. Чертинский        | 28.04.2020 - 14.09.2020                            |
|                   |                          | № 6 мкр. Бабанакново       | 04.08.2020 - 18.08.2020                            |
|                   |                          | № 8 мкр. Бабанакново       | 28.04.2020 - 14.09.2020                            |
|                   |                          | № 10 г. Белово, ЦТП 32 кв. | 15.06.2020 - 29.06.2020                            |
|                   |                          | 33 квартала г. Белово      | 20.07.2020 - 03.08.2020                            |
|                   |                          | мкр. Финский               | 04.08.2020 - 18.08.2020                            |
|                   |                          | шк. № 21 мкр. 8 Марта      | 28.04.2020 - 14.09.2020                            |
|                   |                          | шк. № 7 г. Белово          | 28.04.2020 - 14.09.2020                            |
|                   |                          | № 2 п. Новостройка         | 28.04.2020 - 14.09.2020                            |
|                   |                          | № 3 п. Новостройка         | 28.04.2020 - 14.09.2020                            |
|                   |                          | мкр. Ивушка                | 04.08.2020 - 18.08.2020                            |
|                   |                          | котельная кв. Сосновый     | 28.04.2020 - 15.06.2020<br>29.06.2020 - 14.09.2020 |
| МКУ "Сибирь-12,9" | 13.07.2020 - 27.07.2020  |                            |  |
| 2                 | ООО "Термаль"            | котельная 30-го квартала   | 10.08.2020- 24.08.2020                             |
| 3                 | ООО "Зеленстрой"         | котельная                  | 28.04.2020- 14.09.2020                             |
| 4                 | "МТСК"                   | Тепловые сети БГРЭС        | 06.07.2020 - 12.07.2020                            |
| 5                 | ООО "ТВК"                | котельная                  | остановка не планируется                           |
| 6                 | ООО "Теплоснабжение"     | котельная 34-го квартала   | 22.07.2020 - 07.08.2020                            |
| 7                 | ООО "ЭнергоКомпания"     | котельная                  | 20.07.2020 - 02.08.2020                            |

Примечание: период остановки ООО "Энергокомпания" может измениться

Главный инженер МКУ "СЗ ЖКХ"



Н.П. Улаев

