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Объем 197 с., 1 кн., 40 рис., 40 табл., 32 источн., 3 прил.
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ВОДООТВЕДЕНИЯ), ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ХОЛОДНОГО (ГОРЯЧЕГО) ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ (КАНАЛИЗАЦИИ), ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ВОДООТВЕДЕНИЯ), ИСТОЧНИК ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОПОДГОТОВКА, ВОДОПРОВОДНАЯ (КАНАЛИЗАЦИОННАЯ) НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ, ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД, КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Объектом исследования являются централизованные системы водоснабжения и водоотведения Беловского городского округа. 
Цель работы – создание научно-обоснованного по целям, задачам, ресурсам и срокам комплекса мероприятий в части строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с целью повышения (недопущения ухудшения) плановых значений показателей развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения. 
В процессе работы был произведен анализ технико-экономического состояния централизованных систем водоснабжения и водоотведения Беловского городского округа по состоянию на конец 2023 года в соответствии с действующей нормативной документацией в сфере водоснабжения и водоотведения, действующей нормативной документацией в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.   
В результате исследования разработана геоинформационной системы водоснабжения и водоотведения Беловского городского округа, включающая комплекс мероприятий в части строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в соответствии с которыми сформированы перспективные балансы водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды, перспективные балансы сточных вод в системе водоотведения, а также определены плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения. 
Областью применения результатов научно-исследовательской работы являются перспективные (на период до 2036 года) предпроектные и проектные разработки применительно к объекту исследования.
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В настоящей работе применяют следующие термины с соответствующими определениями:
	Абонент
	—
	физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения
[2]

	Автоматизированная система управления технологическими процессами
	—
	человеко-машинная система на основе средств промышленной автоматизации и телекоммуникаций, обеспечивающая комплексное автоматическое и автоматизированное управление технологическими процессами объектов и сооружений централизованных систем водоснабжения и водоотведения
[15]

	Авария на водопроводной сети
	—
	повреждения трубопроводов, сооружений и оборудования на сети или нарушение их эксплуатации, вызывающие полное или частичное прекращение подачи воды абонентам, затопление территории
[6]

	Авария на канализационной сети
	—
	внезапные разрушения труб и сооружений или их закупорка с прекращением отведения сточных вод и изливом их на территорию
[6]

	Водный объект
	—
	сосредоточение природных вод из поверхности суши либо в горных породах, имеющее характерные формы распространения и черты режима
[7]


	Водовод
	—
	гидротехническое сооружение для подвода и отвода воды в заданном направлении
[8]

	Водозабор
	—
	отбор воды из водоема, водотока или подземного источника для хозяйственных целей
[8]

	Водозаборная скважина
	—
	скважина для забора подземных вод, оборудованная, как правило, обсадными трубами и фильтром
[9]

	Водозаборное сооружение
	—
	гидротехническое сооружение, предназначенное для водозабора
[8]

	Водонапорная башня
	—
	напорный резервуар для воды на искусственной опорной конструкции
[9]

	Водоотведение
	—
	прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения
[2]

	Водоподготовка
	—
	обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды
[2]

	Водопользование (использование водных объектов)
	—
	использование различными способами водных объектов для удовлетворения потребностей Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, физических лиц, юридических лиц
[10]


	Водопровод
	—
	комплекс сооружений, включающий водозабор, водопроводные насосные станции, станцию очистки воды или водоподготовки, водопроводную сеть и резервуары для обеспечения водой определенного качества потребителей
[9]

	Водопроводная насосная станция
	—
	сооружение водопровода, оборудованное насосно-силовой установкой для подъема и подачи воды в водоводы и водопроводную сеть
[9]

	Водопроводная сеть
	—
	комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения
[2]

	Водопроводный колодец
	—
	сооружение на водопроводной сети, предназначенное для установки арматуры и эксплуатации сети
[9]

	Водоснабжение
	—
	водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение) 
[2]

	Выпуск сточных вод
	—
	трубопровод, отводящий очищенные сточные воды в водный объект
[11]

	Гарантирующая организация
	—
	организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом), которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения
[2]

	Горячая вода
	—
	вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой
[2]

	Зона санитарной охраны
	—
	территория и акватория, на которых устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и для охраны водопроводных сооружений
[10]

	Источник питьевого водоснабжения
	—
	водный объект (или его часть), который содержит воду, отвечающую установленным гигиеническим нормативам для источников питьевого водоснабжения, и используется или может быть использован для забора воды в системы питьевого водоснабжения
[12]

	Исходная вода
	—
	вода, поступающая из водного объекта
[9]

	Инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение
	—
	программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
[2]

	Канализационная насосная станция
	—
	сооружение канализации, оборудованное насосно-силовой установкой для подъема и подачи сточных вод по канализационной сети
[-]

	Канализационная сеть
	—
	комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод
[2]

	Канализационные очистные сооружения
	—
	комплекс зданий, сооружений и устройств, предназначенных для обработки сточных вод с целью разрушения или удаления из них определенных веществ
[-]

	Канализационный выпуск
	—
	трубопровод, отводящий сточные воды из зданий и сооружений в канализацию
[11]

	Канализационный колодец
	—
	сооружение на канализационной сети, предназначенное для установки арматуры и эксплуатации сети
[-]

	Канализация
	—
	Отведение бытовых, промышленных и ливневых сточных вод
[-]

	Качество и безопасность воды
	—
	совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру
[2]

	Коммерческий учет воды и сточных вод
	—
	определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом
[2]

	Компактные установки для очистки бытовых сточных вод
	—
	Локальные очистные сооружения, относящиеся к категории сверхмалых очистных сооружений производительностью до 30 м3/сут и предназначенные для очистки хозяйственно-бытовых и близких по составу сточных вод непосредственно в местах их происхождения способом биологической очистки без применения расходных химических и биологических компонентов
[13]

	Локальное очистное сооружение
	—
	сооружение или устройство, обеспечивающие очистку сточных вод абонента до их отведения (сброса) в централизованную систему водоотведения (канализации)
[2]

	Насосная станция
	—
	комплекс сооружений и оборудования для осуществления забора воды и/или подъема воды насосами
[8]

	Нецентрализованная система горячего водоснабжения
	—
	сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно
[2]

	Нецентрализованная система холодного водоснабжения
	—
	сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц
[2]

	Нормативы состава сточных вод
	—
	устанавливаемые в целях охраны водных объектов от загрязнения показатели концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод абонента, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения (канализации)
[2]

	Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
	—
	инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
[2]

	Очистка сточных вод
	—
	обработка сточных вод с целью разрушения или удаления из них определенных веществ
[10]

	Организация, осуществляющая горячее водоснабжение
	—
	юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы. В целях [2] к организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем
[2]

	Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства)
	—
	юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем. В целях [2] к организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организациям водопроводно-канализационного хозяйства), приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем
[2]

	Орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
	—
	уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
[2]

	Питьевая вода
	—
	вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции
[2]

	Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
	—
	показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов
[2]

	Приготовление горячей воды
	—
	нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой
[2]

	Резервуар для воды
	—
	закрытое сооружение для хранения воды
[9]

	Санитарно-защитная зона
	—
	специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения
[14]

	Станция водоподготовки
	—
	комплекс зданий, сооружений и устройств для водоподготовки
[9]

	Состав и свойства сточных вод
	—
	совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах
[2]

	Сточные воды централизованной системы водоотведения
	—
	принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод
[2]

	Схемы водоснабжения и водоотведения
	—
	совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития
[3]

	Техническая вода
	—
	вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции
[2]

	Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
	—
	оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
[2]

	Технологическая зона водоотведения
	—
	часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект)
[3]

	Технологическая зона водоснабжения
	—
	часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды
[3]

	Транзитная организация
	—
	организация, осуществляющая эксплуатацию водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, оказывающая услуги по транспортировке воды и (или) сточных вод и соответствующая утвержденным Правительством Российской Федерации критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)
[2]

	Транспортировка воды (сточных вод)
	—
	перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей
[2]

	Централизованная система водоотведения (канализации)
	—
	комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения
[2]

	Централизованная система водоотведения поселения, муниципального округа или городского округа
	—
	комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения с территории поселения, муниципального округа или городского округа
[2]

	Централизованная система горячего водоснабжения
	—
	комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта
[2]


	Централизованная система холодного водоснабжения
	—
	комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам
[2]

	Эксплуатационная зона
	—
	зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
[3]

	Эксплуатация централизованных систем и сооружений водоснабжения и водоотведения
	—
	стадия жизненного цикла объектов, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается их качество (работоспособное состояние)
[15]

	Электронная модель систем водоснабжения и (или) водоотведения
	—
	информационная система, включающая в себя базы данных, программное и техническое обеспечение, предназначенная для хранения, мониторинга и актуализации информации о технико-экономическом состоянии централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, осуществления механизма оперативно-диспетчерского управления в указанных централизованных системах, обеспечения проведения гидравлических расчетов
[3]



[bookmark: _Toc158814549]Перечень сокращений и обозначений
В настоящей работе применяют следующие сокращения и обозначения
	АСУ ТП
	—
	автоматизированная система управления технологическими процессами

	Беловский ГО
	—
	Беловский городской округ

	ВНС
	—
	водопроводная насосная станция

	ВЗК
	—
	комплекс водозаборных сооружений (водозаборный комплекс)

	ЗРА
	—
	запорно-регулирующая арматура

	ЗСО
	—
	зона санитарной охраны

	ИЖС
	—
	индивидуальная жилая застройка

	КНС
	—
	канализационная насосная станция

	КОС
	—
	канализационные очистные сооружения

	МКД
	—
	многоквартирный дом

	Объект ЦС ГВС, ХВС и (или) ВО
	—
	объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (соответственно)

	ОДПУ
	—
	общедомовой прибор учета

	Организация ВКХ
	—
	организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства)

	РдВ
	—
	резервуар для воды

	СВП
	—
	станция водоподготовки

	СЗЗ
	—
	санитарно-защитная зона

	СМР
	—
	строительно-монтажные работы

	Схема ВСиВО
	—
	схема водоснабжения и водоотведения

	ТЗ ВС
	—
	технологическая зона водоснабжения

	ТЗ ВО
	—
	технологическая зона водоотведения

	ЦС ВО
	—
	централизованная система водоотведения (канализации)

	ЦС ГВС
	—
	централизованная система горячего водоснабжения

	ЦС ХВС
	—
	централизованная система холодного водоснабжения

	ЭМ
	—
	электронная модель



[bookmark: _Toc158814550]Введение
Настоящая работа выполнена в соответствии с требованиями [2] и [3], на основании муниципального контракта от 08.12.2023 № 1042-ЮР на выполнение работ по актуализации геоинформационной системы водоснабжения и водоотведения Беловского городского округа Кемеровской области – Кузбасса на 2024 год (Муниципальный контракт), заключенного между муниципальным образованием Беловского городского округа (Беловский ГО), в лице Заказчика Муниципального казенного учреждения «Служба заказчика ЖКХ» (ИНН: 4202041536), в лице директора Соловьева Дениса Александровича, действующего на основании Устава (Заказчик работ) и обществом с ограниченной ответственностью «ЯНЭНЕРГО» (ИНН: 7813351008), в лице генерального директора Никифорова Александра Юрьевича, действующего на основании Устава (Подрядчик).
Состав отчетных документов, сформированных в рамках настоящей работы, соответствует требованиям [3] и пункта 2.3 технического задания, являющегося приложением № 1 Муниципального контракта (Техническое задание). 
 Настоящая работа в соответствии с пунктом 6 [3], подпунктом 4 пункта 2.2 Технического задания и положениями [4] разработана на перспективный период 2024–2036 годов. 
В качестве исходных данных в рамках настоящей работы использованы актуальные на 08.12.2023 редакции (версии) нормативных правовых актов, документов и материалов, указанных в пункте 7 [3]. Кроме того, в соответствии с пунктом 2.4 Технического задания использована дополнительная исходная информация, собранная Подрядчиком для выполнения работы. 
В состав отчетной документации, разработанной в рамках выполнения Муниципального контракта, входит: 
1) Муниципальная геоинформационная система (МГС), предоставленная в Web-интерфейсе;
2) Состав данных МГС:
2.1) Актуализированные схемы водоснабжения и водоотведения Беловского городского округа:
2.1.1) Текстовая часть;
2.1.2) Графическая часть;
2.2) Электронная гидравлическая модель систем водоснабжения и водоотведения Беловского городского округа;
3) Презентация в виде электронного документа в формате PDF и Microsoft PowerPoint (PPT/PPS);
4) Визуализированная ссылка публичной версии МГС в виде векторного изображения – «кнопки» для дальнейшей публикации на сайте;
5) QR-код для удобства публикации МГС;
6) Обучающая видеоинструкция (видеоролик) в электронном виде в формате (.mp4) по использованию МГС.

[bookmark: _Toc158814551]«Схема водоснабжения»
[bookmark: _Toc158814552]Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа
[bookmark: _Toc158814553][bookmark: _Описание_системы_и]Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны
В соответствии с пунктом 1 статьи 31 главы 6 [2], к регулируемым видам деятельности в сфере холодного водоснабжения относятся:
1. холодное водоснабжение, в том числе:
7.1) транспортировка воды, включая распределение воды;
7.2) подвоз воды в случаях, установленных частью 3 настоящей статьи;
8) подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения.
Перечень организаций ВКХ, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения, представлен в таблице Таблица 1.1.1. 
[bookmark: _Ref155280375][bookmark: _Ref155283156]Таблица 1.1.1 – Перечень организаций ВКХ, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения
	№ п.п.
	Полное наименование организации ВКХ
	Сокращенное наименование
	ИНН
	Юридический адрес
	Виды осуществляемой регулируемой деятельности в сфере водоснабжения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Общество с ограниченной ответственностью «Водоснабжение»
	ООО «Водоснабжение»
	4202023801
	652600, 42 42, город Белово, 2-я Рабочая ул.
	Холодное водоснабжение, в том числе транспортировка воды, включая распределение воды

	2
	Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Беловского городского округа
	МУП «Водоканал»
	4202043124
	652617, Кемеровская область, город Белово, пгт. Грамотеино, Колмогоровская ул., д.12
	Холодное водоснабжение, в том числе транспортировка воды, включая распределение воды

	3
	Общество с ограниченной ответственностью «Энергокомпания»
	ООО «ЭК»
	4202044463
	652642, 42 42, пгт. Бачатский, Комсомольская ул., д. 10
	Холодное водоснабжение, в том числе транспортировка воды, включая распределение воды


В соответствии с пунктом 4 статьи 31 главы 6 [2], к регулируемым видам деятельности в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения относятся:
1. горячее водоснабжение, в том числе:
9.1) приготовление воды на нужды горячего водоснабжения;
9.2) транспортировка горячей воды;
10) подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения.
Перечень теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, представлен в таблице Таблица 1.1.2. 
[bookmark: _Ref155284409][bookmark: _Ref155284423]Таблица 1.1.2 – Перечень теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения
	№ п.п.
	Полное наименование организации ВКХ
	Сокращенное наименование
	ИНН
	Юридический адрес
	Виды осуществляемой регулируемой деятельности в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетик»
	ООО «Теплоэнергетик»
	4202030492
	652600, 42 42, г Белово, Аэродромная ул, д. 2в к. 1
	Горячее водоснабжение, в том числе приготовление воды на нужды горячего водоснабжения, транспортировка горячей воды


В таблице выше приведены теплоснабжающие (теплосетевые) организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения. Кроме ООО «Теплоэнергетик» на территории Беловского ГО функционируют следующие теплоснабжающие (теплосетевые) организации:
1. Кузбасское Акционерное общество энергетики и электрификации (АО «Кузбассэнерго», ИНН: 4200000333);
12) ООО «ЭК»;
13) общество с ограниченной ответственностью «ТВК» (ООО «ТВК», ИНН: 4202026697). 
Источники тепловой энергии в зонах эксплуатационной ответственности АО «Кузбассэнерго», ООО «ЭК» и ООО «ТВК» осуществляют горячее водоснабжение абонентов по открытой системе теплоснабжения. Подробное описание централизованных систем горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения приведено ниже в составе пункта 1.1.4.6. 
Статьей 2 главы 1 [2] дано следующее определение:
· централизованная система холодного водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам. 
Пунктом 2 [3] введено следующее понятие: 
· эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения. 
На территории Беловского ГО определены 3 эксплуатационные зоны, описание которых приведено ниже. 
Структура ЦС ХВС в эксплуатационной зоне ООО «Водоснабжение» представлена на рисунке Рисунок 1.1.1. 
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[bookmark: _Ref155462550]Рисунок 1.1.1 – Структура ЦС ХВС в эксплуатационной зоне ООО «Водоснабжение»
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ООО «Водоснабжение» осуществляет забор исходной воды из водозаборных скважин четырех комплексов водозаборных сооружений: Уропского, Инского, Каменского, Хахалинского.
Основные характеристики водозаборных скважин, находящихся в эксплуатационной зоне ООО «Водоснабжение», приведено ниже в составе пункта 1.1.4.1. 
Исходная вода, добываемая из водозаборных скважин №№ 1-ц, 3-ц, 3, 9, 7, 27, 11 по системе водопроводов поступает в РдВ объемом 250 м3, расположенный на насосной станции подкачки №3 (с. Пермяки), и далее насосным агрегатом ЦН 400-105 транспортируется по магистральному водоводу Ду=500 мм и протяженностью 8 км в РдВ объемом 500 м3, расположенный на насосной станции II подъема «Худяки». В этот же РдВ принимается вода от водозаборных скважин №№ 10, 20-р, 29, 21 и 15. С насосной станции «Худяки» насосным агрегатом ЦН 1000-180 вода по магистральному водоводу Ду=500 мм и протяженностью 13,4 км транспортируется в РдВ объемом 1000 м3, находящийся на насосной станции гидроузла №2 «Уроп». В данный водопровод, на участке между насосной станции II подъема «Худяки» и гидроузлом №2 «Уроп», поступает исходная вода, добываемая из водозаборных скважин №№ 138а, 166, 166б и 170.
Кроме того, по системе водопроводов в РдВ гидроузла №2 подается вода, добываемая из водозаборных скважин №№ 205а, 169а, 169, 139б, 139а,138, 168а (168), 197а, 192а, 137, 4-б, 3-б, 5-б, 6-б.
Насосным агрегатом Д 2000‑100 весь объем добытой воды перекачивается из гидроузла №2 «Уроп» по магистральному водопроводу Ду=700 мм и протяженностью 25,9 км в РдВ (всего 4 шт.: 15 000 м3 – 2 шт., 7 000 м3 – 2 шт.), расположенные на гидроузле №7. На расстоянии 5,3 км от гидроузла №2 «Уроп» на магистральном водопроводе Ду=700 мм находится транзитная станция подкачки №1 с насосными агрегатами Д 2000‑100, которая включается в работу периодически, при пиковом водоразборе в засушливый период. Кроме того, непосредственно в данный водопровод принимается вода из водозаборных скважин №№ 2-х, 4, 4-а, 4-б, 4-в, 3 и 6, а также производится отбор воды абонентам мкр. Инской и еще части абонентов.
Необходимость наличия ранее указанных насосных станций связана со сложным рельефом местности на участке: насосная станция подкачки №3 (с. Пермяки) – насосная станция II подъема «Худяки» – гидроузел №2 «Уроп» – гидроузел №7.
С гидроузла №7 производится подача воды по разводящим магистральным водопроводам:
1. по водопроводу Ду=400 мм от гидроузла №7 до 3 мкр. – абонентам 3 мкр., 4 мкр., 6 мкр., квартала Сосновый;
15) на центральную часть города «самотеком» по двум магистральным водоводам Ду=500 мм – «левая» и «правая» нитки водопроводов. Из «правой» нитки производится отбор воды абонентам центральной части города и частичная подпитка емкостей (РдВ) гидроузла №3. По «левой» нитке вода подается в РдВ (2000 м3 – 2 шт.) гидроузла №3, потребителями центральной части города, а также по магистральному водоводу Ду=400 мм абонентам п. Бабанаково, мкр. 2 Калтайка, мкр. 8 Марта, мкр. Телеут, мкр. Чертинский. Из РдВ гидроузла №3 вода насосными агрегатами подается по разводящим водопроводным сетям абонентам частного жилого сектора и является резервным водоводом на 3 мкр., 4 мкр., 6 мкр., квартал Сосновый; применение насосных агрегатов на гидроузле №3 связано с особенностями рельефа местности, делающей невозможной создание необходимого располагаемого напора в точках присоединения потребителей при применении самотечной схемы водоснабжения;
16) на пгт. Новый Городок насосным агрегатом вода по магистральному водоводу Ду=500 мм подается в РдВ гидроузла №5, расположенного в пгт. Новый Городок.
На участке гидроузел №7 – гидроузел №5 из данного водопровода осуществляется отбор воды ряду абонентов: с. Вишневка, мкр. Бабанаково, совхоз «Ильич», мкр. Чертинский. Из РдВ гидроузла №5 вода подается насосными агрегатами абонентам пгт. Новый Городок и котельную №11. Применение насосов на гидроузле №7 и гидроузле №5 связано с особенностями рельефа местности, делающей невозможной создание необходимого располагаемого напора в точках присоединения абонентов при применении самотечной схемы водоснабжения.
Включение в работу насосной станции подкачки №1 «Уроп» производится при необходимости подачи дополнительного объема воды на гидроузел №7 (в период максимального водопотребления).
Информация о насосных станциях, эксплуатируемых ООО «Водоснабжение», приведена ниже в составе пункта 1.1.4.3. 
Качество воды Инского, Уропского, Хахалинского, Каменского комплексов водозаборных сооружений соответствует требованиям [17].
Обеззараживание питьевой воды осуществляется препаратом БИОПАГ на гидроузле № 2 «Уроп».
Данные по качеству воды в РдВ на гидроузлах №№ 2, 7, 5 перед поступлением в распределительную сеть приведены в таблице Таблица 1.1.3. 
[bookmark: _Ref156859243]Таблица 1.1.3 – Данные по качеству воды в РдВ на гидроузлах №№ 2, 7, 5 перед поступлением в распределительную сеть
	№ п.п.
	Показатели
	Результаты исследований
	Гигиенический норматив или величина допустимого уровня

	
	
	5 г/у
	7 г/у РдВ
	2 г/у РдВ Уропский
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	-
	Органолептические показатели
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Запах при 20 оС
	0
	0
	0
	2
	баллы

	2
	Привкус
	0
	0
	0
	2
	баллы

	3
	Цветность
	<1
	<1
	1
	20
	градусы

	4
	Мутность
	0,5
	0,5
	0,68
	2,6 (3,5)
	мг/дм3

	-
	Обобщенные показатели
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Водородный показатель, pH
	7,31
	7,31
	7,5
	6-9
	ед. рН

	6
	Минерализация (сухой остаток)
	440
	440
	459,5
	1000
	мг/дм3

	7
	Жесткость общая
	6,5
	6,5
	6,4
	7
	Ж

	8
	Окисляемость
	0,64
	0,84
	0,64
	5
	мг/дм3

	9
	ПАВ
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	0,5
	мг/дм3

	10
	Железообщее
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	0,3
	мг/дм3

	11
	Марганец
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	0,1
	мг/дм3


Качество воды, поступающей потребителям с РдВ гидроузлов №№ 3, 7, 5 соответствует требованиям [17].
ООО «Водоснабжение» обслуживает 502,5 км водопроводных сетей на правах аренды, из них 81,7% выполнено из стали, 14,5% из чугуна, 3,8% из полиэтилена и ПВХ.
Магистральные трубопроводы введены в эксплуатацию в 1968–1988 годах, то есть отслужили уже 36–56 лет (средневзвешенный срок службы стальных водопроводных трубопроводов ~30 лет). Протяженность магистральных водопроводных сетей, которые требуют немедленной замены, составляет не менее 94,1 км.
[bookmark: _Hlk158638417]За период 2022–2023 годов в эксплуатационной зоне ООО «Водоснабжение» были выполнены следующие мероприятия: 
· [bookmark: _Hlk158642631]строительство водовода от гидроузла №7 до 3 микрорайона и реконструкция гидроузла №7, Беловский городской округ Кемеровской области Ду=400 мм, L=8 600 м;
· реконструкция стального магистрального водопровода Ду=720 мм от гидроузла № 2 до гидроузла № 7 на участке: от реки Иня – через автодорогу I категории «Ленинск-Кузнецкий–Новокузнецк» L=1 450 м, Кемеровская обл., Беловский городской округ;
· [bookmark: _Hlk158642631]реконструкция участков стального магистрального водопровода Ду=720 мм от гидроузла № 2 до гидроузла № 7, расположенного вдоль автодороги д. Коротково д. Уроп (участок на 10-ом км дороги, L=550 м, Ду=720 мм.; участок на 12-ом км автодороги, L=250 м, Ду=720 мм) Кемеровская область, Беловский муниципальный район;
· ремонт объекта: «Водопровод от д. 39 ул. Старченко по ул. Волкова от д. 47 до д. 55 в мкр. Бабанаково, Кемеровская область-Кузбасс, Беловский городской округ» (протяженность – 315 м, Ду=63 мм, заказчик работ – МКУ «СЗ ЖКХ»);
· капитальный ремонт участка водопровода Ду=110 мм., L=540 м по ул. Глинки в пгт. Новый Городок, Беловский городской округ, Кемеровская область – Кузбасс (заказчик работ – МКУ «СЗ ЖКХ»);
· капитальный ремонт водопровода в мкр. Старо-Белово (ул. Космическая, Красная, Маяковского, Щорса);
· капитальный ремонт водопровода Ду=110 мм, L=1 156 м от ул. Пушкина до ул. Фрунзе в микрорайоне Старо-Белово, Беловский городской округ, Кемеровская область – Кузбасс;
· капитальный ремонт водопроводов (Ду=160 мм, Ду=110 мм, Ду=63 мм) по улицам Родины, Кленовая, Березовая в пгт. Инской, Беловский городской округ, Кемеровская область – Кузбасс;
· капитальный ремонт водопровода по ул. Черноморская в мкр. Чертинский Ду=225 мм ПЭ, L=849 м (исполнитель – ООО «Водоснабжение»);
· капитальный ремонт водопровода в мкр. Технологический пгт. Инской Ду=110 мм, ПЭ, L=300 м (исполнитель – ООО «Водоснабжение»);
· капитальный ремонт водопровода по ул. Брянская мкр. Чертинский, Ду=50 мм, ПЭ, L=365 м (исполнитель – ООО «Водоснабжение»);
· капитальный ремонт водопровода по ул. Железнодорожная, Ду=110 мм, ПЭ, L=114 м (исполнитель – ООО «Водоснабжение»);
· капитальный ремонт отдельных участков уличных водопроводов Ду=40–63 мм, ПЭ (ул. Ленина, Достоевского, Бабушкина, Коломенская, Новогодняя, Нахимова, Московская, Беловская, О. Кошевого, Некрасова и т.д.), L=1 641 м (исполнитель – ООО «Водоснабжение»);
· капитальный ремонт водопровода по ул. Чкалова, 18 – ул. К. Маркса, Ду=110–63 мм, ПЭ, L=231 м (исполнитель – ООО «Водоснабжение»);
· капитальный ремонт водопровода по ул. Р. Люксембург Ду=50 мм, ПЭ, L=650 м (исполнитель – ООО «Водоснабжение»);
· капитальный ремонт водопровода по ул. Московская 4–6 Ду=110 мм, ПЭ (исполнитель – ООО «Водоснабжение»);
· капитальный ремонт водопровода от скв. 169 и 169а Уропского водозабора Ду=225 мм, ПЭ, L=2 500 м (исполнитель – ООО «Водоснабжение»);
· капитальный ремонт водоразборных колонок на уличных водопроводах – 224 шт. (исполнитель – ООО «Водоснабжение»);
· [bookmark: _Hlk158638417]замена (вместо  пришедших в  технически  неисправное состояние  в  процессе  эксплуатации) погружных  насосов  на  водозаборных  скважинах  Инского, Уропского, Хахалинского  и  Каменского  водозаборов (ЭЦВ 8,ЭЦВ 10,ЭЦВ 12 различных  модификаций) – 54 шт., замена СУЗ-100 – 12 шт., замена  водоподъемных  труб  в  скважинах – 260 м, замена  глубинного  провода ВПП-25 – 1 200 м, замена  задвижек Ду=100 мм – 6 шт., Ду=150 мм – 3 шт. (исполнитель – ООО «Водоснабжение»).
Структура ЦС ХВС в эксплуатационной зоне МУП «Водоканал» на территории Беловского ГО представлена на рисунке Рисунок 1.1.2.
[image: ]
[bookmark: _Ref155546238]Рисунок 1.1.2 – Структура ЦС ХВС в эксплуатационной зоне МУП «Водоканал» на территории Беловского ГО
[bookmark: _Hlk155449720]В соответствии с данными, размещенными на портале публикации сведений, подлежащих свободному доступу Федеральной антимонопольной службы (https://ri.eias.ru/), протяженность водопроводных сетей в эксплуатационной зоне МУП «Водоканал» по состоянию на 29.11.2022 составляет 97,54 км (в том числе часть Ленинск-Кузнецкого водовода от гидроузла № 6 в мкр. Полысаево до секущей задвижки в пойме реки Иня, протяженностью 13,87 км). Водопроводные сети были введены эксплуатацию в 1960–1990 годах, таким образом, срок эксплуатации сетей водоснабжения составляет от 34 до 64 лет. Более половины общей протяженности сетей имеет износ свыше 70%. 
На момент выполнения настоящей работы эксплуатация водозаборных скважин и подкачивающих насосных станций не осуществляется в связи с низким качеством воды. 
Численность населения (категория – физические лица), обеспеченного услугой холодного водоснабжения от МУП «Водоканал» на территории пгт. и одноименной д. Грамотеино Беловского ГО, составляет около ~14 000 абонентов. Численностью юридических лиц постоянно растет и на момент выполнения настоящей работы составляет более 80 абонентов. 
Поставка питьевой воды для нужд пгт. Грамотеино и д. Грамотеино производится из Томского водозабора, находящегося в эксплуатационной зоне открытого акционерного общества «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (ОАО «СКЭК», ИНН: 4205153492). Томский водозабор расположен вне границ Беловского ГО и не рассматривается в рамках настоящей работы. 
Описание технологической схемы очистки поверхностных вод, забираемых из р. Томь, осуществляемой на станциях водоподготовки г. Ленинск-Кузнецкий, приводится в схеме водоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа.
Все объекты ЦС ХВС в районе пгт. Грамотеино и д. Грамотеино Беловского ГО переданы в эксплуатацию МУП «Водоканал» на основании договора хозяйственного ведения от 16.04.2018 № 02/18 и дополнительного соглашения к указанному договору от 09.08.2018 № 1.
За период 2022–2023 годов в эксплуатационной зоне МУП «Водоканал» были произведены следующие изменения (Таблица 1.1.4):
[bookmark: _Ref156861688]Таблица 1.1.4 – Изменения в ЦС ХВС в эксплуатационной зоне МУП «Водоканал», произведенные за 2022–2023 гг.
	№ п.п.
	Адресная привязка
	Изменения в ЦС ХВС

	1
	3
	4

	1
	Пгт. Грамотеино, ул. Колмогоровская, д.21, д.38
	60 м ПХВ Ø 50 (замена поверхностного водовода)

	2
	Пгт. Грамотеино, ул. Колмогоровская, д. 15, д. 17
	100 м ПХВ Ø 63 (частичная замена поверхностного водовода)

	3
	г. Белово, ул. Полярная, д. 1
	75 м ПХВ Ø 32 (замена ввода)

	4
	Пгт. Грамотеино, ул. Веерная, д. №№ 12–14
	35 м ПХВ Ø 32 (частичная замена участка водопровода)

	5
	Пгт. Грамотеино, ул. Октябрьская, д. №№ 32–34
	60 м ПХВ Ø 32(частичная замена участка водопровода)

	6
	Пешеходный мост Колмогоры –Новостройка
	74 м ПХВ Ø 110 (частичная замена участка водопровода)

	7
	Пгт. Грамотеино, ул. Колмогоровская, д. 30
	40 м ПХВ Ø 32 (новый трубопровод, замена с поверхностного на подземный)

	8
	Пгт. Грамотеино, ул. Песчаная, д. 5
	45 м ПХВ Ø 32 (частичная замена участка водопровода)

	9
	Мкр. Ново-Белово, в районе ул. Буденного
	Строительство водопровода 


Структура ЦС ХВС в эксплуатационной зоне ООО «ЭК» на территории Беловского ГО приведена на рисунке Рисунок 1.1.3. 
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[bookmark: _Ref155546745]Рисунок 1.1.3 – Структура ЦС ХВС в эксплуатационной зоне ООО «ЭК» на территории Беловского ГО
Водоснабжение абонентов пгт. Бачатский, мкр. Финский осуществляется из водозаборных скважин. На балансе ООО «ЭК» находится 8 водозаборных скважин, из них в работе – 7 шт., в резерве – 1 шт. Забор исходной воды из водозаборных скважин ООО «ЭК» осуществляет в соответствии с лицензией на пользование недрами КЕМ 01823 ВЭ от 26.09.2014 на трех участках недр: «Мамонтово», «Сухореченский-1», «Бачатский-1». Срок действия лицензии на пользование недрами: 25.09.2024. Тип подземных вод: питьевые воды, целевое использование подземных вод: питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение населения и технологическое обеспечение водой объектов промышленности, объем добычи подземных вод: 7 915 м3/сут.
Участок «Мамонтово» включает водозаборные скважины №№ 1/К-1878 (4293), 2/К‑1867 (4294), 3/3141 (4123), 4а (7135), расположен в 0,9–1,1 км к северо-западу от п. Старобачаты (расстояние между скважинами 100–580 м); участок «Сухореченский-1» включает водозаборные скважины №№ 12 (7138), 14 (7139), расположен в 4,3–4,5 км к югу от пгт. Бачатский (расстояние между скважинами 22 м); участок «Бачатский-1» включает водозаборные скважины №№ 4(7141), 5(7140), расположен в 1,3–1,6 км к юго-западу от пгт. Бачатский (расстояние между скважинами 67 м).
Запасы подземных вод участков «Мамонтово» и «Сухореченский-1» утверждались Территориальной комиссией по запасам (протокол от 14.03.1989 № 602) в составе Бачатского и Сухореченского участков Бускусканского месторождения подземных вод; срок утверждения запасов истек.
Запасы подземных вод участка «Бачатский-1» государственной экспертизы не проходили.
Водозаборные скважины №№ 1, 2, 3, 4а (мкр. Мамонтово) и №№ 12, 14 (Сухая речка) расположены на расстоянии 8 км от пгт. Бачатский. Водозаборные скважины №№ 4, 5 (пгт. Бачатский) расположены на расстоянии 1,5 км от пгт. Бачатский. 
Основные характеристики водозаборных скважин, находящихся в эксплуатационной зоне ООО «ЭК» на территории Беловского ГО, приведены в таблице Таблица 1.1.5. 
[bookmark: _Ref155544109]Таблица 1.1.5 – Основные характеристики водозаборных скважин, находящихся в эксплуатационной зоне ООО «ЭК» на территории Беловского ГО
	№ п.п.
	№ скважины по эксплуатации/ по паспорту
	Год бурения
	Глубина скважины, м
	Марка насосного агрегата
	Фактическая подача, м3/ч
	Год ввода насосного агрегата в эксплуатацию

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Мамонтовский водозабор
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	№1/К-1878
	1973
	40
	ЭЦВ 10-65-150
	89
	2013

	1.2
	№2/К-1867
	1970
	51
	ЭЦВ 8-40-90
	52
	2009

	1.3
	№3/3 141
	1971
	60
	ЭЦВ 10-65-150
	76
	2009

	1.4
	№4а
	1977
	95
	ЭЦВ 10-63-110
	76
	2009

	2
	Сухореченский водозабор
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1
	№12
	1994
	60
	ЭЦВ 10-65-150
	97
	2011

	2.2
	№14 (резервная)
	1994
	70
	ЭЦВ 10-120-60
	0
	-

	3
	Бачатский водозабор
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1
	№4
	1990
	120
	ЭЦВ 8-16-40
	40
	2008

	3.2
	№5
	1977
	120
	ЭЦВ 8-40-90
	48
	2009


Схема расположения водозаборных скважин в эксплуатационной зоне ООО «ЭК» на участках недр «Мамонтово», «Сухореченский-1», «Бачатский‑1» представлена на рисунке Рисунок 1.1.4. 
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[bookmark: _Ref156829801]Рисунок 1.1.4 – Схема расположения водозаборных скважин в эксплуатационной зоне ООО «ЭК» на участках недр «Мамонтово», «Сухореченский-1», «Бачатский-1»
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ООО «ЭК» эксплуатирует насосные станции 2-го и 3-го подъемов, с помощью которых осуществляется аккумулирование воды и регулировка гидравлического режима водоснабжения.
От водозаборных скважин мкр. Мамонтово исходная вода поступает в 2 РдВ (объемом 1 000 м3 каждый) насосной станции 2-го подъема. Время работы скважин регулирует машинист насосной станции 2-го подъема на основании из показателей уровня воды в РдВ. Далее (по требованию машиниста насосной станции 3-го подъема) питьевая вода из РдВ 2-го подъема насосом ЦНС 300-120 подается в 2 РдВ насосной станции 3-го подъема объемом 2 000 м3 каждый. Также в РдВ насосной станции 3-го подъема постоянно поступает вода от скважин №№ 4, 5, 12 (пгт. Бачатский, Сухая речка).
На насосной станции 3-го подъема обеспечивается обеззараживание и подача воды в распределительные пгт. Бачатский с помощью насоса Д 320-50, а также подача воды на нужды котельной ПСХ-2 и промышленных потребителей насосом типа Д 320-70. Подача воды на котельную ПСХ-2 производится периодически по требованию мастера котельной.
Информация о насосных станциях 2-го и 3-го подъемов, эксплуатируемых ООО «ЭК» на территории Беловского ГО, приведена в таблице Таблица 1.1.6. 
[bookmark: _Ref155544607]Таблица 1.1.6 – Информация о насосных станциях 2-го и 3-го подъемов, эксплуатируемых ООО «ЭК» на территории Беловского ГО
	№ п.п.
	Наименование насосной станции
	№ насосного агрегата
	Марка насосного агрегата
	Производительность, м3/ч
	Напор, м
	Год ввода в эксплуатацию насосного агрегата
	Мощность эл/двигателя, кВт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Насосная станция 2-го подъема
	1
	ЦНС-300-120
	300
	120
	1970
	160

	
	
	2
	ЦНС-300-120
	300
	120
	1970
	160

	
	
	3
	ЦНС-300-120
	300
	120
	1970
	160

	2
	Насосная станция 3-го подъема
	1
	Д 320-70
	320
	70
	1970
	90

	
	
	2
	Д 320-70
	320
	70
	1970
	90

	
	
	3
	Д 320-50
	315
	50
	1970
	75

	
	
	4
	Д 320-50
	315
	50
	1970
	75


Качество воды всех подземных источников, обслуживаемых ООО «ЭК» соответствует требованиям [17]. Обеззараживание воды производится хлораторной установкой подачей гипохлорита натрия в резервуары запаса воды на насосной станции 3-го подъема. Контроль качества воды производится ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области».
В эксплуатационной зоне ООО «ЭК» на территории Беловского ГО функционирует 70,7 км водопроводных сетей, из них около ~80% выполнено из стали и около ~20% из ПВХ (поливинилхлорид). Водопроводные сети в основном были введены эксплуатацию в 1990–2010 годах, возраст около ~8% сетей водоснабжения составляет в районе 40 лет.
За период 2022–2023 годов в рамках исполнения инвестиционной программы ООО «ЭК» были выполнены следующие мероприятия: 
· Реконструкция водопроводной сети от ул. Комсомольская 17- ул. Комсомольской 1-ул. Шевцовой;
· Реконструкция водопроводной сети от ул. Шевцовой до ул. Звездная пгт. Бачатский Кемеровской обл.
Сведения об установленных пожарных гидрантах на территории Беловского ГО приведены в таблице Таблица 1.1.7. 
[bookmark: _Ref156826301][bookmark: _Ref156745396]Таблица 1.1.7 – Сведения об установленных пожарных гидрантах на территории Беловского ГО
	№ п.п.
	№ ПГ, адресная привязка
	Диаметр сети

	1
	2
	3

	-
	1 мая:
	-

	1
	№28
	К – 400

	2
	№74
	К – 400

	3
	№103
	К – 400

	4
	№106
	К – 400

	5
	№129
	К – 400

	6
	№135
	К – 400

	-
	3 микрорайон:
	-

	7
	№4 (со стороны д.№2)
	К – 400

	8
	№4 (внешний угол дома)
	К – 400

	9
	№8 (блок I)
	К – 400

	10
	№8 (блок II)
	К – 400

	11
	№11
	К – 400

	12
	№12
	К – 400

	13
	№14
	К – 400

	14
	№16 (справа от маг. «ЭКОНОМЬКА»)
	К – 250

	15
	№17 (на площадке маг. «СКИФ»)
	К – 250

	16
	№19
	К – 250

	17
	№22
	К – 250

	18
	№26а
	Т – 250

	19
	№65
	К – 150

	20
	№67
	Т – 150

	21
	№69
	К – 250

	22
	№78
	К – 250

	23
	№81
	К – 250

	24
	№83 (Со стороны д.с. №110)
	К – 250

	25
	№85
	К – 250

	26
	№93а
	К – 250

	27
	№94 (около ограды школы)
	К – 250

	28
	№94 (во дворе)
	К – 250

	29
	№98
	К – 250

	30
	№104
	К – 250

	-
	4 микрорайон:
	-

	31
	Апрельская №28
	К – 150

	32
	ул. Раздольная, 2
	К – 150

	33
	Раздольная №9а
	К – 150

	34
	№23
	К – 150

	35
	Бардина:
№40
	К – 150

	-
	Дзержинского:
	-

	36
	№54
	К – 400

	37
	№128
	К – 400

	38
	№136
	К – 400

	39
	№142
	К – 400

	40
	№146
	К – 400

	41
	№156
	К – 400

	42
	№203
	К – 400

	43
	Дорожная:
№8
	К – 400

	-
	Железнодорожная:
	-

	44
	№12
	Т – 150

	45
	№11
	Т – 150

	46
	№15
	Т – 150

	47
	№32
	Т – 150

	48
	№40
	Т – 150

	49
	№54
	Т – 150

	50
	№56
	Т – 150

	51
	Жукова:
№38
	К – 150

	52
	Каховская:
№37Б
	К – 150

	53
	Коммунистическая:
№40
	К – 400

	-
	Ленина:
	-

	54
	№28
	Т – 150

	55
	№29
	Т – 150

	56
	№70
	Т – 150

	57
	Маркса:
№12 (у прокуратуры)
	К – 400

	-
	Московская:
	-

	58
	№30
	Т – 150

	59
	№48
	Т – 150

	-
	Октябрьская:
	-

	60
	№15
	К – 400

	61
	№17
	К – 400 ранее не учтен

	62
	№25
	К – 400

	63
	№27
	К – 400

	64
	№29 (остановка «Рубин»)
	К – 400

	65
	№35
	К – 400

	66
	№45
	К – 400

	-
	Пролетарская:
	-

	67
	№4
	К – 300

	68
	№61
	К – 300

	69
	№81
	К – 300

	70
	№183
	Т – 150

	-
	Пушкина:
	-

	71
	№196
	К – 100

	72
	№284
	К – 100

	-
	Советская:
	-

	73
	№23
	К – 150

	74
	№47
	К – 150

	75
	№55 (на аллее)
	К – 150

	76
	№67 (на аллее)
	К – 150

	-
	Сосновый квартал:
	-

	77
	№2Б (во дворе)
	К – 150

	78
	№2Б (с восточной стороны)
	К – 150

	79
	№4/1 (во дворе)
	К – 150

	80
	№4/1 (с восточной стороны)
	К – 150

	81
	Спортивный переулок:
№1
	К – 150

	-
	Суворова:
	-

	82
	№2/1
	К – 250

	83
	№61
	К – 150

	84
	№71
	К – 150

	85
	Толстого переулок:
№13
	Т – 100

	86
	Цимлянская:
№58
	Т – 100

	87
	Цинкзаводской переулок:
№8
	 К – 250

	-
	Юбилейная:
	-

	88
	№3
	К – 250

	89
	№2
	ранее не учтен

	90
	№4
	Т – 150

	91
	№14 (с северо-восточной стороны)
	Т – 150

	92
	№14 (с юго-западной стороны)
	К – 150

	-
	Юности:
	-

	93
	№8
	К – 150

	94
	№10а
	К – 400

	95
	№12
	К – 400

	-
	«Треугольник»:
	-

	96
	Береговая
№6
	К – 400

	97
	Щетинкина
№45
	К – 150

	98
	ул. Аэродромная 10 
	 К – 150

	99
	ул. Аэродромная 7
	 К – 150

	100
	ул. Р. Люксембург 33
	ПГ №2 К – 150 мм

	101
	ул. Казлова-16 (напротив псих. диспансера)
	ПГ №35 К – 150 мм

	102
	ул. Чкалова 7
	ПГ Т – 100 мм

	103
	ПУ №86
ул. П. Морозова 4
	ПГ К – 150 мм

	104
	ул. Новая 24
	ПГ К – 200 мм

	105
	ул. Р. Люксембург 34Г (возле энергосбыта)
	ПГ

	106
	ул. З Космодемьянской 109
	ПГ №1 
К – 150

	107
	ул. К.Маркса, 2
	ПГ не учтен раннее

	108
	пгт. Н-Городок, ул. Киевская, 17
	К – 200

	109
	пгт. Н-Городок, ул. Киевская, 25
	К – 200

	110
	пгт. Н-Городок, ул. Киевская, 33
	К – 200

	111
	пгт. Н-Городок, ул. Ермака, 16
	К – 200

	112
	пгт. Н-Городок, ул. Киевская, 39 № 33
	К – 200

	113
	пгт. Н-Городок, ул. Ермака, 20 № 39
	К – 200

	114
	пгт. Н-Городок, ул. Седова,22 № 54
	К – 200

	115
	пгт. Н-Городок, ул. Прежевальского, 1
	К – 200

	116
	пгт. Н-Городок, ул. Гастелло, 11
	К – 200

	117
	пгт. Н-Городок, ул Гастелло, 29
	К – 200

	118
	пгт. Н-Городок, ул. Мира, 97
	К – 200

	119
	пгт. Н-Городок, ул. Мусоргского, 14
	К – 200

	120
	пгт. Н-Городок, ул. Тухачевского, 12Б
	К – 200

	121
	пгт. Н-Городок, ул. Герцена, 121
	К – 200

	122
	пгт. Н-Городок, ул. Киевская, 50А
	К – 200

	123
	пгт. Н-Городок, ул. Тухачевского,11
	К – 200

	124
	пгт. Н-Городок ул. Тухачевского, 7 № 97
	К – 200

	125
	пгт. Н-Городок, ул. Тухачевского, 8
	К – 200

	126
	пгт. Н-Городок, ул. Тухачевского, 6
	К – 200

	127
	пгт. Н-Городок, ул. Седова, 40
	К – 200

	128
	пгт. Н-Городок, ул. Седова, 60
	К – 200

	129
	пгт. Н-Городок, ул. Тухачевского, 14
	К – 200

	130
	пгт. Н-Городок, ул. Гражданская, 16
	К – 200

	131
	пгт. Н-Городок, ул. Тухачевского, 20
	К – 200

	132
	пгт. Н-Городок, ул. Киевская, 54
	К – 200

	133
	пгт. Н-Городок, ул. Мусоргского, 20
	К – 200

	134
	пгт. Н-Городок, ул. Цветаевой, 10
	К – 200

	135
	пгт. Н-Городок, ул. Глинки, 4
	К – 200

	136
	пгт. Н- Городок, ул. Репино, 90
	К – 200

	137
	пгт. Н- Городок, ул. Комсомольская, 3
	К – 200

	-
	пгт. ИНСКОЙ
	-

	138
	ул. Воровского
	К – 100

	139
	ул. Дунаевского, 4
	К – 150

	140
	ул. Дунаевского, 34
	К – 150

	141
	ул. Ильича, 5
	К – 150

	142
	ул. Ильича, 6
	К – 150

	143
	ул. Ильича, 10 а
	Т – 100

	144
	ул. Ильича, 12
	Т – 100

	145
	ул. Ильича, 21
	К – 150

	146
	ул. Ильича, 24
	Т – 100

	147
	ул. Ильича, 25
	К – 150

	148
	ул. Ильича, 26
	К – 150

	149
	ул. Ильича, 27
	К – 150

	150
	ул. Ильича, 28
	К – 150

	151
	ул. Ильича, 30
	Т – 100

	152
	ул. Ильича, 31
	К – 100

	153
	ул. Ильича, 32 (БлПК)
	Т – 100

	154
	ул. Илькаева, 2
	К – 150

	155
	ул. Инская, 9
	К – 150

	156
	ул. Инская, 11
	К – 150

	157
	ул. Инская, 15
	К – 150

	158
	ул. Инская, 17
	К – 150

	159
	ул. Инская, 26
	К – 150

	160
	ул. Короленко, 2
	К – 100

	161
	ул. Короленко, 12
	К – 100

	162
	ул. Короленко, 43
	К – 100

	163
	ул. Короленко, 61
	К – 100

	164
	ул. Липецкая, 7
	К – 150

	165
	ул. Липецкая, 24
	Т – 100

	166
	ул. Липецкая, 26
	Т – 100

	167
	ул. Парковая, 1
	К – 150

	168
	ул. Парковая, 3
	К – 150

	169
	ул. Парковая, 4
	Т – 100

	170
	ул. Приморская, 14
	Т – 100

	171
	ул. Приморская, 18
	К – 150

	172
	ул. Приморская, 23
	К – 150

	173
	ул. Приморская, 25
	К – 150

	174
	ул. Тобольская, 2
	Т – 100

	175
	ул. Тобольская, 20
	К – 150

	176
	ул. Тобольская, 19
	К – 150

	177
	ул. Тобольская, 32
	К – 150

	178
	ул. Тюленина, 21
	Т – 100

	179
	ул. Тюленина, 28
	К – 100

	180
	ул. Тюленина, 48
	К – 100

	181
	ул. Тюленина, 49
	К – 100

	182
	ул. Тюленина, 52
	К – 100

	183
	ул. Тюленина, 65
	К – 100

	184
	ул. Тюленина, 70
	К – 100

	185
	ул. Ульяновская, 1 а
	Т – 100

	186
	ул. Фасадная, 14
	Т – 100

	187
	ул. Фасадная, 18
	Т – 100

	188
	ул. Чайковского, 20
	К – 100

	189
	ул. Чистопольская, 15
	К – 100

	190
	ул. Чистопольская, 24
	К – 100

	191
	ул. Чистопольская, 62
	К – 100

	192
	ул. Энергетическая, 12
	К – 150

	193
	ул. Энергетическая, 16
	К – 150

	194
	ул. Энергетическая, 21
	К – 150

	195
	ул. Энергетическая, 23
	К – 150

	-
	Грамотеино 
	-

	196
	ул. 60-лет ВЛКСМ, середина дома 4
	Т-150

	197
	ул. 60-лет ВЛКСМ, с угла дом 4
	ПГ-2
К – 150

	198
	ул. Колмогоровская, дом 22
	ПГ-3
К – 150

	199
	ул. 60-лет ВЛКСМ 14
	ПГ-4
К – 150

	200
	ул. Колмогоровская, дом 14
	ПГ-5
К – 150

	201
	ул. Колмогоровская, дом 12
	ПГ-6
К – 150

	202
	ул. Колмогоровская, дом 9
	ПГ-7
К – 150

	203
	ул. Колмогоровская, дом 9 середина дома
	ПГ-8
К – 150

	204
	ул. 60 лет ВЛКСМ, дом 6
	ПГ-9
К – 150

	205
	ул. Светлая, дом 11
	ПГ-10
К – 150

	206
	ул. Светлая, дом 19
	ПГ-11
К – 150

	207
	ул. Светлая дом 21
	ПГ-12
К – 150

	208
	ул. Светлая дом 36
	ПГ-13
Т – 150

	209
	ул. 7-Ноября дом 20
	ПГ-14
К – 150

	210
	ул. Береговая 6
	ПГ-15
К – 150

	211
	ул. Чкалова 1 (д. Грамотеино)
	ПГ-16
К – 150

	212
	ул. Грамотеинская дом 1
	ПГ-17
К – 150

	213
	ул. Магистральная дом 4
	ПГ-18
Т – 100

	214
	ул. Грамотеинская дом 35
	ПГ-19
К – 150

	215
	ул. Грамотеинская дом 46
	ПГ-20
К – 150

	216
	Микрорайон Ивушка дом 1
	ПГ-21
Т – 150

	217
	Микрорайон Ивушка дом 6
	ПГ-22
Т – 150

	218
	ул. Школьная 10
	ПГ-23
К – 150

	219
	ул. Центральная 80
	ПГ-24
К – 150

	220
	ул. Центральная 76
	ПГ-25
К – 150

	221
	ул. Красная 39
	ПГ-26
К – 100

	222
	На пересечение ул. Фурманова 3 и ул. Маяковского 10
	ПГ-27
Т – 100

	223
	ул. Мира дом 33
	ПГ-28
К – 150

	224
	ул. Пушкина 14
	ПГ-29
К – 150

	-
	Пожарные краны
	-

	225
	ул. Колмогоровская, дом 1
	Т – 150

	226
	ул. Колмогоровская, дом 9
	Т – 150

	227
	ул. Колмогоровская, дом 13
	Т – 150

	228
	ул. Колмогоровская, дом 15
	Т – 150

	229
	ул. Колмогоровская, дом 17
	Т – 150

	230
	ул. Колмогоровская, дом 19
	Т – 150

	231
	ул. Колмогоровская, дом 21
	Т – 150

	232
	ул. Колмогоровская, дом 11
	Т – 150

	233
	ул. Светлая дом 1 ПЧ-2
	Т – 150

	234
	ул. Светлая дом 10
	Т – 150

	235
	ул. Светлая дом 12
	Т – 150

	236
	ул. Светлая дом 14
	Т – 150

	237
	ул. Светлая дом 16
	Т – 150

	238
	ул. Светлая дом 18
	Т – 150

	239
	ул. Светлая дом 22
	Т – 150

	240
	ул. Светлая с угла дома 22
	Т – 150

	241
	ул. Светлая с угла дома 24
	Т – 150

	242
	ул. Светлая дом 24
	Т – 150

	243
	ул. 60-лет ВЛКСМ, дом 1
	Т – 150

	244
	ул. 60-лет ВЛКСМ, дом 2
	Т – 150

	245
	ул. 60-лет ВЛКСМ, дом 5
	ПК-21 
Т – 150

	246
	ул. 60-лет ВЛКСМ, дом 7
	ПК-22 
Т – 150

	247
	ул. 60-лет ВЛКСМ, дом 8
	ПК-23 
Т – 150

	248
	ул. 60-лет ВЛКСМ, дом 11 
	ПК-24 
Т – 150

	249
	пгт. Бачатский ул. 50 лет Октября 7
	К – 200

	250
	ул. 50 лет Октября 23 Детский сад №42
	Т – 100

	251
	ул. 50 лет Октября 27
	К – 200

	252
	ул. 50 лет Октября 28
	Т – 200

	253
	ул. Березовая 38
	Т – 100

	254
	ул. Ижевская 65/2
	Т – 100

	255
	ул. Комсомольская 1
	К – 200

	256
	ул. Комсомольская 5
	К – 200

	257
	ул. Комсомольская 6
	Т – 150

	258
	ул. Комсомольская 9
	К – 200

	259
	ул. Комсомольская 10 
АБК ЖКХ
	Т – 100

	260
	ул. Комсомольская 13
	К – 100

	261
	ул. Комсомольская 19а
АБК разреза
	К – 200

	262
	ул. Комсомольская 21
	К – 200

	263
	ул. Комсомольская 40
АТС
	Т – 100

	264
	ул. Комсомольская 43
	Т – 300

	265
	ул. Комсомольская 47
	Т – 300

	266
	ул. Комсомольская 51
	Т – 300

	267
	ул. Комсомольская 55
	Т – 300

	268
	ул. Комсомольская 67
	Т – 100

	269
	ул. Л. Шевцовой 19
	Т – 100

	270
	ул. Л. Шевцовой 22а
	Т – 250

	271
	ул. Л. Шевцовой 33
КЦ «Бачатский»
	Т – 100

	272
	ул. Л. Шевцовой 49
Лицей №22
	Т – 100

	273
	ул. Л. Шевцовой 58
	Т – 100

	274
	ул. Л. Шевцовой 59
стадион
	Т – 100

	275
	ул. Л. Шевцовой 63
	Т – 150

	276
	ул. Л. Шевцовой 66
	Т – 100

	277
	ул. Л. Шевцовой 67
Д/с №62
	Т – 100

	278
	ул. Л. Шевцовой 71
	Т – 300

	279
	ул. Л. Шевцовой 73
	Т – 100

	280
	ул. Мартовская 22
	К – 100

	281
	ул. Мартовская 26
	Т – 100

	282
	ул. Подольская 19а
Д/с №56
	К – 100

	283
	ул. Рябиновая 13
	Т – 150

	284
	ул. Яблоневая 15
	Т – 100

	285
	Греческая деревня дом 13
	К – 200

	286
	ул. Рокосовского 23
	Т – 100

	287
	ул. Рябиновая 13
	Т – 150

	288
	ул. Яблоневая 15
	Т – 100

	289
	Греческая деревня дом 13
	К – 200

	290
	Греческая деревня дом 103
	К – 200

	291
	Греческая деревня дом 105
	К – 200

	292
	Греческая деревня дом 116
	К – 200

	293
	Греческая деревня дом 120
	К – 200

	294
	п. Финский дом 20 
	Т – 100

	295
	Мкр. Чертинский мкр. Бабанаково
ул. Артема 2
	ПГ-1
К – 100

	296
	ул. Артема 15
	ПГ-2
К – 100

	297
	ул. Б. Хмельницкого 11 «а»
	ПГ-3
К – 150

	298
	ул. Б. Хмельницкого 29
	ПГ-4
К – 150

	299
	ул. Б. Хмельницкого 31
	ПГ-5
К – 150

	300
	ул. Б. Хмельницкого 35
	ПГ-6
К – 150

	301
	ул. Б. Хмельницкого 45
	ПГ-7
К – 150

	302
	ул. Вахрушева 20
	ПГ-8
К – 100

	303
	ул. Володарского 11
	ПГ-9
К – 150

	304
	ул. Володарского 72
	ПГ-10
К – 150

	305
	ул. Володарского 94
	ПГ-11
К – 150

	306
	ул. Доватора 14
	ПГ-12
К – 100

	307
	ул. Доватора 26
	ПГ-13
К – 100

	308
	ул. Жданова 9 «а»
	ПГ-14
К – 150

	309
	ул. Жданова 25 «а»
	ПГ-15
К – 150

	310
	ул. И. Сусанина 22
	ПГ-16
К – 100

	311
	ул. Озерная 22
	ПГ-17
К – 150

	312
	ул. Озерная 154
	ПГ-18
К – 150

	313
	ул. Озерная 184
	ПГ-19
К – 150

	314
	ул. Озерная 293
	ПГ-20
К – 150

	315
	ул. Пионерская 11 «а»
	ПГ-21
К – 150

	316
	пер. Пионерский 26
	ПГ-22
К – 100

	317
	ул. Старченко 7
	ПГ-23
К – 100

	318
	ул. Старченко 39
	ПГ-24
К – 100

	319
	ул. Степана Разина 2 «б»
	ПГ-25
К – 100

	320
	ул. Строителей 3
	ПГ-26
К – 100

	321
	ул. У. Громовой 68
	ПГ-27
К – 100

	322
	ул. Черняховского 1
	ПГ-28
К – 100

	323
	ул. Черняховского 23
	ПГ-29
К – 100

	324
	ул. Ватутина 1
	ПГ-74
К – 100

	325
	ул. 1-й Телеут 8 «а»
	ПГ-30
К – 100

	326
	ул. 2-й Телеут 8
	ПГ-31
К – 100

	327
	ул. 3-й Телеут 24
	ПГ-32
К – 100

	328
	ул. 4-й Телеут 17
	ПГ-33
К – 100

	329
	ул. 5-й Телеут 1
	ПГ-34
К – 100

	330
	ул. 5-й Телеут 10
	ПГ-35
К – 100

	331
	ул. 5-й Телеут 29
	ПГ-36
К – 100

	332
	ул. 7-й Телеут 48
	ПГ-37
К – 100

	333
	мкр. 8 Марта, ул. 1-я Боевая 71
	ПГ-38
К – 100

	334
	мкр. 8 Марта, ул. 1-я Рыбалка 108 (район д.106)
	ПГ-39
К – 100

	335
	мкр. 8 Марта, ул. 8 Марта, 1
	ПГ-40
К – 150

	336
	мкр. Чертинский, ул. Победы, 21
	ПГ-61
К – 200

	337
	мкр. Чертинский, ул. О. Кошевого, 14-1
	ПГ-62
К – 200

	338
	мкр. Чертинский, ул. Южная, 16-2
	ПГ-63
К – 200

	339
	мкр. Чертинский, ул. Южная, 5-1
	ПГ-64
К – 200

	340
	мкр. Чертинский, ул. Волжская, 44
	ПГ-65
К – 200

	341
	мкр. Чертинский, ул. Волжская, 18
	ПГ-66
К – 200

	342
	мкр. Чертинский, ул. Достоевского, 110
	ПГ-67
К – 200

	343
	мкр. Чертинский, ул. Минина, 45
	ПГ-68
К – 200

	344
	мкр. Чертинский, ул. 5 Рудничная, 55 (район д. 64)
	ПГ-69
К – 200

	345
	мкр. Чертинский, ул. Победы, 26
	ПГ-70
К – 200

	346
	мкр. Чертинский, ул. Монтажная, 7-2
	ПГ-71
К – 200

	347
	мкр. Чертинский, ул. Енисейская, 14
	ПГ-72
К – 200

	348
	мкр. Чертинский, ул. Красноярская, 24
	ПГ-73
К – 200

	349
	мкр. Чертинский, ул. Южная, 4а (напротив АЗС Баррель)
	ПГ не учтен ранее


Всего на территории Беловского ГО установлено 349 пожарных гидрантов. 
Расположение ПГ, описание которых представлено в таблице выше, приведено в составе электронной гидравлической модели систем водоснабжения и водоотведения Беловского ГО и на рисунках Рисунок 1.1.5–Рисунок 1.1.8. 
В отношении пожарных гидрантов, находящихся в эксплуатационной зоне ООО «ЭК», были произведены осмотр технического состояния и испытание на водоотдачу, результаты которых приведены в составе Приложения П-1 настоящей работы. 
[bookmark: _Toc158814554]Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения
Определение централизованной системы холодного водоснабжения приведено в составе подраздела 1.1.1. Кроме того, в статье 2 главы 1 [2] приводится следующее определение:
· Нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц. 
На территории Беловского ГО отсутствуют населенные пункты, не охваченные централизованными системами водоснабжения. Часть индивидуальной жилой застройки обеспечивается водой посредством индивидуальных источников водоснабжения (шахтные колодцы, индивидуальные скважины, родники и пр.).
[bookmark: _Toc158814555][bookmark: _Описание_технологических_зон]Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения
Определение централизованной системы холодного водоснабжения приведено в составе подраздела 1.1.1. Кроме того, пунктом 2 [3] введено следующее понятие: 
· Технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды. 
На основании представленных выше понятий и определений следует сделать вывод о том, что в границах действия одной ЦС ХВС может быть выделено как несколько ТЗ ВС, разграничиваемых по признаку принадлежности (эксплуатационной ответственности) объектов централизованных систем водоснабжения к той или иной организации ВКХ, так и одна ТЗ ВС, если все входящие в ЦС ХВС объекты централизованных систем водоснабжения находятся в зоне эксплуатационной ответственности одной организации ВКХ (при соблюдении нормативных значений напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды).
На территории Беловского ГО выделены 3 технологические зоны водоснабжения, которые полностью совпадают с ЦС ХВС и эксплуатационными зонами организаций ВКХ, описание которых приведено в составе подраздела 1.1.1. 
Краткая характеристика ТЗ ВС Беловского ГО представлена в таблице Таблица 1.1.8. 
[bookmark: _Ref156748563]Таблица 1.1.8 – Краткая характеристика ТЗ ВС Беловского ГО
	№ п.п.
	Наименование ТЗ ВС
	Источник питьевого водоснабжения
	Обслуживаемые районы Беловского ГО

	1
	2
	3
	4

	1
	ТЗ ВС ООО «Водоснабжение»
	Инской водозабор
	г. Белово: центральная часть; 3, 4, 6 мкр.; квартал «Сосновый»; мкр. Бабанаково; мкр. Чертинский; мкр. Старо-Белово; мкр. Телеут; мкр. 8-е марта; пгт. Инской; пгт. Новый Городок; с. Заречное

	
	
	Уропский водозабор
	

	
	
	Хахалинский водозабор
	

	
	
	Каменский водозабор
	мкн. Радужный, пгт. Новый Городок

	2
	ТЗ ВС МУП «Водоканал»
	Покупная вода, приобретаемая у ООО «СКЭК»
	пгт. Грамотеино; д. Грамотеино

	3
	ТЗ ВС ООО «ЭК»
	Мамонтовский водозабор
	пгт. Бачатский; мкр. Финский

	
	
	Сухореченский водозабор
	

	
	
	Бачатский водозабор
	


Картосхемы ТЗ ВС Беловского ГО приведены на рисунках Рисунок 1.1.5–Рисунок 1.1.8. 
[image: ]
[bookmark: _Ref156857249]Рисунок 1.1.5 – Картосхема ТЗ ВС ООО «Водоснабжение» (лист 1)
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Рисунок 1.1.6 – Картосхема ТЗ ВС ООО «Водоснабжение» (лист 2)
[image: ]
Рисунок 1.1.7 – Картосхема ТЗ ВС МУП «Водоканал»
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[bookmark: _Ref156857255]Рисунок 1.1.8 – Картосхема ТЗ ВС ООО «ЭК»
Более подробное графическое отображение объектов ЦС ХВС, действующих на территории Беловского ГО, приведено в составе электронной гидравлической модели систем водоснабжения и водоотведения Беловского ГО. 
[bookmark: _Toc158814556][bookmark: _Описание_результатов_технического]Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
В статье 2 главы 1 [2] приведено следующее определение:
· Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения – оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения. 
На территории Беловского ГО было осуществлено проведение натуральных измерений по анализу работы системы водоснабжения г. Белово на основании Технического задания на «Проведение натурных измерений по анализу работы системы водоснабжения г. Белово (2 этап)», выданного Муниципальным казенным учреждением «Служба заказчика ЖКХ» (объекты ЦС ХВС в эксплуатационной зоне ООО «Водоснабжение», исполнитель – ООО «Стройпроект»).
Рассматриваемые районы натуральных измерений по анализу работы системы водоснабжения г. Белово приведены в таблице Таблица 1.1.9. 
[bookmark: _Ref154788698]Таблица 1.1.9 – Рассматриваемые районы натуральных измерений по анализу работы системы водоснабжения г. Белово
	№п/п
	Номер района
	Адресная привязка

	1
	2
	3

	1
	1 район
	Зона, ограниченная улицами: пер. Почтовый, ул. Коммунистическая, л. Горького, пер. Банковский, ул. Пролетарская

	
	
	

	2
	2 район
	Зона, ограниченная улицами: пер. Цинкзаводской, ул. Донская, ул. Металлургов, ул. Веры Волошиной, ул. Жукова

	3
	3 район
	Проектируемый 4-й микрорайон

	4
	4 район
	3-й микрорайон, ограниченный улицами: ул. Геодезическая, ул. 3 микрорайон

	5
	5 район
	Зона, расположенная рядом с 3- й микрорайоном (Сосновый)

	6
	6 район
	ул. Буденного (Ново-Белово)

	7
	7 район
	Зона, ограниченная улицами ул. Фрунзе, ул. Королева, ул. 2-я Заречная (Старо-Белово)

	8
	8 район
	п. Инской

	9
	9 район
	п. Чертинский


Результаты натуральных измерений по анализу работы системы водоснабжения г. Белово приведены ниже в пунктах 1.1.4.1–1.1.4.5. 
Техническое обследование объектов ЦС ХВС организаций ВКХ МУП «Водоканал», ООО «ЭК» и прочих объектов ЦС ХВС ООО «Водоснабжение» (не рассмотренных в рамках настоящего подраздела) не проводилось (сведения не предоставлены). Описание данных объектов ЦС ХВС приведено выше в составе подраздела 1.1.1. 
[bookmark: _Описание_состояния_существующих][bookmark: _Toc158814557]Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Описание существующих водозаборных скважин в соответствии с результатами натуральных измерений по анализу работы системы водоснабжения г. Белово приведены в таблице Таблица 1.1.10.
[bookmark: _Ref154783141]Таблица 1.1.10 – Описание существующих водозаборных скважин в соответствии с результатами натуральных измерений по анализу работы системы водоснабжения г. Белово
	№ п.п.
	№ скважины
	Данные пробной откачки, м3/ч
	Напор, м вод. ст.
	Марка насосного агрегата
	Дебит скважины (данные эксплуатации), м3/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Худяки - Пермяки

	1.1
	3ц
	30,8
	90
	ЭЦВ 8-40-90
	58

	1.2
	1цр
	48,5
	80
	ЭЦВ 10-120-80
	101

	1.3
	1ц
	11,5
	60
	ЭЦВ 10-65-110
	70* работа при отключенной 1цр 

	1.4
	3
	13,3
	90
	ЭЦВ 8-40-90
	0 (отсутствие воды)

	1.5
	7
	43,2
	80
	ЭЦВ 10-120-80
	Макс. 94

	1.6
	11
	33,2
	90
	ЭЦВ 8-40-90
	Макс. 29,2

	1.7
	10
	39,2
	60
	ЭЦВ 10-120-60
	90

	1.8
	20р
	33
	90
	ЭЦВ 8-40-90
	Макс. 70

	1.9
	21
	54
	80
	ЭЦВ 10-120-80
	Макс. 110

	1.10
	29
	22,2
	100
	ЭЦВ 12-160-100
	180

	1.11
	15
	28,8
	150
	ЭЦВ 10-63-150
	Макс. 67,5

	1.12
	27
	28,8
	110
	ЭЦВ 10-65-110
	Макс 62,5

	1.13
	9
	66,6
	100
	ЭЦВ 12-160-100
	Макс.104

	2
	Уссуло-Каменский

	2.1
	2
	30,8
	90
	ЭЦВ 8-40-90
	0 (обезвоживание водоносного горизонта

	2.2
	5
	26,0
	90
	ЭЦВ 8-40-90
	65

	3
	Уроп

	3.1
	2х
	20
	150
	ЭЦВ 10-65-150
	0 (работа невозможна до перекладки напорного водопровода)

	3.2
	5б
	37,5
	110
	ЭЦВ 10-65-110
	Макс. 60

	3.3
	6б
	25,4
	110
	ЭЦВ 10-65-110
	66

	3.4
	3б
	45,5
	100
	ЭЦВ 12-160-100
	166

	3.5
	4б
	33
	60
	ЭЦВ 10-120-60
	84

	3.6
	169
	60
	125
	ЭЦВ 10-65-125
	70

	3.7
	166
	37,5
	150
	ЭЦВ 8-25-150
	0 (отсутствие электроснабжения по стороне 6кВ)

	3.8
	170
	25,3
	150
	ЭЦВ 10-65-150
	83

	3.9
	192а
	29,0
	110
	ЭЦВ 10-65-110
	85

	3.10
	166б
	27
	110
	ЭЦВ 10-65-110
	72

	3.11
	139б
	13,7
	110
	ЭЦВ 10-65-110
	79

	3.12
	138
	7,2
	90
	ЭЦВ 8-40-90
	Макс. 46

	3.13
	168а
	21,6
	110
	ЭЦВ 10-65-110
	58

	3.14
	139а
	5,23
	65
	ЭЦВ 10-65-110
	98

	3.15
	138а
	120
	100
	ЭЦВ 12-160-100
	142

	3.16
	197а
	11,4
	110
	ЭЦВ 10-65-110
	86

	3.17
	137
	30
	65
	ЭЦВ 10-63-65
	Макс. 60

	3.18
	205а
	26,2
	150
	ЭЦВ 8-25-150
	30

	3.19
	168
	43,6
	-
	-
	-

	3.20
	169а
	21,6
	60
	ЭЦВ 10-120-60
	80

	4
	Хахалино

	4.1
	3
	28
	100
	ЭЦВ 8-25-100
	0 (обезвоживание водоносного горизонта)

	4.2
	4
	51
	60
	ЭЦВ 10-120-60
	31

	4.3
	4а
	25,4
	110
	ЭЦВ 10-65-110
	80

	4.4
	4б
	50
	110
	ЭЦВ 10-65-110
	52

	4.5
	4в
	36
	60
	ЭЦВ 10-120-60
	110

	4.6
	6
	34,5
	110
	ЭЦВ 10-65-110
	0 (обезвоживание водоносного горизонта)


[bookmark: _Toc158814558]Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды, приведено выше в составе подраздела 1.1.1. 
[bookmark: _Описание_состояния_и][bookmark: _Toc158814559]Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)
Описание существующих насосных централизованных станций в соответствии с результатами натуральных измерений по анализу работы системы водоснабжения г. Белово приведены в таблице Таблица 1.1.11. 
[bookmark: _Ref154786479]Таблица 1.1.11 – Описание существующих насосных централизованных станций в соответствии с результатами натуральных измерений по анализу работы системы водоснабжения г. Белово
	№ п.п.
	Наименование
	Насосы
	Параметры насоса

	
	
	
	Производительность, м3/ч
	Напор, м

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Насосная станция подкачки №3 «Пермяки»
	ЦН-400-105
	400*
	105*

	
	
	ЦН-400-105
	400*
	105*

	
	
	ЦН-400-105
	400*
	105*

	2
	Насосная станция 2-го подъема «Новохудяково»
	ЦН-1000-180
	1000*
	180*

	
	
	ЦН-1000-180
	1000*
	180*

	
	
	ЦН-1000-180
	1000*
	180*

	3
	Гидроузел №2
	Д-2000-100
	2000*
	100*

	
	
	Д-2000-100
	2000*
	100*

	
	
	Д-2000-100
	2000*
	100*

	4
	Гидроузел №7
	ЦН 400-105
	400
	105*

	
	
	1Д-530-63
	500*
	63*

	
	
	ЦН 400- 105
	400*
	105*

	
	
	1Д-530-63
	500*
	63*

	5
	НС 27 кв.  (ул. Октябрьская)
	К-80-65-160
	50*
	32*

	
	
	К-80-65-160
	50*
	32*

	6
	Гидроузел №3
	Д 320-50
	320*
	50*

	
	
	ЦНС-180-85
	180*
	85*

	
	
	Д 320-50
	320*
	50*

	
	
	ЦНС-180-85
	180*
	85*

	
	
	1Д315-71
	315*
	71*

	
	
	1Д315-71
	315*
	71*

	
	
	ЦНС-180-85
	180*
	85*

	7
	Станция подкачки (транзит) «Уроп» (находится в резерве, возможно включение в период макс. водоразбора)
	Д-2000-100
	2000*
	100*

	
	
	Д-2000-100
	2000*
	100*

	8
	Подкачка ул. Советская 51, 53, 55
	К-80-65-160
	50*
	32*

	
	
	К-80-65-160
	50*
	32*

	9
	Гидроузел №5 пгт. Новый Городок
	Д-500-65/1500
	500
	63*

	
	
	Д-315-71/300
	315*
	71*

	
	
	Д-315-71/300
	315*
	71*

	
	
	Д-500-65/1500
	500*
	63*


Примечание (*) – показания взяты из паспортной характеристики насосного агрегата
[bookmark: _Toc158814560]Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
Основные характеристики водопроводных сетей, рассмотренных в рамках проведения натуральных измерений по анализу работы системы водоснабжения г. Белово, приведены в таблице Таблица 1.1.12.
[bookmark: _Ref154793241]Таблица 1.1.12 – Основные характеристики водопроводных сетей, рассмотренных в рамках проведения натуральных измерений по анализу работы системы водоснабжения г. Белово
	№ п.п.
	Номер участка
	Ду трубопровода, мм
	Протяженность, м

	1
	2
	3
	4

	2
	Участок №1 (всас гидроузла №2)
	500
	-

	3
	Участок №2 (напор гидроузла №2 – всас насосной станции №1)
	700
	4 780

	4
	Участок №3 (напор станции №1 – всас гидроузла №7)
	700
	21 046

	5
	Участок №4 (напор гидроузла №7 – всас гидроузла №3, ответвление на п. Бабанаково) – левая нитка
	500
400
	7 112

	6
	Участок №5 (напор гидроузла №7 – всас гидроузла №3), ответвление на Старо-Белово – правая нитка
	500
	6 883

	7
	Участок №6 (напор гидроузла №7 – пгт. Новый Городок)
	500
	-

	8
	Участок №7 (напор гидроузла №7 – ст. Мереть)
	1 000
	-

	9
	Участок №8 (напор гидроузла №3 – 3-ий микрорайон)
	400
	2 985

	-
	Итого
	-
	42 806


Основные характеристики РдВ, рассмотренных в рамках проведения натуральных измерений по анализу работы системы водоснабжения г. Белово, приведены в таблице Таблица 1.1.13
[bookmark: _Ref154793246]Таблица 1.1.13 – Основные характеристики РдВ, рассмотренных в рамках проведения натуральных измерений по анализу работы системы водоснабжения г. Белово
	№ п.п.
	Местоположение (иная привязка)
	Объем РдВ, м3

	
	
	Паспортный
	Фактически заполняемый

	1
	2
	3
	4

	2
	Насосная станция подкачки №3
	250
	200 (технологический резервуар, предназначен исключительно для работы насосов   под заливом)

	3
	Насосная станция
2-го подъема
	500
	450 (технологический резервуар, предназначен исключительно для работы насосов под заливом)

	4
	Гидроузел №2
	1 000
	950 (технологический резервуар, предназначен исключительно для работы насосов под заливом)

	5
	Насосная станция №1
	-
	-

	6
	Гидроузел №7
	7 000
	7 000

	
	
	7 000
	7 000

	
	
	15 000
	11 000

	
	
	15 000
	11 000

	7
	Насосная станция 27 кв. (ул. Октябрьская)
	-
	-

	8
	Гидроузел №3
	2 000
	1 250

	
	
	2 000
	1 250

	9
	Гидроузел №5, пгт. Новый Городок
	1 000
	1 000

	
	
	1 000
	1 000

	
	
	3 000
	1 450

	
	
	3 000
	1 450


[bookmark: _Описание_существующих_технических]Результаты натуральных измерений по анализу работы системы водоснабжения г. Белово на основании Технического задания на «Проведение натурных измерений по анализу работы системы водоснабжения г. Белово (2 этап)» приведены ниже. 
Район №1. Зона, ограниченная улицами: пер. Почтовый, ул. Коммунистическая, ул. Горького, пер. Банковский, ул. Пролетарская. Магистральные трубопроводы (правая нитка).
Проблема:
Магистральный водовод Ду=429 мм, проходящий на участке по ул. Щетинкина до пересечения с ул. Московская под железной дорогой имеет заужение Ду=315 мм, протяженностью 398 м, что негативно сказывается на водоснабжении центральной части г. Белово.
Расчет:
Согласно [19] диаметр труб, фасонных частей и арматуры следует принимать на основании технико-экономического расчета. Максимальное рекомендуемое значение скорости потока должно быть не более 3 м/с. Рекомендуемые скорости движения воды в напорных линиях насосных станций при диаметре трубопроводов до 250 мм – 0,8–2 м/с, при диаметрах от 250 мм до 800 мм – 1–3 м/с.
Для дальнейших расчетов по всем районам принимаем оптимальную рекомендуемую скорость потока воды – 1,5 м/с.
Пропускная способность существующего стального трубопровода диаметром 426×8 мм при скорости потока 1,5 м/с – 198,04 л/с (таблицы Шевелева).
Пропускная способность существующего трубопровода ПЭ диаметром 315 мм с толщиной стенки 18,7 мм при скорости потока 1,5 м/с – 90,79 л/с (таблицы Шевелева).
Заужение магистрального водовода снижает пропускную способность на 54%.
Рекомендации:
Учитывая, что существующий футляр под железной дорогой не позволяет проложить в нем трубопровод большего диаметра, то рекомендуется выполнить новое место пересечения существующего водопровода с железной дорогой для восстановления пропускной способности в 2 нитки ПНД 400 мм протяженностью L≈400 м в футляре ПНД 710 мм (для возможности выполнения будущих ремонтных работ на данном участке без отключения водовода).
Параметры трубопровода в месте пересечения ж/д переезда будут определены в ходе проектирования.
Этапы реализации предложенных мероприятий:
1. выбор места пересечения трубопровода с ж/д;
18) выполнение инженерных изысканий
19) разработка проектной и рабочей документации;
20) согласование документации с собственниками ж/д;
21) экспертиза документации;
22) выполнение СМР.
Район №1. Зона, ограниченная улицами: пер. Почтовый, ул. Коммунистическая, ул. Горького, пер. Банковский, ул. Пролетарская. Магистральные трубопроводы (левая нитка).
Проблема:
Ненормативное давление в системе водоснабжения части абонентов района №1 в летний период.
Расчет:
1. водопровод от гидроузла №7 Ду=400 мм до гидроузла №3 (левая нитка) имеет заужения:
23.1) в районе ул. Октябрьская заужение на Ду=300 мм, L≈1 029 м (ВЧШГ 326×11,9) на участке от ВК-4776 у дома №124 по ул. Ленина до ВК-5465 у дома №109А по ул. Октябрьская с пересечением ж/д;
23.2) от ВК-5548 у дома №103 по ул. Октябрьская до ВК-5565 у дома №63 по ул. Октябрьская заужение на Ду=300 мм, L≈108 м (ПЭ 315×18,7);
23.3) от Уз-1033 через ВК-4284 (ул. Куйбышева) до ВК-4271 (ул. Комсомольская) заужение на Ду=300 мм, L≈231 м (ВЧШГ 326×11,9);
23.4) в районе ул. Пушкина от ВК-4318 до Уз-1034 (L≈99 м) и от Уз-1037 до ВК-4347 (L≈137 м) заужение на Ду=300 мм (ВЧШГ 326×11,9).
Пропускная способность существующего стального трубопровода диаметром 426×8мм при скорости потока 1,5 м/с – 198,04 л/с (таблицы Шевелева).
Пропускная способность существующего трубопровода ВЧШГ диаметром 326×11,9 при скорости потока 1,5 м/с – 107,59 л/с (таблицы Шевелева).
Заужение магистрального водовода снижает пропускную способность на 46%.
Пропускная способность существующего трубопровода ПЭ 315мм с толщиной стенки 18,7 мм при скорости потока 1,5 м/с – 90,79 л/с (таблицы Шевелева).
Заужение магистрального водовода снижает пропускную способность на 54%.
Рекомендации:
Восстановить пропускную способность водопровода от гидроузла №7 Ду=400 мм до гидроузла №3, реконструировав следующие участки магистрали:
1. реконструкция участка трубопровода диаметром 326 мм от ВК-4776 у дома №124 по ул. Ленина до ВК-5465 у дома №109А по ул. Октябрьская с пересечением ж/д и увеличением диаметра трубопровода до Ду=400 мм ПЭ, L≈1 029 м;
25) реконструкция участка трубопровода ПЭ диаметром 315 мм от ВК-5548 у дома №103 по ул. Октябрьская до ВК-5565 у дома №63 по ул. Октябрьская с увеличением диаметра трубопровода до Ду=400 мм ПЭ, L≈108 м;
26) Реконструкция участка трубопровода диаметром 326 мм от Уз-1033 через ВК‑4284 (ул. Куйбышева) до ВК-4271 (ул. Комсомольская) с увеличением диаметра трубопровода до Ду=400 мм ПЭ, L≈231 м;
27) реконструкция участка трубопровода диаметром 326 мм в районе ул. Пушкина от ВК-4318 до Уз-1034 (L≈99 м) и от Уз-1037 до ВК-4347 (L≈137 м) с увеличением диаметра трубопровода до Ду=400 мм ПЭ.
Необходимость реализации предложенных мероприятий пересмотреть после запуска в работу водопровода Ду=400 мм от гидроузла №7, построенного по проекту СП-18/44.
Результат:
Этапы реализации предложенных мероприятий:
1. выбор места пересечения трубопровода с ж/д;
29) выполнение инженерных изысканий;
30) разработка проектной и рабочей документации;
31) согласование документации с собственниками ж/д;
32) экспертиза документации;
33) выполнение СМР.
Район №1. Зона, ограниченная улицами: пер. Почтовый, ул. Коммунистическая, ул. Горького, пер. Банковский, ул. Пролетарская (перемычка между левой и правой нитками).
Проблема:
Ненормативное давление в системе водоснабжения части абонентов района №1 в летний период.
Расчет:
Пропускная способность перемычки диаметром 160 мм между левой и правой нитками водоводов от гидроузла №7 до гидроузла №3 на участке от ВК-5488 у дома №65 по ул. Октябрьская до ВК-4995 у дома №18 по ул. Юбилейная снижена в следствие наличия заужений от диаметра 50 мм до диаметра 110 мм.
Пропускная способность существующего трубопровода ПЭ 160 мм с толщиной стенки 9,5 мм при скорости потока 1,5 м/с – 23,42 л/с (таблицы Шевелева).
Пропускная способность трубопровода ПЭ 110 мм с толщиной стенки 6,6 мм при скорости потока 1,5 м/с – 11,04 л/с (таблицы Шевелева).
Заужение трубопровода снижает пропускную способность на 53%.
Рекомендации:
Восстановить пропускную способность перемычки между левой и правой нитками водоводов от гидроузла №7 до гидроузла №3, увеличив диаметр трубопровода от ВК-5480 у дома №69 по ул. Советская до ВК-4995 у дома №18 по ул. Юбилейная (L≈583 м) до 160 мм ПЭ.
Необходимость реализации предложенного мероприятия пересмотреть после переключения нагрузки котельных, а также после выполнения мероприятий, изложенных ниже.
По информации службы эксплуатации для улучшения работы системы водоснабжения рассматриваемого района и переключения нагрузки с «левой» нитки на «правую» также необходимо реализовать следующие мероприятия:
1. реконструкция участка трубопровода по ул. Железнодорожная от ВК-5030 у дома №6 по ул. Юбилейная до ВК-5506 у дома №56 по ул. Железнодорожная с заменой на Ду=160 мм ПЭ, L≈590 м;
35) строительство водопровода Ду=160 мм, L≈120 м от ВК-5506 у дома №56 по ул. Железнодорожная до ВК-5443 у здания школы №10 по ул. Ленина, 48;
36) строительство водопровода ф110мм, L≈135 м от ВК-5443 у здания школы №10 по ул. Ленина, 48 до ВК-5445 у дома №56 по ул. Ленина;
37) реконструкция участка трубопровода от ВК-5445 у дома №56 по ул. Ленина через ВК-5459 - ВК-5435 – ВК-5545 до ВК-5521 у дома №117 по ул. Октябрьская с заменой на Ду=160 мм ПЭ, L≈900 м;
38) капитальный ремонт участка трубопровода от ВК-5459 у дома №98 по ул. Ленина до ВК-5498 у дома №18 по ул. Гурьевская с заменой на Ду=110 мм ПЭ, L≈290 м;
39) строительство водопровода Ду=110 мм, L≈360 м от ВК-5707 у дома №24 по пер. Почтовый через точки №1–4 до ВК-5685 у дома №115 по ул. 1 Мая;
40) строительство водопровода Ду=40 мм, L≈95 м от ВК-5707 у дома №24 по ул. Почтовый до ВК-5666 у дома №73 по ул. Дружбы;
41) строительство водопровода Ду=40 мм, L≈220 м от т.1 у дома №45 по ул. Горького до ВК-5734 у дома №135 по ул. Горького;
42) строительство водопровода Ду=40 мм, L≈80 м от т. 2 у дома №28 по ул. Почтовый переулок до т.6 у дома №77 по ул. Проездная;
43) строительство водопровода Ду=110 мм, L≈12 м от т.3 у дома №189 по ул. Коммунистическая переулок до ВК-5718;
44) строительство водопровода Ду=40 мм, L≈100 м от т.4 у дома №36 по ул. Почтовый переулок до т.5 у дома №73 по ул. Фадеева.
Результат:
Этапы реализации предложенных мероприятий:
1. выполнение инженерных изысканий;
46) разработка проектной и рабочей документации;
47) экспертиза документации;
48) выполнение СМР.
Район №2. Зона, ограниченная улицами: пер. Цинкзаводской, ул. Донская, ул. Металлургов, ул. Веры Волошиной, ул. Жукова. 
Проблема:
Ненормативное давление в системе водоснабжения части абонентов в летний период.
Исходные данные:
Район №2, согласно имеющимся схемам, был запитан от гидроузла №3 через ВК-3138 у дома №56 по ул. Пролетарская по двум трубопроводам Ду=150 мм, Ду=110 мм.
По информации службы эксплуатации на текущий момент в работе только один трубопровод Ду=110 мм.
Располагаемое давление на вводе в район Н≈39 м. вод. ст. (по данным службы эксплуатации); 
Количество домов: 1 102 домов; 
Количество жителей в 1 доме: 3 человека; 
Площадь 1 земельного участка: 250 м²; 
Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, куб. метр на 1 человека в месяц: 2,61 м³/мес (согласно приложению № 1 к [22]); 
Расходы воды на поливку в населенных пунктах должны приниматься в зависимости от покрытия территории, способа ее поливки, вида насаждений, климатических и других местных условий по таблице 3 [19]. Поливка посадок на приусадебных участках овощных культур составляет 3–15 л/м²/сут. По данным службы эксплуатации принято – 5 л/м²/сут., количество поливок – 1 полив в сутки.
Расход воды на пожаротушение не учитывается.
Расчет:
Согласно указанным исходным данным расчетный максимальный секундный расход воды на 2 район составляет – 41,63 л/с.
При данном расходе трубопровод диаметром 110 мм не обеспечивает нормативное водоснабжение, так как на всем его протяжении от ВК-3138 до ВК-880 скорость воды значительно превышает рекомендованную (1,5 м/с).
Рекомендации:
Для решения проблем с нехваткой воды в рассматриваемый район №2 необходимо:
1. строительство дополнительной нитки трубопровода ф160мм от ВК-3138 у г/у №3 по ул. Пролетарская до ВК-880 у дома №58 по ул. Металлургов, L≈553 м.
По информации службы эксплуатации для улучшения работы системы водоснабжения рассматриваемого района также необходимо реализовать следующие мероприятия:
1. строительство трубопровода диаметром 110 мм по ул. Пролетарская от ВК-3138 у г/у №3 по ул. Пролетарская до ВК-1092 у дома №86 по ул. Пролетарская, L≈400 м;
51) реконструкция трубопровода с диаметрами 75–90 мм по пер. Цинкзаводской от ВК-1092 у дома №86 по ул. Пролетарская до ВК-911 у дома №83 по ул. Цимлянская с увеличением диаметра до 110 мм, L≈518 м;
52) строительство трубопровода диаметром 110 мм по ул. Цимлянская от ВК-911 у дома №83 по ул. Цимлянская до ВК-869 у дома №105 по ул. Цимлянская, L≈230 м;
53) реконструкция трубопровода с диаметрами 40–100 мм от ВК-880 у дома №58 по ул. Металлургов через ВК-912 до ВК-911 у дома №83 по ул. Цимлянская с увеличением диаметра до 110 мм, L≈357 м;
54) реконструкция трубопровода с диаметрами 32–40 мм от ВК-847 у дома №2 по ул. Дорожная через ВК-943 до ВК-3533 у дома №11 по ул. Краевая с увеличением диаметра до 110 мм, L≈191 м;
55) капитальный ремонт водопровода диаметром 160 мм по ул. Маковского от ВК-880 у дома №58 по ул. Металлургов через ВК-879 до ВК-928 у дома №36 по ул. Донская, L≈250 м;
56) реконструкция водопровода диаметром 110 мм по ул. Маковского от ВК-928 у дома №36 по ул. Донская до ВК-845 у дома №38 по ул. Жукова с увеличением диаметра до 160 мм, L≈570 м, в связи с выделением дополнительных 60 земельных участков под ИЖС.
Результат:
Этапы реализации предложенных мероприятий:
1. выполнение инженерных изысканий;
58) разработка проектной и рабочей документации;
59) экспертиза документации;
60) выполнение СМР.
Район №3, 4 – 3 и 4 микрорайоны.
Проблема:
При максимальном заборе воды в коттеджном поселке 4 микрорайона (летний период), давление в водоводе, подающем воду на 3 микрорайон, и в разводящей сети 3 микрорайона резко падает.
Исходные данные:
Водоснабжение района №4 осуществляется с гидроузла №3 по магистральному водоводу диаметром 300–400 мм. Данная магистраль подключается к кольцевой сети 3 микрорайона с диаметрами 315–400 мм. От этой же кольцевой сети запитана существующая коттеджная застройка микрорайона №4 через два трубопровода Ду=100 мм.
Для возможности водоснабжения перспективного района №3 ранее была построена водопроводная насосная станция в районе дома №2В по ул. Геодезическая с подключением от магистрального водовода диаметром 300 мм, проложенном от гидроузла №3 до микрорайона №3.
Расчет:
На момент натуральных измерений по анализу работы системы водоснабжения г. Белово на основании Технического задания на «Проведение натурных измерений по анализу работы системы водоснабжения г. Белово (2 этап)» завершалось строительство 2 ввода в 3 микрорайон диаметром 400 мм от гидроузла №7 по проекту СП-18/44. Согласно проекта СП-18/44 водовод диаметром 400 мм от гидроузла №7 через кольцевую сеть 3 микрорайона снабжает питьевой водой абонентов 3, 4, 6 микрорайонов и квартала Сосновый с максимальной часовой нагрузкой в летний период – 581,95 м³/ч. Для существующей застройки 4 микрорайона по проекту СП-18/44 максимальная часовая нагрузка в летний период – 248,4 м³/ч (69 л/с).
Пропускная способность существующих трубопроводов ПЭ 110 мм с толщиной стенки 6,6 мм при скорости потока 1,5 м/с – 11,04 л/с (таблицы Шевелева).
Согласно вышеуказанным исходным данным расчетный максимальный секундный расход воды по каждому из двух вводов в 4 микрорайон составляет – 34,5 л/с.
При данном расходе воды существующая распределительная сеть водоснабжения 4 микрорайона работает со значительным превышением рекомендуемой скорости движения воды (1,5 м/с), что негативно сказывается на давлении в трубопроводах в период полива.
Рекомендации:
Учитывая расчетные расходы, требуется замена вводных трубопроводов на 4 микрорайон с увеличением диаметров не менее чем до 160 мм и организация закольцовки через улицы Раздольная и Геодезическая, а с учетом перспективного подключения застройки 3 района (при нагрузке аналогичной существующей коттеджной застройке – 69 л/с дополнительно) диаметры вводных трубопроводов необходимо увеличить до 280 мм.
Существующую насосную станцию в районе дома №2В по ул. Геодезическая рекомендуется исключить из системы водоснабжения, так как на существующей магистрали от гидроузла №3 уже имеются проблемы с давлением, а при включении в работу ВНС ситуация с давлением усугубится. Перспективную застройку района №3 рекомендуется подключить через кольцевые сети 4 района.
После реализации данных рекомендаций необходимо будет реконструировать разводящие сети по улицам районов.
Результат:
Этапы реализации предложенных мероприятий:
1. выполнение инженерных изысканий;
62) разработка проектной и рабочей документации;
63) экспертиза документации;
64) выполнение СМР.
Район №5. Зона, расположенная рядом с 3 микрорайоном (Сосновый).
На момент натуральных измерений по анализу работы системы водоснабжения г. Белово на основании Технического задания на «Проведение натурных измерений по анализу работы системы водоснабжения г. Белово (2 этап)» планировка района не утверждена, выдать рекомендации не представляется возможным. Подключение района Сосновый необходимо будет осуществить от кольца микрорайона №3, которое учитывает водопотребление района Сосновый через водовод диаметром 400 мм с расчетной нагрузкой 581,95 м³/ч от г/у №7 до микрорайона №3.
Район №6. Ново-Белово, ул. Буденного (не приводится, мероприятия выполнены). 
Район №7. Старо-Белово. 
Проблема:
В летний период наблюдается падение давления в водопроводных сетях по улицам: Космическая, Красная, Маяковского, Щорса.
Исходные данные:
Водоснабжение района Старо-Белово осуществляется с гидроузла №7 от резервуаров объемом 7 000 м3 «самотеком» по магистральному водоводу диаметром 530 мм.
Геодезический напор на вводе в р-н Старо-Белово Нг≈22 м. вод. ст.
Количество домов: 260 домов;
Количество жителей в 1 доме: 3 человека;
Площадь 1 земельного участка: 250 м²;
Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, куб. метр на 1 человека в месяц: 2,61 м³/мес (согласно приложению № 1 к приказу [22]);
Расходы воды на поливку в населенных пунктах должны приниматься в зависимости от покрытия территории, способа ее поливки, вида насаждений, климатических и других местных условий по таблице 3 [19]. Поливка посадок на приусадебных участках овощных культур составляет 3–15 л/м²/сут. 
По данным службы эксплуатации принято – 5 л/м²/сут., количество поливок – 1 полив в сутки.
Расход воды на пожаротушение не учитывается.
Расчет:
Согласно указанным исходным данным расчетный максимальный секундный расход воды на район Старо-Белово составляет – 13,1 л/с.
При данном расходе воды существующая распределительная сеть водоснабжения по улицам работает со значительным превышением рекомендуемой скорости движения воды (1,5 м/с), что негативно сказывается на давлении в трубопроводах в период полива. Существующий геодезический напор не позволяет компенсировать потери давления в трубопроводах.
Рекомендации:
Для решения проблем с нехваткой воды в рассматриваемый район Старо-Белово необходимо выполнение следующих мероприятий:
1. организовать два ввода в район;
66) закольцевать сети;
67) переложить зауженные участки сети.
Мероприятия для решения проблем представлены в приложении 6.2.
Результат:
Скорость движения воды в трубопроводах в пределах рекомендуемых, давление для одноэтажной застройки абонентов находится в диапазоне 10–60 м. вод. ст.
Этапы реализации предложенных мероприятий:
1. выполнение инженерных изысканий;
69) разработка проектной и рабочей документации;
70) экспертиза документации;
71) выполнение СМР.
Район №8 – пгт. Инской. 
Проблема:
В летний период наблюдается падение давления в водопроводных сетях по следующим адресам: ул. Березовая, 1-12, ул. Российская, 1-20, ул. Сибиряков, 1-17.
Исходные данные:
Водоснабжение домов по указанным адресам осуществляется по трубопроводам с диаметрами (50–100 мм). Рассматриваемые дома располагаются в районе с геодезической отметкой – 234 м. Геодезическая отметка нижерасположенных улиц: Российская, 50 лет Победы, Сибиряков – 215 м.
Рекомендации:
Для улучшения водоснабжения индивидуальных жилых домов по следующим адресам: ул. Березовая, 1-12, ул. Российская, 1-20, ул. Сибиряков, 1-17 рекомендуется выполнение следующих мероприятий:
1. реконструкция трубопровода диаметром 100 мм от ВК-1200 у дома №49 по ул. Ильича до ВК-1171 у дома №2 по ул. Кленовая с увеличением диаметра до 160 мм ПЭ, L≈272 м;
73) строительство трубопровода диаметром 160 мм ПЭ, L≈466 м по ул. Родины от ВК-1171 у дома №2 по ул. Кленовая до ВК-2836 у дома №9 по ул. Березовая;
74) реконструкция трубопровода диаметром 63 мм от ВК-2836 у дома №9 по ул. Березовая через ВК-2834 до ВК-2831 у дома №9 по ул. Сибирская с увеличением диаметра до 160 мм ПЭ, L≈106 м.
Результат:
Этапы реализации предложенных мероприятий:
1. выполнение инженерных изысканий;
76) разработка проектной и рабочей документации;
77) экспертиза документации;
78) выполнение СМР.
Район №9 – микрорайон Чертинский. 
Проблема:
Физический износ магистральных водоводов.
Исходные данные:
Водопровод с диаметрами 160–250 мм на участке ВК-6223 – ВК-2394 от старого здания школы №5 по ул. Победы, 5, по ул. Каспийская до пересечения ул. Пархоменко и ул. Сурикова требует замены в связи с участившимися авариями.
Водопровод диаметром 300 мм на участке от КП (ВК-3738) у дома №1 по ул. Володарского до ВК-3759 у дома №3 по ул. 1 Телеут выведен из работы в связи с аварийным состоянием.
Рекомендации:
Для улучшения водоснабжения мкр. Чертинский рекомендуется выполнение следующих мероприятий:
1. замена трубопровода от ВК-6223 у старого здания школы №5 по ул. Победы, 5 через ВК-6204, ВК-6307 до ВК-6291 у дома №2 по ул. Черноморская на трубопровод диаметром 225 мм ПЭ, L≈802 м;
80) замена трубопровода от ВК-6291 у дома №2 по ул. Черноморская до ВК-2394 у дома №18 по ул. Пархоменко на трубопровод диаметром 225 мм ПЭ, L≈1 078 м;
81) замена трубопровода от КП (ВК-3738) у дома №1 по ул. Володарского до ВК-6398 у остановки Энергоремзавод на трубопровод диаметром 315 мм ПЭ, L≈944 м;
82) замена трубопровода от ВК-3525 у дома №61 по ул. 1 Телеут через Уз-865, ВК-6329 до ВК-6187 у остановки Кирзавод на трубопровод диаметром 160 мм ПЭ, L≈913 м.
Результат:
Этапы реализации предложенных мероприятий:
1. выполнение инженерных изысканий;
84) разработка проектной и рабочей документации;
85) экспертиза документации;
86) выполнение СМР.
[bookmark: _Toc158814561]Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
К основным техническим и технологическим проблемам ЦС ХВС Беловского ГО относятся: 
1. значительный износ магистральных водопроводов (протяженность магистральных водопроводных сетей, которые требуют немедленной замены, составляет не менее 94,1 км);
88) неспособность существующей системы магистральных и разводящих водопроводных сетей обеспечить бесперебойное водоснабжение в отдельных районах индивидуальной жилой застройки в пиковый, поливочный период, т.к. полив приусадебных участков ведется населением из общей сети хозяйственно-питьевого водопровода.
Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль по нарушениям в ЦС ХВС, влияющим на качество и безопасность воды на территории Беловского ГО, не выдавались (отсутствуют). 
[bookmark: _Toc158814562][bookmark: _Описание_централизованной_системы]Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Перечень теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов ЦС ГВС на территории Беловского ГО, приведен выше в подразделе 1.1.1 (Таблица 1.1.2 и описание после таблицы). 
В соответствии со схемой теплоснабжения Беловского ГО [23], на территории городского округа функционируют четыре теплоснабжающих (теплосетевых) организации:
1. АО «Кузбассэнерго» – эксплуатирует источник с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией Беловская ГРЭС с суммарной установленной мощностью теплогенерирующего оборудования 458,4 Гкал/ч и тепловые сети от источника;
90) ООО «Теплоэнергетик» – эксплуатирует 12 котельных с суммарной установленной мощностью теплогенерирующего оборудования 98,1 Гкал/ч и тепловые сети от них;
91) ООО «ТВК» – эксплуатирует 1 угольную котельную с суммарной установленной мощностью теплогенерирующего оборудования 90,0 Гкал/ч и тепловые сети от котельной;
92) ООО «ЭК» – эксплуатирует 1 угольную котельную с суммарной установленной мощностью теплогенерирующего оборудования 80,0 Гкал/ч и тепловые сети от котельной.
Источники тепловой энергии в эксплуатационных зонах АО «Кузбассэнерго», ООО «ТВК» и ООО «ЭК» осуществляют горячее водоснабжение абонентов по открытой системе теплоснабжения.
В эксплуатационной зоне ООО «Теплоэнергетик» 1 источник тепловой энергии осуществляет горячее водоснабжение абонентов по закрытой системе теплоснабжения, а именно: 
1. котельная микрорайона «Ивушка».
Прочие источники тепловой энергии в эксплуатационной зоне ООО «Теплоэнергетик» осуществляют горячее водоснабжение абонентов по открытой системе теплоснабжения. 
По результатам анализа, выполненного в составе Главы 9 схемы теплоснабжения Беловского ГО [23], перевод существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения при нынешнем уровне цен на тепловую энергию и подготовку воды на подпитку системы теплоснабжения экономически не обоснован, следовательно, мероприятий по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения, не требуется.
[bookmark: _Toc158814563]Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
В Беловском ГО отсутствуют территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем на рассматриваемом в рамках настоящей работы перспективном периоде не предусматривается проработка технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды.
[bookmark: _Toc158814564]Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты.
Перечень объектов ЦС ХВС, эксплуатируемых организациями ВКХ на территории Беловского ГО, представлен выше в составе подразделов 1.1.1 и 1.1.4.
Все объекты ЦС ХВС в районе центральной части г. Белово, 3 мкрн, 4 мкрн, 6 мкрн, квартала Сосновый, пгт. Инской, пгт. Новый Городок, с. Заречное находятся в собственности администрации Беловского ГО и переданы в эксплуатацию ООО «Водоснабжение» на правах аренды. 
Все объекты ЦС ХВС в районе пгт. Грамотеино и д. Грамотеино Беловского ГО находятся в собственности администрации Беловского ГО и переданы в эксплуатацию МУП «Водоканал» на основании договора хозяйственного ведения от 16.04.2018 № 02/18 и дополнительного соглашения к указанному договору от 09.08.2018 № 1.
Все объекты ЦС ХВС в районе пгт. Бачатский (в т.ч. мкр. Финский) находятся в собственности администрации Беловского ГО и переданы в эксплуатацию ООО «ЭК» на правах аренды. 
[bookmark: _Toc158814565]Направления развития централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc158814566][bookmark: _Основные_направления,_принципы,]Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
В соответствии с пунктом 1 статьи 3 [2] государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение следующих целей:
1. охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;
95) повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;
96) снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;
97) обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
98) обеспечения развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 3 [2] общими принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения являются:
1. приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;
100) создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;
101) обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
102) достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;
103) установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;
104) обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;
105) обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;
106) открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.
Исходя из обозначенных целей и принципов государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, а также в соответствии с пунктом 10 [3], в рамках настоящей работы сформированы следующие основные задачи развития централизованных систем водоснабжения:
1. обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;
108) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;
109) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;
110) сокращение потерь воды при ее транспортировке;
111) выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации;
112) обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.
Для выполнения перечисленных выше задач по развитию централизованных систем водоснабжения Беловского ГО разработаны мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, приведенные ниже в разделе 1.4. 
В соответствии с пунктом 2 [20] к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:
1. показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);
114) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;
115) показатели очистки сточных вод;
116) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).
Применительно к централизованным системам водоснабжения Беловского ГО данные показатели приведены ниже в разделе 1.7. 
[bookmark: _Toc158814567][bookmark: _Различные_сценарии_развития]Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов
Все рассмотренные в рамках настоящей работы сценарии развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения сформированы на принципах государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, представленных выше в подразделе 1.2.1. 
В настоящей работе предусмотрено 2 сценария развития ЦС ХВС Беловского ГО, в том числе: 
1. сценарий № 1 (приоритетный), предусматривающий развитие ЦС ХВС посредством увеличения количества абонентов за счет подключения объектов нового строительства к водопроводным сетям, включающий мероприятия по строительству новых объектов ЦС ХВС, а также мероприятия по реконструкции и модернизации существующих объектов ЦС ХВС;
118) сценарий № 2 (консервативный), предусматривающий поддержание (улучшение) текущего состояния ЦС ХВС Беловского ГО без увеличения количества абонентов на рассматриваемом перспективном периоде, включающий частичную реконструкцию и модернизацию объектов ЦС ХВС. 
С целью исключения дублирования значительного количества идентичных мероприятий в разделе 1.4 и разделе 1.6 в основной части настоящей работы подробно рассмотрен только один (приоритетный) сценарий развития ЦС ХВС Беловского ГО. Подробный (полный) перечень мероприятий по сценарию № 2 приведен в составе Приложения П-2.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 3 [2], одним из общих принципов государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения является приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению, следовательно, в рамках настоящей работы в качестве основного сценария выбран сценарий № 1. 
С целью определения фактической и перспективной численности постоянного населения Беловского ГО проанализированы и использованы следующие материалы:
1. данные о численности постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям за период 2020–2023 годы, опубликованные Федеральной службой государственной статистики;
120) прогноз численности и состава населения (демографический прогноз) на 2024–2026 годы, полученный от Администрации Беловского ГО;
121) генеральный план Беловского городского округа Кемеровской области [4]. 
Показатели фактической численности постоянного населения за период 2020–2023 годов и результаты определения прогнозной численности постоянного населения на период 2024–2036 годов по Беловскому ГО приведены в таблице Таблица 1.2.14. 
[bookmark: _Ref156867723][bookmark: _Ref156867806]Таблица 1.2.14 – Показатели фактической численности постоянного населения за период 2020–2023 годов и результаты определения прогнозной численности постоянного населения на период 2024–2036 годов по Беловскому ГО
	№ п.п.
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Год
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1.1
	Численность постоянного населения (на 01.01), чел.
	126 018
	125 053
	124 023
	120 094
	119 163
	118 327
	117 524
	117 097
	116 670

	2
	Год
	-
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	2.1
	Численность постоянного населения (на 01.01), чел.
	-
	116 243
	115 816
	115 390
	114 963
	114 536
	114 109
	113 682
	113 255


Прогнозные балансы водоснабжения и водоотведения Беловского ГО (подраздел 1.3.7 и подраздел 2.3.1 соответственно) определены на основании приведенной в таблице выше прогнозной численности населения.


[bookmark: _Toc158814568]Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
[bookmark: _Общий_баланс_подачи][bookmark: _Toc158814569]Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке
Общий баланс подачи и реализации питьевой воды на территории Беловского ГО приведен в таблице Таблица 1.3.15. 
[bookmark: _Ref156877883]Таблица 1.3.15 – Общий баланс подачи и реализации питьевой воды на территории Беловского ГО
	№ п.п.
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	20231

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ТЗ ВС ООО «Водоснабжение»
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Общий баланс подачи и реализации воды
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	Поднято воды
	тыс. м3
	7 369,8
	7 305,6
	6 871,6
	6 690,1

	1.2
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды
	тыс. м3
	19,3
	18,0
	15,5
	18,6

	1.3
	Расход воды на нужды предприятия
	тыс. м3
	370,0
	377,5
	431,3
	373,7

	1.4
	Пропущено через очистные сооружения
	тыс. м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5
	Подано воды в сеть
	тыс. м3
	6 999,8
	6 928,1
	6 440,3
	6 316,4

	1.6
	Отпущено воды по категориям потребителей
	тыс. м3
	5 533,9
	5 477,4
	5 150,3
	5 057,5

	1.6.1
	На потребительский рынок
	тыс. м3
	5 533,9
	5 477,4
	5 150,3
	5 057,5

	1.6.1.1
	Населению
	тыс. м3
	3 493,6
	3 323,1
	3 368,2
	3 493,0

	1.6.1.2
	Бюджетным организациям
	тыс. м3
	298,0
	314,6
	324,2
	292,2

	1.6.1.3
	Прочим потребителям
	тыс. м3
	1 742,4
	1 839,6
	1 457,9
	1 272,4

	1.6.2
	На собственные нужды производства
	тыс. м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.7
	Потери воды
	тыс. м3
	1 465,9
	1 450,7
	1 290,0
	1 258,8

	1.7.1
	То же в %
	%
	20,9%
	20,9%
	20,0%
	19,9%

	-
	Прочие показатели
	-
	-
	-
	-
	-

	1.8
	Территориальный баланс подачи воды (годовой)
	тыс. м3/г.
	6 999,8
	6 928,1
	6 440,3
	6 316,4

	1.9
	Территориальный баланс подачи воды (среднесуточный)
	м3/сут.
	19 164,5
	18 968,1
	17 632,6
	17 293,3

	1.10
	Территориальный баланс подачи воды (в сутки максимального водопотребления)
	м3/сут.
	22 997,4
	22 761,8
	21 159,1
	20 751,9

	-
	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения
	-
	-
	-
	-
	-

	1.11
	Располагаемая производительность водозаборных (водоочистных) сооружений (допустимый водоотбор)
	м3/сут.
	33 012,7
	33 012,7
	33 012,7
	33 012,7

	1.12
	Требуемая производительность водозаборных (водоочистных) сооружений
	м3/сут.
	22 997,4
	22 761,8
	21 159,1
	20 751,9

	1.13
	Резерв/дефицит производительности водозаборных (водоочистных) сооружений
	м3/сут.
	10 015,3
	10 250,9
	11 853,6
	12 260,8

	1.13.1
	То же в %
	%
	30,3%
	31,1%
	35,9%
	37,1%

	2
	ТЗ ВС МУП «Водоканал»
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Общий баланс подачи и реализации воды
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1
	Поднято воды
	тыс. м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2
	Получено воды со стороны
	тыс. м3
	1 766,5
	1 732,3
	1 565,7
	859,2

	2.3
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды и на нужды предприятия
	тыс. м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.4
	Пропущено через очистные сооружения
	тыс. м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.5
	Подано воды в сеть
	тыс. м3
	1 785,4
	1 732,3
	1 565,7
	859,2

	2.6
	Отпущено воды по категориям потребителей
	тыс. м3
	1 371,3
	1 410,4
	1 173,9
	812,8

	2.6.1
	На потребительский рынок
	тыс. м3
	1 371,3
	1 410,4
	1 173,9
	812,8

	2.6.1.1
	Населению
	тыс. м3
	474,3
	460,0
	462,9
	449,7

	2.6.1.2
	Бюджетным организациям
	тыс. м3
	21,9
	26,3
	23,9
	21,9

	2.6.1.3
	Прочим потребителям
	тыс. м3
	875,1
	924,1
	687,2
	341,2

	2.6.2
	На собственные нужды производства
	тыс. м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.7
	Потери воды
	тыс. м3
	414,1
	321,9
	391,8
	46,4

	2.7.1
	То же в %
	%
	23,2%
	18,6%
	25,0%
	5,4%

	-
	Прочие показатели
	-
	-
	-
	-
	-

	2.8
	Территориальный баланс подачи воды (годовой)
	тыс. м3/г.
	1 785,4
	1 732,3
	1 565,7
	859,2

	2.9
	Территориальный баланс подачи воды (среднесуточный)
	м3/сут.
	4 888,0
	4 742,8
	4 286,7
	2 352,3

	2.10
	Территориальный баланс подачи воды (в сутки максимального водопотребления)
	м3/сут.
	5 865,7
	5 691,4
	5 144,0
	2 822,8

	-
	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения
	-
	-
	-
	-
	-

	2.11
	Располагаемая производительность водозаборных (водоочистных) сооружений (допустимый водоотбор)
	м3/сут.
	-
	-
	-
	-

	2.12
	Требуемая производительность водозаборных (водоочистных) сооружений
	м3/сут.
	5 865,7
	5 691,4
	5 144,0
	2 822,8

	2.13
	Резерв/дефицит производительности водозаборных (водоочистных) сооружений
	м3/сут.
	-
	-
	-
	-

	2.13.1
	То же в %
	%
	-
	-
	-
	-

	3
	ТЗ ВС ООО «ЭК»
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Общий баланс подачи и реализации воды
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1
	Поднято воды
	тыс. м3
	1 112,8
	1 141,9
	1 094,3
	1 170,1

	3.2
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды
	тыс. м3
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	3.3
	Расход воды на нужды предприятия
	тыс. м3
	0,0
	2,1
	2,1
	9,7

	3.4
	Пропущено через очистные сооружения
	тыс. м3
	1 112,3
	1 139,3
	1 091,7
	1 159,9

	3.5
	Подано воды в сеть
	тыс. м3
	1 112,3
	1 139,3
	1 091,7
	1 159,9

	3.6
	Отпущено воды по категориям потребителей
	тыс. м3
	981,1
	1 006,8
	966,7
	1 005,6

	3.6.1
	На потребительский рынок
	тыс. м3
	648,4
	680,7
	651,5
	683,9

	3.6.1.1
	Населению
	тыс. м3
	459,5
	452,6
	445,9
	448,1

	3.6.1.2
	Бюджетным организациям
	тыс. м3
	22,7
	28,4
	23,4
	29,4

	3.6.1.3
	Прочим потребителям
	тыс. м3
	166,2
	199,7
	182,2
	206,4

	3.6.2
	На собственные нужды производства
	тыс. м3
	332,7
	326,1
	315,2
	321,8

	3.7
	Потери воды
	тыс. м3
	131,2
	132,5
	125,0
	154,3

	3.7.1
	То же в %
	%
	11,8%
	11,6%
	11,4%
	13,3%

	-
	Прочие показатели
	-
	-
	-
	-
	-

	3.8
	Территориальный баланс подачи воды (годовой)
	тыс. м3/г.
	1 112,3
	1 139,3
	1 091,7
	1 159,9

	3.9
	Территориальный баланс подачи воды (среднесуточный)
	м3/сут.
	3 045,3
	3 119,2
	2 988,9
	3 175,7

	3.10
	Территориальный баланс подачи воды (в сутки максимального водопотребления)
	м3/сут.
	3 654,3
	3 743,0
	3 586,6
	3 810,8

	-
	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения
	-
	-
	-
	-
	-

	3.11
	Располагаемая производительность водозаборных (водоочистных) сооружений (допустимый водоотбор)
	м3/сут.
	7 915,0
	7 915,0
	7 915,0
	7 915,0

	3.12
	Требуемая производительность водозаборных (водоочистных) сооружений
	м3/сут.
	3 654,3
	3 743,0
	3 586,6
	3 810,8

	3.13
	Резерв/дефицит производительности водозаборных (водоочистных) сооружений
	м3/сут.
	4 260,7
	4 172,0
	4 328,4
	4 104,2

	3.13.1
	То же в %
	%
	53,8%
	52,7%
	54,7%
	51,9%

	4
	Итого в ЦС ХВС (питьевого) Беловского ГО
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Общий баланс подачи и реализации воды
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1
	Поднято воды
	тыс. м3
	8 482,7
	8 447,5
	7 965,8
	7 860,2

	4.2
	Получено воды со стороны
	тыс. м3
	1 766,5
	1 732,3
	1 565,7
	859,2

	4.3
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды и на нужды предприятия
	тыс. м3
	370,5
	380,1
	433,8
	384,0

	4.4
	Пропущено через очистные сооружения
	тыс. м3
	1 112,3
	1 139,3
	1 091,7
	1 159,9

	4.5
	Подано воды в сеть
	тыс. м3
	9 897,5
	9 799,7
	9 097,7
	8 335,5

	4.6
	Отпущено воды по категориям потребителей
	тыс. м3
	7 886,3
	7 894,6
	7 290,9
	6 876,0

	4.6.1
	На потребительский рынок
	тыс. м3
	7 553,6
	7 568,5
	6 975,8
	6 554,2

	4.6.1.1
	Населению
	тыс. м3
	4 427,4
	4 235,7
	4 277,1
	4 390,8

	4.6.1.2
	Бюджетным организациям
	тыс. м3
	342,6
	369,4
	371,5
	343,5

	4.6.1.3
	Прочим потребителям
	тыс. м3
	2 783,7
	2 963,4
	2 327,2
	1 819,9

	4.6.2
	На собственные нужды производства
	тыс. м3
	332,7
	326,1
	315,2
	321,8

	4.7
	Потери воды
	тыс. м3
	2 011,2
	1 905,2
	1 806,8
	1 459,5

	4.7.1
	То же в %
	%
	20,3%
	19,4%
	19,9%
	17,5%

	-
	Прочие показатели
	-
	-
	-
	-
	-

	4.8
	Территориальный баланс подачи воды (годовой)
	тыс. м3/г.
	9 897,5
	9 799,7
	9 097,7
	8 335,5

	4.9
	Территориальный баланс подачи воды (среднесуточный)
	м3/сут.
	27 097,9
	26 830,2
	24 908,1
	22 821,3

	4.10
	Территориальный баланс подачи воды (в сутки максимального водопотребления)
	м3/сут.
	32 517,4
	32 196,2
	29 889,7
	27 385,5

	-
	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения
	-
	-
	-
	-
	-

	4.11
	Располагаемая производительность водозаборных (водоочистных) сооружений (допустимый водоотбор)
	м3/сут.
	40 927,7
	40 927,7
	40 927,7
	40 927,7

	4.12
	Требуемая производительность водозаборных (водоочистных) сооружений
	м3/сут.
	32 517,4
	32 196,2
	29 889,7
	27 385,5

	4.13
	Резерв/дефицит производительности водозаборных (водоочистных) сооружений
	м3/сут.
	8 410,3
	8 731,5
	11 038,0
	13 542,2

	4.13.1
	То же в %
	%
	20,5%
	21,3%
	27,0%
	33,1%


Примечание (1) – сведения о фактических балансах водоснабжения за 2023 год были предоставлены только МУП «Водоканал», по ООО «Водоснабжение» приведены переведенные в годовые значения показатели за 9 месяцев 2023 года, по ООО «ЭК» представлены значения, утвержденные регулирующим органом (с учетом корректировки)
Структурный баланс подъема питьевой воды в разрезе технологических и эксплуатационных зон на территории Беловского ГО за 2022 год приведен на рисунке Рисунок 1.3.9. 
[image: ]
[bookmark: _Ref156879185]Рисунок 1.3.9 – Структурный баланс подъема питьевой воды в разрезе технологических и эксплуатационных зон на территории Беловского ГО за 2022 год
Здесь и далее в подразделах 1.3.2–1.3.14: 
1. балансы горячей воды приведены в составе Главы 6 схемы теплоснабжения Беловского ГО [23]. 
123) ЦС ХВС (технического) на территории Беловского ГО не выявлены (не рассматриваются в рамках настоящей работы). 
[bookmark: _Toc158814570]Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) Беловского ГО представлен выше в подразделе 1.3.1 и на рисунке Рисунок 1.3.10. 
[image: ]
[bookmark: _Ref156880125]Рисунок 1.3.10 – Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (в сутки максимального водопотребления) Беловского ГО за 2022 год
[bookmark: _Toc158814571]Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)
Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды Беловского ГО приведен выше в подразделе 1.3.1 и на рисунке Рисунок 1.3.11. 
[image: ]
[bookmark: _Ref156882023]Рисунок 1.3.11 – Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды Беловского ГО за 2022 год
[bookmark: _Toc158814572]Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды представлены выше в подразделе 1.3.1. 
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на территории Беловского ГО утверждены приказом департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области [22] и приведены в таблицах Таблица 1.3.16, Таблица 1.3.17. 
[bookmark: _Ref156881546]Таблица 1.3.16 – Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Беловского ГО
	№ п.п.
	Степень благоустройства
	Норматив потребления коммунальной услуги, м3 на 1 человека в месяц

	
	
	ХВС
	ГВС
	ВО

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1
	Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами
	5,01
	3,37
	8,38

	1.2
	Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами
	8,38
	-
	8,38

	2.1
	Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами
	4,97
	3,31
	8,28

	2.2
	Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами
	8,28
	-
	8,28

	2.3
	Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами, раковинами, кухонными мойками и унитазами
	4,70
	-
	4,70

	3.1
	Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами
	4,52
	2,76
	7,28

	3.2
	Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами
	7,28
	-
	7,28

	4.1
	Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами
	3,36
	1,32
	4,68

	4.2
	Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами
	4,68
	-
	4,68

	4.3
	Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами
	3,06
	-
	3,06

	5.1
	Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками
	2,27
	1,32
	3,59

	5.2
	Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками
	3,59
	-
	3,59

	5.3
	Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками
	2,61
	-
	2,61

	5.4
	Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками
	1,53
	0,83
	-

	5.5
	Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками
	2,36
	-
	-

	5.6
	Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками
	1,38
	-
	-

	6.1
	Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами
	1,24
	-
	-

	6.2
	Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами
	2,08
	-
	2,08

	7.1
	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах
	3,07
	1,69
	4,76

	7.2
	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах
	4,76
	-
	4,76

	8.1
	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах
	2,40
	0,86
	3,26

	8.2
	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах
	3,26
	-
	3,26

	8.3
	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах
	1,92
	-
	1,92

	9.1
	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах
	1,61
	1,00
	2,61

	9.2
	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах
	2,61
	-
	2,61

	9.3
	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах
	1,50
	-
	1,50

	9.4
	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах
	1,31
	0,86
	-

	9.5
	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах
	2,17
	-
	-

	9.6
	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах
	1,28
	-
	-

	10.1
	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах
	1,18
	0,56
	-

	10.2
	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах
	1,74
	-
	-

	10.3
	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах
	1,14
	-
	-

	11.1
	Жилые помещения с холодным водоснабжением из уличной колонки или дворового крана
	1,08
	-
	-


Примечание (*) – При степени благоустройства «водоотведение в выгребные ямы через внутридомовые сети» норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению применяется в случае наличия договора с ресурсоснабжающей организацией на услугу «водоотведение и очистка сточных вод»
[bookmark: _Ref156881914]Таблица 1.3.17 – Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Беловского ГО
	№ п.п.
	Направления использования
	Единица измерения
	Норматив потребления

	1
	2
	3
	4

	1
	Мытье в бане
	м3 на 1 человека в месяц
	0,20

	2
	Полив земельного участка при наличии водопровода
	м3 на 1 кв.м. земельного участка в месяц поливочного сезона**
	0,15

	3
	Полив земельного участка из уличной колонки
	м3 на 1 кв.м. земельного участка в месяц поливочного сезона**
	0,09

	4
	Мытье автомобиля
	м3 на 1 автомобиль в месяц
	0,40

	5
	Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных:

	5.1
	Корова
	м3 на 1 голову в месяц
	1,82

	5.2
	Лошадь
	м3 на 1 голову в месяц
	2,43

	5.3
	Свинья
	м3 на 1 голову в месяц
	0,76

	5.4
	Овца, коза
	м3 на 1 голову в месяц
	0,30

	5.5
	Куры
	м3 на 1 голову в месяц
	0,01

	5.6
	Гуси
	м3 на 1 голову в месяц
	0,05

	5.7
	Утки
	м3 на 1 голову в месяц
	0,06


Примечание (**) – Норматив потребления коммунальной услуги на полив земельного участка применяется в течение 60 дней календарного года
[bookmark: _Toc158814573]Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
В соответствии с данными, предоставленными администрацией Беловского ГО, по состоянию на 01.10.2023:
1. 903 МКД обеспечены услугой холодного водоснабжения, из которых: 
124.1) 577 МКД фактически оснащены ОДПУ ХВС, в т.ч.:
124.1.1) 567 МКД оснащены ОДПУ ХВС, которые приняты на коммерческий учет;
124.2) 30 МКД относится к аварийному и ветхому жилому фонду;
124.3) 326 МКД не оснащены ОДПУ ХВС, в т.ч.: 
124.3.1) 213 МКД не имеют технической возможности для установки ОДПУ;
125) 794 МКД обеспечены услугой горячего водоснабжения, из которых: 
125.1) 406 МКД фактически оснащены ОДПУ ГВС, в т.ч.:
125.1.1) 378 МКД оснащены ОДПУ ГВС, которые приняты на коммерческий учет;
125.2) 7 МКД относится к аварийному и ветхому жилому фонду;
125.3) 388 МКД не оснащены ОДПУ ГВС, в т.ч.: 
125.3.1) 274 МКД не имеют технической возможности для установки ОДПУ;
125.3.2) 23 МКД запланированы к оснащению ОДПУ ГВС до 31.12.2023. 
В разрезе организаций ВКХ на территории Беловского ГО сложилась следующая структура отпуска питьевой воды:
1. Доля отпущенной абонентам питьевой воды, определенная расчетным путем (по нормативам потребления), в эксплуатационной зоне ООО «Водоснабжение» составляет ~25,0% (около 75,0% устанавливается по приборам учета);
127) Доля отпущенной абонентам питьевой воды, определенная расчетным путем (по нормативам потребления), в эксплуатационной зоне МУП «Водоканал» составляет ~15,4% (около 84,6% устанавливается по приборам учета);
128) Доля отпущенной абонентам питьевой воды, определенная расчетным путем (по нормативам потребления), в эксплуатационной зоне ООО «ЭК» составляет ~35,4% (около 64,6% устанавливается по приборам учета). 
На основании сведений, приведенных выше, следует сделать вывод о недостаточной оснащенности приборами коммерческого учета абонентов. 
В соответствии с частью 5 статьи 13 главы 3 [5] собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу [5], обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии.
В соответствии с пунктом 381 [21] в случае если собственники помещений в многоквартирном доме не обеспечили оснащение такого дома коллективным (общедомовым) прибором учета используемого коммунального ресурса и при этом был установлен коллективный (общедомовой) прибор учета, собственники помещений обязаны оплатить расходы на установку такого прибора учета, за исключением случаев, когда такие расходы были учтены в составе платы за содержание жилого помещения и (или) в составе установленных для членов товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива обязательных платежей и (или) взносов, связанных с оплатой расходов на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества.
Счета на оплату расходов на установку коллективного (общедомового) прибора учета с указанием общего размера расходов на установку такого прибора учета и доли расходов на установку такого прибора учета, бремя которых несет собственник помещения, выставляются собственникам помещений организацией, осуществившей установку коллективного (общедомового) прибора учета. Доля расходов на установку коллективного (общедомового) прибора учета, бремя которых несет собственник помещения, определяется исходя из его доли в праве общей собственности на общее имущество.
Также в соответствии с частью 9 статьи 13 главы 3 [5] организации, осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют.
[bookmark: _Toc158814574]Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа
Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Беловского ГО приведены выше в подразделе 1.3.1. 
На территории Беловского ГО дефициты производственных мощностей источников питьевого водоснабжения не выявлены (отсутствуют). 
[bookmark: _Прогнозные_балансы_потребления][bookmark: _Toc158814575]Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85*, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки
Прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок 2023–2036 годов в соответствии с приоритетным сценарием развития ЦС ХВС Беловского ГО, рассчитанные исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки, приведены в таблице Таблица 1.3.18. 
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[bookmark: _Ref156889775]Таблица 1.3.18 – Прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок 2023–2036 годов в соответствии с приоритетным сценарием развития ЦС ХВС Беловского ГО, рассчитанные исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки
	№ п.п.
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	ТЗ ВС ООО «Водоснабжение»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Общий баланс подачи и реализации воды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	Поднято воды
	тыс. м3
	6 690,1
	6 631,8
	6 588,1
	6 550,5
	6 507,9
	6 484,9
	6 460,6
	6 435,0
	6 400,0
	6 384,4
	6 363,4
	6 327,9
	6 304,6
	6 289,2

	1.2
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды
	тыс. м3
	18,6
	18,6
	18,6
	18,6
	18,6
	18,6
	18,6
	18,6
	18,6
	18,6
	18,6
	18,6
	18,6
	18,6

	1.3
	Расход воды на нужды предприятия
	тыс. м3
	373,7
	373,7
	373,7
	373,7
	373,7
	373,7
	373,7
	373,7
	373,7
	373,7
	373,7
	373,7
	373,7
	373,7

	1.4
	Пропущено через очистные сооружения
	тыс. м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5
	Подано воды в сеть
	тыс. м3
	6 316,4
	6 258,1
	6 214,4
	6 176,7
	6 134,1
	6 111,1
	6 086,8
	6 061,3
	6 026,2
	6 010,6
	5 989,7
	5 954,1
	5 930,9
	5 915,4

	1.6
	Отпущено воды по категориям потребителей
	тыс. м3
	5 057,5
	5 018,3
	4 995,6
	4 973,8
	4 962,2
	4 950,6
	4 939,0
	4 927,4
	4 915,8
	4 904,2
	4 892,6
	4 881,1
	4 869,5
	4 857,9

	1.6.1
	На потребительский рынок
	тыс. м3
	5 057,5
	5 018,3
	4 995,6
	4 973,8
	4 962,2
	4 950,6
	4 939,0
	4 927,4
	4 915,8
	4 904,2
	4 892,6
	4 881,1
	4 869,5
	4 857,9

	1.6.1.1
	Населению
	тыс. м3
	3 493,0
	3 236,3
	3 213,6
	3 191,7
	3 180,2
	3 168,6
	3 157,0
	3 145,4
	3 133,8
	3 122,2
	3 110,6
	3 099,0
	3 087,4
	3 075,8

	1.6.1.2
	Бюджетным организациям
	тыс. м3
	292,2
	324,2
	324,2
	324,2
	324,2
	324,2
	324,2
	324,2
	324,2
	324,2
	324,2
	324,2
	324,2
	324,2

	1.6.1.3
	Прочим потребителям
	тыс. м3
	1 272,4
	1 457,9
	1 457,9
	1 457,9
	1 457,9
	1 457,9
	1 457,9
	1 457,9
	1 457,9
	1 457,9
	1 457,9
	1 457,9
	1 457,9
	1 457,9

	1.6.2
	На собственные нужды производства
	тыс. м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.7
	Потери воды
	тыс. м3
	1 258,8
	1 239,7
	1 218,8
	1 202,9
	1 171,9
	1 160,5
	1 147,8
	1 133,8
	1 110,4
	1 106,4
	1 097,0
	1 073,1
	1 061,4
	1 057,6

	1.7.1
	То же в %
	%
	19,9%
	19,8%
	19,6%
	19,5%
	19,1%
	19,0%
	18,9%
	18,7%
	18,4%
	18,4%
	18,3%
	18,0%
	17,9%
	17,9%

	-
	Прочие показатели
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.8
	Территориальный баланс подачи воды (годовой)
	тыс. м3
	6 316,4
	6 258,1
	6 214,4
	6 176,7
	6 134,1
	6 111,1
	6 086,8
	6 061,3
	6 026,2
	6 010,6
	5 989,7
	5 954,1
	5 930,9
	5 915,4

	1.9
	Территориальный баланс подачи воды (среднесуточный)
	м3/сут.
	17 293,3
	17 133,6
	17 014,1
	16 910,9
	16 794,3
	16 731,4
	16 664,8
	16 594,9
	16 498,9
	16 456,2
	16 398,8
	16 301,5
	16 237,8
	16 195,6

	1.10
	Территориальный баланс подачи воды (в сутки максимального водопотребления)
	м3/сут.
	20 751,9
	20 560,3
	20 416,9
	20 293,1
	20 153,2
	20 077,6
	19 997,8
	19 913,8
	19 798,6
	19 747,5
	19 678,6
	19 561,8
	19 485,3
	19 434,7

	-
	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.11
	Располагаемая производительность водозаборных (водоочистных) сооружений (допустимый водоотбор)
	м3/сут.
	33 012,7
	33 012,7
	33 012,7
	33 012,7
	33 012,7
	33 012,7
	33 012,7
	33 012,7
	33 012,7
	33 012,7
	33 012,7
	33 012,7
	33 012,7
	33 012,7

	1.12
	Требуемая производительность водозаборных (водоочистных) сооружений
	м3/сут.
	20 751,9
	20 560,3
	20 416,9
	20 293,1
	20 153,2
	20 077,6
	19 997,8
	19 913,8
	19 798,6
	19 747,5
	19 678,6
	19 561,8
	19 485,3
	19 434,7

	1.13
	Резерв/дефицит производительности водозаборных (водоочистных) сооружений
	м3/сут.
	12 260,8
	12 452,4
	12 595,8
	12 719,6
	12 859,5
	12 935,1
	13 014,9
	13 098,9
	13 214,1
	13 265,2
	13 334,1
	13 450,9
	13 527,4
	13 578,0

	1.13.1
	То же в %
	%
	37,1%
	37,7%
	38,2%
	38,5%
	39,0%
	39,2%
	39,4%
	39,7%
	40,0%
	40,2%
	40,4%
	40,7%
	41,0%
	41,1%

	2
	ТЗ ВС МУП «Водоканал»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Общий баланс подачи и реализации воды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1
	Поднято воды
	тыс. м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2
	Получено воды со стороны
	тыс. м3
	859,2
	987,6
	981,6
	974,3
	969,9
	965,5
	961,8
	959,3
	956,8
	951,4
	946,7
	942,9
	939,7
	935,0

	2.3
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды и на нужды предприятия
	тыс. м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.4
	Пропущено через очистные сооружения
	тыс. м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.5
	Подано воды в сеть
	тыс. м3
	859,2
	987,6
	981,6
	974,3
	969,9
	965,5
	961,8
	959,3
	956,8
	951,4
	946,7
	942,9
	939,7
	935,0

	2.6
	Отпущено воды по категориям потребителей
	тыс. м3
	812,8
	809,3
	806,2
	803,2
	801,6
	800,0
	798,4
	796,8
	795,2
	793,6
	792,0
	790,4
	788,8
	787,2

	2.6.1
	На потребительский рынок
	тыс. м3
	812,8
	809,3
	806,2
	803,2
	801,6
	800,0
	798,4
	796,8
	795,2
	793,6
	792,0
	790,4
	788,8
	787,2

	2.6.1.1
	Населению
	тыс. м3
	449,7
	446,2
	443,1
	440,1
	438,5
	436,9
	435,3
	433,7
	432,1
	430,5
	428,9
	427,3
	425,7
	424,1

	2.6.1.2
	Бюджетным организациям
	тыс. м3
	21,9
	21,9
	21,9
	21,9
	21,9
	21,9
	21,9
	21,9
	21,9
	21,9
	21,9
	21,9
	21,9
	21,9

	2.6.1.3
	Прочим потребителям
	тыс. м3
	341,2
	341,2
	341,2
	341,2
	341,2
	341,2
	341,2
	341,2
	341,2
	341,2
	341,2
	341,2
	341,2
	341,2

	2.6.2
	На собственные нужды производства
	тыс. м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.7
	Потери воды
	тыс. м3
	46,4
	178,2
	175,4
	171,1
	168,3
	165,5
	163,4
	162,5
	161,6
	157,8
	154,6
	152,5
	150,9
	147,7

	2.7.1
	То же в %
	%
	5,4%
	18,0%
	17,9%
	17,6%
	17,4%
	17,1%
	17,0%
	16,9%
	16,9%
	16,6%
	16,3%
	16,2%
	16,1%
	15,8%

	-
	Прочие показатели
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.8
	Территориальный баланс подачи воды (годовой)
	тыс. м3
	859,2
	987,6
	981,6
	974,3
	969,9
	965,5
	961,8
	959,3
	956,8
	951,4
	946,7
	942,9
	939,7
	935,0

	2.9
	Территориальный баланс подачи воды (среднесуточный)
	м3/сут.
	2 352,3
	2 703,9
	2 687,5
	2 667,6
	2 655,5
	2 643,5
	2 633,3
	2 626,5
	2 619,6
	2 604,8
	2 591,8
	2 581,5
	2 572,8
	2 559,8

	2.10
	Территориальный баланс подачи воды (в сутки максимального водопотребления)
	м3/сут.
	2 822,8
	3 244,6
	3 225,0
	3 201,1
	3 186,6
	3 172,2
	3 160,0
	3 151,8
	3 143,5
	3 125,8
	3 110,2
	3 097,9
	3 087,4
	3 071,8

	-
	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.11
	Располагаемая производительность водозаборных (водоочистных) сооружений (допустимый водоотбор)
	м3/сут.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.12
	Требуемая производительность водозаборных (водоочистных) сооружений
	м3/сут.
	2 822,8
	3 244,6
	3 225,0
	3 201,1
	3 186,6
	3 172,2
	3 160,0
	3 151,8
	3 143,5
	3 125,8
	3 110,2
	3 097,9
	3 087,4
	3 071,8

	2.13
	Резерв/дефицит производительности водозаборных (водоочистных) сооружений
	м3/сут.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.13.1
	То же в %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	ТЗ ВС ООО «ЭК»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Общий баланс подачи и реализации воды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1
	Поднято воды
	тыс. м3
	1 170,1
	1 155,6
	1 151,3
	1 144,2
	1 140,1
	1 134,6
	1 131,8
	1 128,9
	1 127,3
	1 122,8
	1 119,6
	1 116,9
	1 113,2
	1 108,7

	3.2
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды
	тыс. м3
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	3.3
	Расход воды на нужды предприятия
	тыс. м3
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7

	3.4
	Пропущено через очистные сооружения
	тыс. м3
	1 159,9
	1 145,4
	1 141,0
	1 134,0
	1 129,9
	1 124,4
	1 121,5
	1 118,7
	1 117,1
	1 112,6
	1 109,4
	1 106,7
	1 102,9
	1 098,5

	3.5
	Подано воды в сеть
	тыс. м3
	1 159,9
	1 145,4
	1 141,0
	1 134,0
	1 129,9
	1 124,4
	1 121,5
	1 118,7
	1 117,1
	1 112,6
	1 109,4
	1 106,7
	1 102,9
	1 098,5

	3.6
	Отпущено воды по категориям потребителей
	тыс. м3
	1 005,6
	1 005,0
	1 001,9
	998,9
	997,3
	995,7
	994,1
	992,6
	991,0
	989,4
	987,8
	986,2
	984,6
	983,0

	3.6.1
	На потребительский рынок
	тыс. м3
	683,9
	680,4
	677,3
	674,3
	672,7
	671,1
	669,5
	667,9
	666,3
	664,7
	663,1
	661,5
	659,9
	658,3

	3.6.1.1
	Населению
	тыс. м3
	448,1
	444,7
	441,5
	438,5
	436,9
	435,4
	433,8
	432,2
	430,6
	429,0
	427,4
	425,8
	424,2
	422,6

	3.6.1.2
	Бюджетным организациям
	тыс. м3
	29,4
	29,4
	29,4
	29,4
	29,4
	29,4
	29,4
	29,4
	29,4
	29,4
	29,4
	29,4
	29,4
	29,4

	3.6.1.3
	Прочим потребителям
	тыс. м3
	206,4
	206,4
	206,4
	206,4
	206,4
	206,4
	206,4
	206,4
	206,4
	206,4
	206,4
	206,4
	206,4
	206,4

	3.6.2
	На собственные нужды производства
	тыс. м3
	321,8
	324,7
	324,7
	324,7
	324,7
	324,7
	324,7
	324,7
	324,7
	324,7
	324,7
	324,7
	324,7
	324,7

	3.7
	Потери воды
	тыс. м3
	154,3
	140,4
	139,1
	135,1
	132,5
	128,7
	127,4
	126,1
	126,1
	123,2
	121,6
	120,5
	118,3
	115,5

	3.7.1
	То же в %
	%
	13,3%
	12,3%
	12,2%
	11,9%
	11,7%
	11,4%
	11,4%
	11,3%
	11,3%
	11,1%
	11,0%
	10,9%
	10,7%
	10,5%

	-
	Прочие показатели
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.8
	Территориальный баланс подачи воды (годовой)
	тыс. м3
	1 159,9
	1 145,4
	1 141,0
	1 134,0
	1 129,9
	1 124,4
	1 121,5
	1 118,7
	1 117,1
	1 112,6
	1 109,4
	1 106,7
	1 102,9
	1 098,5

	3.9
	Территориальный баланс подачи воды (среднесуточный)
	м3/сут.
	3 175,7
	3 136,0
	3 124,0
	3 104,8
	3 093,4
	3 078,5
	3 070,6
	3 062,8
	3 058,4
	3 046,1
	3 037,3
	3 030,0
	3 019,7
	3 007,5

	3.10
	Территориальный баланс подачи воды (в сутки максимального водопотребления)
	м3/сут.
	3 810,8
	3 763,2
	3 748,8
	3 725,7
	3 712,0
	3 694,2
	3 684,7
	3 675,3
	3 670,1
	3 655,3
	3 644,8
	3 636,0
	3 623,6
	3 609,1

	-
	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.11
	Располагаемая производительность водозаборных (водоочистных) сооружений (допустимый водоотбор)
	м3/сут.
	7 915,0
	7 915,0
	7 915,0
	7 915,0
	7 915,0
	7 915,0
	7 915,0
	7 915,0
	7 915,0
	7 915,0
	7 915,0
	7 915,0
	7 915,0
	7 915,0

	3.12
	Требуемая производительность водозаборных (водоочистных) сооружений
	м3/сут.
	3 810,8
	3 763,2
	3 748,8
	3 725,7
	3 712,0
	3 694,2
	3 684,7
	3 675,3
	3 670,1
	3 655,3
	3 644,8
	3 636,0
	3 623,6
	3 609,1

	3.13
	Резерв/дефицит производительности водозаборных (водоочистных) сооружений
	м3/сут.
	4 104,2
	4 151,8
	4 166,2
	4 189,3
	4 203,0
	4 220,8
	4 230,3
	4 239,7
	4 244,9
	4 259,7
	4 270,2
	4 279,0
	4 291,4
	4 305,9

	3.13.1
	То же в %
	%
	51,9%
	52,5%
	52,6%
	52,9%
	53,1%
	53,3%
	53,4%
	53,6%
	53,6%
	53,8%
	54,0%
	54,1%
	54,2%
	54,4%

	4
	Итого в ЦС ХВС (питьевого) Беловского ГО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Общий баланс подачи и реализации воды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1
	Поднято воды
	тыс. м3
	7 860,2
	7 787,4
	7 739,4
	7 694,7
	7 647,9
	7 619,5
	7 592,3
	7 563,9
	7 527,3
	7 507,2
	7 483,0
	7 444,8
	7 417,8
	7 397,9

	4.2
	Получено воды со стороны
	тыс. м3
	859,2
	987,6
	981,6
	974,3
	969,9
	965,5
	961,8
	959,3
	956,8
	951,4
	946,7
	942,9
	939,7
	935,0

	4.3
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды и на нужды предприятия
	тыс. м3
	384,0
	384,0
	384,0
	384,0
	384,0
	384,0
	384,0
	384,0
	384,0
	384,0
	384,0
	384,0
	384,0
	384,0

	4.4
	Пропущено через очистные сооружения
	тыс. м3
	1 159,9
	1 145,4
	1 141,0
	1 134,0
	1 129,9
	1 124,4
	1 121,5
	1 118,7
	1 117,1
	1 112,6
	1 109,4
	1 106,7
	1 102,9
	1 098,5

	4.5
	Подано воды в сеть
	тыс. м3
	8 335,5
	8 391,1
	8 337,0
	8 285,1
	8 233,9
	8 201,1
	8 170,2
	8 139,3
	8 100,1
	8 074,6
	8 045,7
	8 003,7
	7 973,5
	7 948,9

	4.6
	Отпущено воды по категориям потребителей
	тыс. м3
	6 876,0
	6 832,7
	6 803,7
	6 775,9
	6 761,1
	6 746,4
	6 731,6
	6 716,8
	6 702,0
	6 687,2
	6 672,4
	6 657,6
	6 642,9
	6 628,1

	4.6.1
	На потребительский рынок
	тыс. м3
	6 554,2
	6 508,0
	6 479,1
	6 451,3
	6 436,5
	6 421,7
	6 406,9
	6 392,1
	6 377,3
	6 362,6
	6 347,8
	6 333,0
	6 318,2
	6 303,4

	4.6.1.1
	Населению
	тыс. м3
	4 390,8
	4 127,1
	4 098,2
	4 070,4
	4 055,6
	4 040,8
	4 026,0
	4 011,2
	3 996,4
	3 981,7
	3 966,9
	3 952,1
	3 937,3
	3 922,5

	4.6.1.2
	Бюджетным организациям
	тыс. м3
	343,5
	375,5
	375,5
	375,5
	375,5
	375,5
	375,5
	375,5
	375,5
	375,5
	375,5
	375,5
	375,5
	375,5

	4.6.1.3
	Прочим потребителям
	тыс. м3
	1 819,9
	2 005,4
	2 005,4
	2 005,4
	2 005,4
	2 005,4
	2 005,4
	2 005,4
	2 005,4
	2 005,4
	2 005,4
	2 005,4
	2 005,4
	2 005,4

	4.6.2
	На собственные нужды производства
	тыс. м3
	321,8
	324,7
	324,7
	324,7
	324,7
	324,7
	324,7
	324,7
	324,7
	324,7
	324,7
	324,7
	324,7
	324,7

	4.7
	Потери воды
	тыс. м3
	1 459,5
	1 558,4
	1 533,3
	1 509,1
	1 472,7
	1 454,7
	1 438,6
	1 422,5
	1 398,1
	1 387,4
	1 373,3
	1 346,1
	1 330,7
	1 320,8

	4.7.1
	То же в %
	%
	17,5%
	18,6%
	18,4%
	18,2%
	17,9%
	17,7%
	17,6%
	17,5%
	17,3%
	17,2%
	17,1%
	16,8%
	16,7%
	16,6%

	-
	Прочие показатели
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.8
	Территориальный баланс подачи воды (годовой)
	тыс. м3
	8 335,5
	8 391,1
	8 337,0
	8 285,1
	8 233,9
	8 201,1
	8 170,2
	8 139,3
	8 100,1
	8 074,6
	8 045,7
	8 003,7
	7 973,5
	7 948,9

	4.9
	Территориальный баланс подачи воды (среднесуточный)
	м3/сут.
	22 821,3
	22 973,5
	22 825,5
	22 683,2
	22 543,2
	22 453,4
	22 368,8
	22 284,1
	22 176,9
	22 107,1
	22 028,0
	21 913,0
	21 830,3
	21 762,9

	4.10
	Территориальный баланс подачи воды (в сутки максимального водопотребления)
	м3/сут.
	27 385,5
	27 568,2
	27 390,7
	27 219,9
	27 051,8
	26 944,1
	26 842,5
	26 740,9
	26 612,2
	26 528,5
	26 433,6
	26 295,6
	26 196,4
	26 115,5

	-
	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.11
	Располагаемая производительность водозаборных (водоочистных) сооружений (допустимый водоотбор)
	м3/сут.
	40 927,7
	40 927,7
	40 927,7
	40 927,7
	40 927,7
	40 927,7
	40 927,7
	40 927,7
	40 927,7
	40 927,7
	40 927,7
	40 927,7
	40 927,7
	40 927,7

	4.12
	Требуемая производительность водозаборных (водоочистных) сооружений
	м3/сут.
	27 385,5
	27 568,2
	27 390,7
	27 219,9
	27 051,8
	26 944,1
	26 842,5
	26 740,9
	26 612,2
	26 528,5
	26 433,6
	26 295,6
	26 196,4
	26 115,5

	4.13
	Резерв/дефицит производительности водозаборных (водоочистных) сооружений
	м3/сут.
	13 542,2
	13 359,6
	13 537,1
	13 707,8
	13 875,9
	13 983,7
	14 085,2
	14 186,8
	14 315,5
	14 399,2
	14 494,1
	14 632,1
	14 731,3
	14 812,2

	4.13.1
	То же в %
	%
	33,1%
	32,6%
	33,1%
	33,5%
	33,9%
	34,2%
	34,4%
	34,7%
	35,0%
	35,2%
	35,4%
	35,8%
	36,0%
	36,2%
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Структурный баланс подъема питьевой воды в разрезе технологических и эксплуатационных зон на территории Беловского ГО на 2036 год приведен на рисунке Рисунок 1.3.12. 
[image: ]
[bookmark: _Ref156890578]Рисунок 1.3.12 – Структурный баланс подъема питьевой воды в разрезе технологических и эксплуатационных зон на территории Беловского ГО на 2036 год
[bookmark: _Toc158814576]Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы приведено выше в составе пункта 1.1.4.6. 
[bookmark: _Toc158814577]Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) на территории Беловского ГО представлены выше в подразделе 1.3.7 и на рисунке Рисунок 1.3.13. 
[image: ]
[bookmark: _Ref156891969]Рисунок 1.3.13 – Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (в сутки максимального водопотребления) Беловского ГО на 2036 год
[bookmark: _Toc158814578]Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам
Описание территориальной структуры потребления питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам приведено выше в подразделе 1.3.1.
[bookmark: _Toc158814579]Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами
Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами приведены выше в подразделе 1.3.7 и на рисунке Рисунок 1.3.14. 
[image: ]
[bookmark: _Ref156932786]Рисунок 1.3.14 – Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды Беловского ГО на 2036 год
[bookmark: _Toc158814580]Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) приведены в таблице Таблица 1.3.19 и на рисунке Рисунок 1.3.15. 
[bookmark: _Ref156940391]Таблица 1.3.19 – Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
	№ п.п.
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя

	
	
	
	2022
	2036

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ТЗ ВС ООО «Водоснабжение»
	-
	-
	-

	1.1
	Годовые потери питьевой воды при транспортировке
	тыс. м3
	1 290,0
	1 057,6

	1.2
	Среднесуточные потери питьевой воды при транспортировке
	м3/сут.
	3 531,8
	2 895,5

	2
	ТЗ ВС МУП «Водоканал»
	-
	-
	-

	2.1
	Годовые потери питьевой воды при транспортировке
	тыс. м3
	391,8
	147,7

	2.2
	Среднесуточные потери питьевой воды при транспортировке
	м3/сут.
	1 072,6
	404,5

	3
	ТЗ ВС ООО «ЭК»
	-
	-
	-

	3.1
	Годовые потери питьевой воды при транспортировке
	тыс. м3
	125,0
	115,5

	3.2
	Среднесуточные потери питьевой воды при транспортировке
	м3/сут.
	342,2
	316,2

	4
	Итого в ЦС ХВС (питьевого) Беловского ГО
	-
	-
	-

	4.1
	Годовые потери питьевой воды при транспортировке
	тыс. м3
	1 806,8
	1 320,8

	4.2
	Среднесуточные потери питьевой воды при транспортировке
	м3/сут.
	4 946,6
	3 616,3


[image: ]
[bookmark: _Ref156940905]Рисунок 1.3.15 – Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке, тыс. м3
На рассматриваемом перспективном периоде ожидается уменьшение подачи питьевой воды в ЦС ХВС Беловского ГО на 12,6%, что связано с прогнозируемым снижением реализации питьевой воды населению на 9,1% (предполагается убыль численности постоянного населения, см. подраздел 1.2.2) и снижением потерь воды на 26,9% (обусловлено падением нагрузки на водопроводные сети, а также реализацией мероприятий на водопроводных сетях). 
[bookmark: _Toc158814581]Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)
Перспективные балансы водоснабжения приведены выше в подразделе 1.3.7.
Перспективные балансы водоотведения представлены ниже в подразделе 2.3.1. 
[bookmark: _Toc158814582]Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам
Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений представлен выше в подразделе 1.3.7.
[bookmark: _Toc158814583]Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
Положениями [2] введены и определены следующие понятия и требования:
1. статья 2 главы 1: гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом), которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
130) статья 6 главы 2: к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений, муниципальных округов, городских округов по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относится определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа гарантирующей организации;
131) пункт 1 статьи 12 главы 3: органы местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом) для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется;
132) пункт 2 статьи 12 главы 3: организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
133) пункт 2 статьи 42 главы 8: до 1 июля 2013 года органы местного самоуправления поселения, городского округа осуществляют инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении (транспортировке воды и сточных вод), утверждают схему водоснабжения и водоотведения, определяют гарантирующую организацию, устанавливают зоны ее деятельности. 
В соответствии с приведенными выше понятиями и требованиями, а также положениями [24] статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения на территории Беловского ГО наделены: 
1. ООО «Водоснабжение» в административных границах центральной части г. Белово, мкр. Старо-Белово, пгт. Инской, мкр. Бабанаково, мкр. 8 Марта, мкр. Чертинский, пгт. Новый Городок и с. Заречное;
135) МУП «Водоканал» в административных границах пгт. Грамотеино, д. Грамотеино и котельной № 10 по ул. Полярная № 3 северного промузла г. Белово;
136) ООО «ЭК» в административных границах пгт. Бачатский и мкр. Финский. 

[bookmark: _Предложения_по_строительству,][bookmark: _Toc158814584]Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc158814585]Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения приоритетного сценария развития ЦС ХВС Беловского ГО с разбивкой по годам приведен в таблице Таблица 1.4.20. 
[bookmark: _Ref156964444]Таблица 1.4.20 – Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения приоритетного сценария развития ЦС ХВС Беловского ГО с разбивкой по годам
	№ п.п.
	Наименование мероприятия
	Начало реализации
	Окончание реализации

	1
	2
	3
	4

	1
	Строительство объекта «Внутриквартальные сети водоснабжения, хозфекальной канализации квартала «Сосновый», Кемеровская область, Беловский городской округ»
	2024
	2026

	2
	Реконструкция водовода по ул. Тухачевского от дома № 7 до ВК-4523 до места установки пожарного гидранта у дома № 22, 874 м
	2024
	2028

	3
	Реконструкция водовода по ул. Гражданская от дома № 12 до ВК-4531 до места установки пожарного гидранта у дома № 14 ВК-5312, 216 м
	2024
	2028

	4
	Реконструкция водовода по ул. Тухачевского от дома № 2 до ВК-5275 до дома № 6 ВК-4527, 130 м
	2024
	2028

	5
	Реконструкция водовода по ул. Железнодорожной от дома № 40 до ВК-5811 до дома № 56 ВК-5506, 410 м
	2024
	2028

	6
	Реконструкция участка водовода по ул. Октябрьской от дома № 41 ВК-5141 до ВК4493 на пересечении с ул. Юности, 510 м
	2024
	2028

	7
	Реконструкция участка водовода в 3 мкр. от ВК-5635 до дома № 14 до ВК-5638, 180 м
	2024
	2028

	8
	Реконструкция перемычки между левой и правой ниткой водоводов от гидроузла № 7 до гидроузла № 3 от ВК-5480 у дома № 69 по ул. Советской до ВК-4995 у дома № 18 по ул. Юбилейной, 583 м
	2025
	2028

	9
	Реконструкция сетей магистрального водовода на участке трубопровода Ду=326 мм от ВК-4776 у д. № 124 по ул.Ленина до пер.Советский (ВК-4963) с увеличением диаметра до 400 мм, 1 270 м
	2025
	2028

	10
	Реконструкция сетей магистрального водовода (левая нитка) пер. Советский от ул. Октябрьская (ВК-4963) до ул. 1 Мая (ВК-3556) и по ул. 1 Мая до пер. Банковский (ВК-3134) с увеличением диаметра до 400 мм, 1 660 м
	2025
	2028

	11
	Реконструкция сетей магистрального водовода Ду=400 мм (левая нитка) от пер. Банковский (ВК-3134) до гидроузла № 3 с увеличением диаметра, 1 090 м
	2025
	2028

	12
	Реконструкция участка водовода скважины 1ц, 1цр, 3ц до насосной станции подкачки, 1 272 м
	2024
	2028

	13
	Реконструкция участка водовода скважины 1ц, 1цр, 3ц до насосной станции подкачки, 2 505 м
	2024
	2028

	14
	Реконструкция участка водовода от скважины 9, 11, 27, 3 до насосной станции подкачки № 3, 699 м
	2024
	2028

	15
	Водоснабжение п. Уроп. Кадастровый номер 42:01:0000000:1128. Магистральный водопровод (Ду=700 мм) от гидроузла № 2 до гидроузла № 7 на участке: от гидроузла № 2 в сторону гидроузла № 7 с переходом через р. Уроп, протяженностью 1 300 м, Кемеровская область – Кузбасс
	2024
	2028

	16
	Водоснабжение п. Уроп. Кадастровый номер 42:01:0000000:1128. Магистральный водопровод (Ду=700 мм) от гидроузла № 2 до гидроузла № 7 на участке: от реконструированного участка в 1 500 м от реки Черновой Уроп до реконструированного участка на 12 км, протяжѐнностью 2 508 м, Кемеровская область – Кузбасс, Беловский муниципальный округ
	2024
	2028

	17
	Реконструкция сетей магистрального водопровода Ду 400 (левая нитка), участок по ул. Октябрьская от железнодорождных путей (ВК-4777) до пер. Советский (ВК-4963)
	2025
	2028

	18
	Реконструкция магистрального водопровода Ду 400 мм от остановки "Поворот на пос. Старо-Белово" (ВК-4345) по ул. Озерная до пер. Пионерский (ВК-4819)
	2025
	2028

	19
	Водоснабжение п. Уроп. Кадастровый номер 42:01:0000000:1128. Магистральный водопровод (Ду=700 мм) от гидроузла № 2 до гидроузла № 7 на участке: от колодца у после перехода через автодорогу I категории «Ленинск – Кузнецкий - Новокузнецк» до врезки магистрального водопровода на пгт. Инской, протяженностью 1 443 м, Кемеровская область –Кузбасс, Беловский городской округ
	2025
	2028

	20
	Реконструкция объекта: «Водоснабжение п. Уроп. Кадастровый номер 42:01:0000000:1128. Магистральный водопровод (Ду=700 мм) от гидроузла № 2 до гидроузла № 7 на участке: от реконструированного участка магистрального водовода на 4 км в сторону г/у №2 с переходом через ручей Менчереп, протяженностью L=1 500 м, с обустройством дюкера. Кемеровская область - Кузбасс, Беловский муниципальный округ»
	2024
	2024

	21
	Строительство насосно-фильтровальной станции очистки воды в пгт. Инской
	2024
	2025

	22
	Демонтаж участков водопроводной сети, в т.ч.: 
	-
	-

	22.1
	Участок водопроводной сети по ул. Фрунзе (L=112 м, Ду=50 мм)
	2024
	2025

	22.2
	Участок водопроводной сети по ул. Калинина (L=350 м, Ду=50 мм)
	2024
	2025

	22.3
	Участок водопроводной сети по ул. Орджоникидзе (L=330 м, Ду=50 мм)
	2024
	2025

	22.4
	Участок водопроводной сети по ул. Фрунзе (L=270 м, Ду=80 мм)
	2024
	2025

	22.5
	Участок водопроводной сети по ул. Советская (L=450 м, Ду=50 мм)
	2024
	2025

	22.6
	Участок водопроводной сети по ул. Матросова (L=640 м, Ду=50 мм)
	2024
	2025

	22.7
	Участок водопроводной сети по ул. Пионерская (L=640 м, Ду=50 мм)
	2024
	2025

	22.8
	Участок водопроводной сети от ул. Комсомольская 1 до ул. Пионерская (L=85 м, Ду=80 мм)
	2024
	2025

	22.9
	Участок водопроводной сети от ул. Комсомольская до ул. Орджоникидзе (L=640 м, Ду=200 мм)
	2024
	2025

	22.10
	Участок водопроводной сети от ул. Спортивная до ул. Шевцова 22а (L=425 м, Ду=80 мм)
	2024
	2025

	22.11
	Участок водопроводной сети от ул. Шевцова 22а до ул. Зеленовского (L=2100 м, Ду=400 мм)
	2024
	2025

	23
	Бурение дополнительных водозаборных скважин на Инском водозаборе
	2025
	2030

	24
	Внедрение АСУТП
	2029
	2030

	25
	Бурение дополнительных водозаборных скважин на Бунгарапском месторождении
	2025
	2030

	26
	Строительство водовода от НСП № 3 до НС II-водоподъема "Худяки" (2-я нитка) (L=9750 м, Ду=600 мм)
	2025
	2030

	27
	Строительство водовода от НС II- водоподъема "Худяки" до гидроузла № 2 (2-я нитка) (L=13000 м, Ду=530 мм)
	2025
	2030

	28
	Строительство водоводов от дополнительных водозаборных скважин на Бунгарапском месторождении до проектируемой НСП № 4 (L=8600 м, Ду=400 мм, L=8600 м, Ду=300 мм, L=8600 м, Ду=110 мм)
	2028
	2030

	29
	Строительство двух ниток водовода от проектируемой НСП № 4 до НСП № 3 (L=1762 м, Ду=500 мм, L=27438 м, Ду=400 мм)
	2025
	2030

	30
	Строительство резервного водовода от гидроузла № 7 до гидроузла № 5 (L=24393 м, Ду=500 мм)
	2025
	2030

	31
	Строительство резервного водовода от ВК-89 до пгт. Инской (L=3565 м, Ду=300 мм)
	2027
	2030

	32
	Реконструкция ветхих и аварийных водопроводных сетей, выработавших свой срок службы в 2024–2036 гг. ООО "Водоснабжение"
	2024
	2036

	33
	Реконструкция ветхих и аварийных водопроводных сетей, выработавших свой срок службы в 2024–2036 гг. МУП "Водоканал"
	2024
	2036

	34
	Установка регуляторов давления
	2024
	2030

	35
	Капитальный ремонт водопровода от дома №35 до дома №48 по ул. Советской, Кемеровская область-Кузбасс, Беловский городской округ
	2024
	2024

	36
	Капитальный ремонт уличных сетей водопровода по ул. Южная, ул. Пархоменко, ул. Енисейская, ул. Крестьянская, ул. Омская, ул. Волжская, ул. Энтузиастов, ул. Физкультурная, ул. Аграрная Ду-110 мм, Ду-75 мм, Ду-63 мм, Lобщ=4858 м. в микрорайоне Чертинский, Беловский городской округ
	2024
	2024

	37
	Мероприятия на водопроводных сетях в районе Старо-Белово, в т.ч.:
	-
	-

	37.1
	Строительство трубопровода Ду=100 мм протяженностью 252,32 м от т. 1 до т. 3 (организация нового ввода в район)
	2024
	2028

	37.2
	Строительство трубопровода Ду=50 мм протяженностью 82,44 м от т. 6 до т. 7 (организация нового ввода в район)
	2024
	2028

	37.3
	Строительство трубопровода Ду=50 мм протяженностью 36,44 м от т. 4 до т. 5 (организация нового ввода в район)
	2024
	2028

	37.4
	Строительство трубопровода Ду=50 мм протяженностью 52,71 м от т. 8 до т. 9 (организация кольца)
	2024
	2028

	37.5
	Строительство трубопровода Ду=50 мм протяженностью 16,69 м от т. 10 до т. 14 (организация кольца)
	2024
	2028

	37.6
	Замена трубопровода Ду=50 мм протяженностью 72,35 м на трубопровод Ду=100 мм от т. 12 до т. 13 (увеличение пропускной способности существующего ввода в район)
	2024
	2028

	37.7
	Замена трубопровода Ду=50 мм протяженностью 79,42 м на трубопровод Ду=80 мм от т. 10 до т. 12 (увеличение пропускной способности существующего трубопровода)
	2024
	2028

	38
	Перевод гидроузлов №№ 2, 7, 3, 5 на схему эл. снабжения 1 категории
	2027
	2030


[bookmark: _Toc158814586]Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения
Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения приоритетного сценария развития ЦС ХВС Беловского ГО представлены в таблице Таблица 1.4.21. 
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	№ п.п.
	Наименование мероприятия
	Техническое обоснование

	1
	2
	3

	1
	Строительство объекта «Внутриквартальные сети водоснабжения, хозфекальной канализации квартала «Сосновый», Кемеровская область, Беловский городской округ»
	Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

	2
	Реконструкция водовода по ул. Тухачевского от дома № 7 до ВК-4523 до места установки пожарного гидранта у дома № 22, 874 м
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке

	3
	Реконструкция водовода по ул. Гражданская от дома № 12 до ВК-4531 до места установки пожарного гидранта у дома № 14 ВК-5312, 216 м
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке

	4
	Реконструкция водовода по ул. Тухачевского от дома № 2 до ВК-5275 до дома № 6 ВК-4527, 130 м
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке

	5
	Реконструкция водовода по ул. Железнодорожной от дома № 40 до ВК-5811 до дома № 56 ВК-5506, 410 м
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке

	6
	Реконструкция участка водовода по ул. Октябрьской от дома № 41 ВК-5141 до ВК4493 на пересечении с ул. Юности, 510 м
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке

	7
	Реконструкция участка водовода в 3 мкр. от ВК-5635 до дома № 14 до ВК-5638, 180 м
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке

	8
	Реконструкция перемычки между левой и правой ниткой водоводов от гидроузла № 7 до гидроузла № 3 от ВК-5480 у дома № 69 по ул. Советской до ВК-4995 у дома № 18 по ул. Юбилейной, 583 м
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке

	9
	Реконструкция сетей магистрального водовода на участке трубопровода Ду=326 мм от ВК-4776 у д. № 124 по ул.Ленина до пер.Советский (ВК-4963) с увеличением диаметра до 400 мм, 1 270 м
	Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;
сокращение потерь воды при ее транспортировке

	10
	Реконструкция сетей магистрального водовода (левая нитка) пер. Советский от ул. Октябрьская (ВК-4963) до ул. 1 Мая (ВК-3556) и по ул. 1 Мая до пер. Банковский (ВК-3134) с увеличением диаметра до 400 мм, 1 660 м
	Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;
сокращение потерь воды при ее транспортировке

	11
	Реконструкция сетей магистрального водовода Ду=400 мм (левая нитка) от пер. Банковский (ВК-3134) до гидроузла № 3 с увеличением диаметра, 1 090 м
	Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;
сокращение потерь воды при ее транспортировке

	12
	Реконструкция участка водовода скважины 1ц, 1цр, 3ц до насосной станции подкачки, 1 272 м
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке

	13
	Реконструкция участка водовода скважины 1ц, 1цр, 3ц до насосной станции подкачки, 2 505 м
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке

	14
	Реконструкция участка водовода от скважины 9, 11, 27, 3 до насосной станции подкачки № 3, 699 м
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке

	15
	Водоснабжение п. Уроп. Кадастровый номер 42:01:0000000:1128. Магистральный водопровод (Ду=700 мм) от гидроузла № 2 до гидроузла № 7 на участке: от гидроузла № 2 в сторону гидроузла № 7 с переходом через р. Уроп, протяженностью 1 300 м, Кемеровская область – Кузбасс
	Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;
сокращение потерь воды при ее транспортировке

	16
	Водоснабжение п. Уроп. Кадастровый номер 42:01:0000000:1128. Магистральный водопровод (Ду=700 мм) от гидроузла № 2 до гидроузла № 7 на участке: от реконструированного участка в 1 500 м от реки Черновой Уроп до реконструированного участка на 12 км, протяжѐнностью 2 508 м, Кемеровская область – Кузбасс, Беловский муниципальный округ
	Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;
сокращение потерь воды при ее транспортировке

	17
	Реконструкция сетей магистрального водопровода Ду 400 (левая нитка), участок по ул. Октябрьская от железнодорождных путей (ВК-4777) до пер. Советский (ВК-4963)
	Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;
сокращение потерь воды при ее транспортировке

	18
	Реконструкция магистрального водопровода Ду 400 мм от остановки "Поворот на пос. Старо-Белово" (ВК-4345) по ул. Озерная до пер. Пионерский (ВК-4819)
	Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;
сокращение потерь воды при ее транспортировке

	19
	Водоснабжение п. Уроп. Кадастровый номер 42:01:0000000:1128. Магистральный водопровод (Ду=700 мм) от гидроузла № 2 до гидроузла № 7 на участке: от колодца у после перехода через автодорогу I категории «Ленинск – Кузнецкий - Новокузнецк» до врезки магистрального водопровода на пгт. Инской, протяженностью 1 443 м, Кемеровская область –Кузбасс, Беловский городской округ
	Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;
сокращение потерь воды при ее транспортировке

	20
	Реконструкция объекта: «Водоснабжение п. Уроп. Кадастровый номер 42:01:0000000:1128. Магистральный водопровод (Ду=700 мм) от гидроузла № 2 до гидроузла № 7 на участке: от реконструированного участка магистрального водовода на 4 км в сторону г/у №2 с переходом через ручей Менчереп, протяженностью L=1 500 м, с обустройством дюкера. Кемеровская область - Кузбасс, Беловский муниципальный округ»
	Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;
сокращение потерь воды при ее транспортировке

	21
	Строительство насосно-фильтровальной станции очистки воды в пгт. Инской
	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации

	22
	Демонтаж участков водопроводной сети, в т.ч.: 
	-

	22.1
	Участок водопроводной сети по ул. Фрунзе (L=112 м, Ду=50 мм)
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке

	22.2
	Участок водопроводной сети по ул. Калинина (L=350 м, Ду=50 мм)
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке

	22.3
	Участок водопроводной сети по ул. Орджоникидзе (L=330 м, Ду=50 мм)
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке

	22.4
	Участок водопроводной сети по ул. Фрунзе (L=270 м, Ду=80 мм)
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке

	22.5
	Участок водопроводной сети по ул. Советская (L=450 м, Ду=50 мм)
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке

	22.6
	Участок водопроводной сети по ул. Матросова (L=640 м, Ду=50 мм)
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке

	22.7
	Участок водопроводной сети по ул. Пионерская (L=640 м, Ду=50 мм)
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке

	22.8
	Участок водопроводной сети от ул. Комсомольская 1 до ул. Пионерская (L=85 м, Ду=80 мм)
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке

	22.9
	Участок водопроводной сети от ул. Комсомольская до ул. Орджоникидзе (L=640 м, Ду=200 мм)
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке

	22.10
	Участок водопроводной сети от ул. Спортивная до ул. Шевцова 22а (L=425 м, Ду=80 мм)
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке

	22.11
	Участок водопроводной сети от ул. Шевцова 22а до ул. Зеленовского (L=2100 м, Ду=400 мм)
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке

	23
	Бурение дополнительных водозаборных скважин на Инском водозаборе
	Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества

	24
	Внедрение АСУТП
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке

	25
	Бурение дополнительных водозаборных скважин на Бунгарапском месторождении
	Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества

	26
	Строительство водовода от НСП № 3 до НС II-водоподъема "Худяки" (2-я нитка) (L=9750 м, Ду=600 мм)
	Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества

	27
	Строительство водовода от НС II- водоподъема "Худяки" до гидроузла № 2 (2-я нитка) (L=13000 м, Ду=530 мм)
	Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества

	28
	Строительство водоводов от дополнительных водозаборных скважин на Бунгарапском месторождении до проектируемой НСП № 4 (L=8600 м, Ду=400 мм, L=8600 м, Ду=300 мм, L=8600 м, Ду=110 мм)
	Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества

	29
	Строительство двух ниток водовода от проектируемой НСП № 4 до НСП № 3 (L=1762 м, Ду=500 мм, L=27438 м, Ду=400 мм)
	Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества

	30
	Строительство резервного водовода от гидроузла № 7 до гидроузла № 5 (L=24393 м, Ду=500 мм)
	Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества

	31
	Строительство резервного водовода от ВК-89 до пгт. Инской (L=3565 м, Ду=300 мм)
	Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества

	32
	Реконструкция ветхих и аварийных водопроводных сетей, выработавших свой срок службы в 2024–2036 гг. ООО "Водоснабжение"
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке

	33
	Реконструкция ветхих и аварийных водопроводных сетей, выработавших свой срок службы в 2024–2036 гг. МУП "Водоканал"
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке

	34
	Установка регуляторов давления
	Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества

	35
	Капитальный ремонт водопровода от дома №35 до дома №48 по ул. Советской, Кемеровская область-Кузбасс, Беловский городской округ
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке

	36
	Капитальный ремонт уличных сетей водопровода по ул. Южная, ул. Пархоменко, ул. Енисейская, ул. Крестьянская, ул. Омская, ул. Волжская, ул. Энтузиастов, ул. Физкультурная, ул. Аграрная Ду-110 мм, Ду-75 мм, Ду-63 мм, Lобщ=4858 м. в микрорайоне Чертинский, Беловский городской округ
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке

	37
	Мероприятия на водопроводных сетях в районе Старо-Белово, в т.ч.:
	Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества

	37.1
	Строительство трубопровода Ду=100 мм протяженностью 252,32 м от т. 1 до т. 3 (организация нового ввода в район)
	То же

	37.2
	Строительство трубопровода Ду=50 мм протяженностью 82,44 м от т. 6 до т. 7 (организация нового ввода в район)
	То же

	37.3
	Строительство трубопровода Ду=50 мм протяженностью 36,44 м от т. 4 до т. 5 (организация нового ввода в район)
	То же

	37.4
	Строительство трубопровода Ду=50 мм протяженностью 52,71 м от т. 8 до т. 9 (организация кольца)
	То же

	37.5
	Строительство трубопровода Ду=50 мм протяженностью 16,69 м от т. 10 до т. 14 (организация кольца)
	То же

	37.6
	Замена трубопровода Ду=50 мм протяженностью 72,35 м на трубопровод Ду=100 мм от т. 12 до т. 13 (увеличение пропускной способности существующего ввода в район)
	Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;
сокращение потерь воды при ее транспортировке

	37.7
	Замена трубопровода Ду=50 мм протяженностью 79,42 м на трубопровод Ду=80 мм от т. 10 до т. 12 (увеличение пропускной способности существующего трубопровода)
	То же

	38
	Перевод гидроузлов №№ 2, 7, 3, 5 на схему эл. снабжения 1 категории
	Обеспечение надежности энергоснабжения объектов водоснабжения
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	№ п.п.
	Наименование мероприятия
	Основные технические характеристики объекта водоснабжения после реализации мероприятия

	
	
	L, м
	Ду, мм
	Q, м3/сут.
	иное

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Строительство объекта «Внутриквартальные сети водоснабжения, хозфекальной канализации квартала «Сосновый», Кемеровская область, Беловский городской округ»
	56,44
326,32
1130,90
532,08
	50
80
100
150
	-
	-

	2
	Реконструкция водовода по ул. Тухачевского от дома № 7 до ВК-4523 до места установки пожарного гидранта у дома № 22, 874 м
	874
	200
	-
	-

	3
	Реконструкция водовода по ул. Гражданская от дома № 12 до ВК-4531 до места установки пожарного гидранта у дома № 14 ВК-5312, 216 м
	216
	100
	-
	-

	4
	Реконструкция водовода по ул. Тухачевского от дома № 2 до ВК-5275 до дома № 6 ВК-4527, 130 м
	130
	150
	-
	-

	5
	Реконструкция водовода по ул. Железнодорожной от дома № 40 до ВК-5811 до дома № 56 ВК-5506, 410 м
	410
	150
	-
	-

	6
	Реконструкция участка водовода по ул. Октябрьской от дома № 41 ВК-5141 до ВК4493 на пересечении с ул. Юности, 510 м
	510
	200
	-
	-

	7
	Реконструкция участка водовода в 3 мкр. от ВК-5635 до дома № 14 до ВК-5638, 180 м
	180
	200
	-
	-

	8
	Реконструкция перемычки между левой и правой ниткой водоводов от гидроузла № 7 до гидроузла № 3 от ВК-5480 у дома № 69 по ул. Советской до ВК-4995 у дома № 18 по ул. Юбилейной, 583 м
	583
	150
	-
	-

	9
	Реконструкция сетей магистрального водовода на участке трубопровода Ду=326 мм от ВК-4776 у д. № 124 по ул.Ленина до пер.Советский (ВК-4963) с увеличением диаметра до 400 мм, 1 270 м
	1 270
	400
	-
	-

	10
	Реконструкция сетей магистрального водовода (левая нитка) пер. Советский от ул. Октябрьская (ВК-4963) до ул. 1 Мая (ВК-3556) и по ул. 1 Мая до пер. Банковский (ВК-3134) с увеличением диаметра до 400 мм, 1 660 м
	1 660
	400
	-
	-

	11
	Реконструкция сетей магистрального водовода Ду=400 мм (левая нитка) от пер. Банковский (ВК-3134) до гидроузла № 3 с увеличением диаметра, 1 090 м
	1 090
	400
	-
	-

	12
	Реконструкция участка водовода скважины 1ц, 1цр, 3ц до насосной станции подкачки, 1 272 м
	1 272
	250
	-
	-

	13
	Реконструкция участка водовода скважины 1ц, 1цр, 3ц до насосной станции подкачки, 2 505 м
	2 505
	150
	-
	-

	14
	Реконструкция участка водовода от скважины 9, 11, 27, 3 до насосной станции подкачки № 3, 699 м
	699
	300
	-
	-

	15
	Водоснабжение п. Уроп. Кадастровый номер 42:01:0000000:1128. Магистральный водопровод (Ду=700 мм) от гидроузла № 2 до гидроузла № 7 на участке: от гидроузла № 2 в сторону гидроузла № 7 с переходом через р. Уроп, протяженностью 1 300 м, Кемеровская область – Кузбасс
	1 300
	700
	-
	-

	16
	Водоснабжение п. Уроп. Кадастровый номер 42:01:0000000:1128. Магистральный водопровод (Ду=700 мм) от гидроузла № 2 до гидроузла № 7 на участке: от реконструированного участка в 1 500 м от реки Черновой Уроп до реконструированного участка на 12 км, протяжѐнностью 2 508 м, Кемеровская область – Кузбасс, Беловский муниципальный округ
	2 508
	700
	-
	-

	17
	Реконструкция сетей магистрального водопровода Ду 400 (левая нитка), участок по ул. Октябрьская от железнодорождных путей (ВК-4777) до пер. Советский (ВК-4963)
	1 270
	400
	-
	-

	18
	Реконструкция магистрального водопровода Ду 400 мм от остановки "Поворот на пос. Старо-Белово" (ВК-4345) по ул. Озерная до пер. Пионерский (ВК-4819)
	3 084
	400
	-
	-

	19
	Водоснабжение п. Уроп. Кадастровый номер 42:01:0000000:1128. Магистральный водопровод (Ду=700 мм) от гидроузла № 2 до гидроузла № 7 на участке: от колодца у после перехода через автодорогу I категории «Ленинск – Кузнецкий - Новокузнецк» до врезки магистрального водопровода на пгт. Инской, протяженностью 1 443 м, Кемеровская область –Кузбасс, Беловский городской округ
	1 443
	700
	-
	-

	20
	Реконструкция объекта: «Водоснабжение п. Уроп. Кадастровый номер 42:01:0000000:1128. Магистральный водопровод (Ду=700 мм) от гидроузла № 2 до гидроузла № 7 на участке: от реконструированного участка магистрального водовода на 4 км в сторону г/у №2 с переходом через ручей Менчереп, протяженностью L=1 500 м, с обустройством дюкера. Кемеровская область - Кузбасс, Беловский муниципальный округ»
	1 500
	700
	-
	-

	21
	Строительство насосно-фильтровальной станции очистки воды в пгт. Инской
	-
	-
	Опред. на стад. проектир.
	-

	22
	Демонтаж участков водопроводной сети, в т.ч.: 
	-
	-
	-
	-

	22.1
	Участок водопроводной сети по ул. Фрунзе (L=112 м, Ду=50 мм)
	112
	50
	-
	-

	22.2
	Участок водопроводной сети по ул. Калинина (L=350 м, Ду=50 мм)
	350
	50
	-
	-

	22.3
	Участок водопроводной сети по ул. Орджоникидзе (L=330 м, Ду=50 мм)
	330
	50
	-
	-

	22.4
	Участок водопроводной сети по ул. Фрунзе (L=270 м, Ду=80 мм)
	270
	80
	-
	-

	22.5
	Участок водопроводной сети по ул. Советская (L=450 м, Ду=50 мм)
	450
	50
	-
	-

	22.6
	Участок водопроводной сети по ул. Матросова (L=640 м, Ду=50 мм)
	640
	50
	-
	-

	22.7
	Участок водопроводной сети по ул. Пионерская (L=640 м, Ду=50 мм)
	640
	50
	-
	-

	22.8
	Участок водопроводной сети от ул. Комсомольская 1 до ул. Пионерская (L=85 м, Ду=80 мм)
	85
	80
	-
	-

	22.9
	Участок водопроводной сети от ул. Комсомольская до ул. Орджоникидзе (L=640 м, Ду=200 мм)
	640
	200
	-
	-

	22.10
	Участок водопроводной сети от ул. Спортивная до ул. Шевцова 22а (L=425 м, Ду=80 мм)
	425
	80
	-
	-

	22.11
	Участок водопроводной сети от ул. Шевцова 22а до ул. Зеленовского (L=2100 м, Ду=400 мм)
	2 100
	400
	-
	-

	23
	Бурение дополнительных водозаборных скважин на Инском водозаборе
	-
	-
	5 000,0
	-

	24
	Внедрение АСУТП
	-
	-
	-
	Комплект оборуд.

	25
	Бурение дополнительных водозаборных скважин на Бунгарапском месторождении
	-
	-
	9 000,0
	-

	26
	Строительство водовода от НСП № 3 до НС II-водоподъема "Худяки" (2-я нитка) (L=9750 м, Ду=600 мм)
	9 750
	600
	-
	-

	27
	Строительство водовода от НС II- водоподъема "Худяки" до гидроузла № 2 (2-я нитка) (L=13000 м, Ду=530 мм)
	13 000
	500
	-
	-

	28
	Строительство водоводов от дополнительных водозаборных скважин на Бунгарапском месторождении до проектируемой НСП № 4 (L=8600 м, Ду=400 мм, L=8600 м, Ду=300 мм, L=8600 м, Ду=110 мм)
	8600×3
	400; 300; 100
	-
	-

	29
	Строительство двух ниток водовода от проектируемой НСП № 4 до НСП № 3 (L=1762 м, Ду=500 мм, L=27438 м, Ду=400 мм)
	1 762;
27 438
	500;
400
	-
	-

	30
	Строительство резервного водовода от гидроузла № 7 до гидроузла № 5 (L=24393 м, Ду=500 мм)
	24 393
	500
	-
	-

	31
	Строительство резервного водовода от ВК-89 до пгт. Инской (L=3565 м, Ду=300 мм)
	3 565
	300
	-
	-

	32
	Реконструкция ветхих и аварийных водопроводных сетей, выработавших свой срок службы в 2024–2036 гг. ООО "Водоснабжение"
	130 650
	Без изм.
	-
	-

	33
	Реконструкция ветхих и аварийных водопроводных сетей, выработавших свой срок службы в 2024–2036 гг. МУП "Водоканал"
	25 360
	Без изм.
	-
	-

	34
	Установка регуляторов давления
	-
	-
	-
	Комплект оборуд.

	35
	Капитальный ремонт водопровода от дома №35 до дома №48 по ул. Советской, Кемеровская область-Кузбасс, Беловский городской округ
	256,8
86,4
83
	150
100
50
	-
	-

	36
	Капитальный ремонт уличных сетей водопровода по ул. Южная, ул. Пархоменко, ул. Енисейская, ул. Крестьянская, ул. Омская, ул. Волжская, ул. Энтузиастов, ул. Физкультурная, ул. Аграрная Ду-110 мм, Ду-75 мм, Ду-63 мм, Lобщ=4858 м. в микрорайоне Чертинский, Беловский городской округ
	4 858
	50–100
	-
	-

	37
	Мероприятия на водопроводных сетях в районе Старо-Белово, в т.ч.:
	-
	-
	-
	-

	37.1
	Строительство трубопровода Ду=100 мм протяженностью 252,32 м от т. 1 до т. 3 (организация нового ввода в район)
	252,32
	100
	-
	-

	37.2
	Строительство трубопровода Ду=50 мм протяженностью 82,44 м от т. 6 до т. 7 (организация нового ввода в район)
	82,44
	50
	-
	-

	37.3
	Строительство трубопровода Ду=50 мм протяженностью 36,44 м от т. 4 до т. 5 (организация нового ввода в район)
	36,44
	50
	-
	-

	37.4
	Строительство трубопровода Ду=50 мм протяженностью 52,71 м от т. 8 до т. 9 (организация кольца)
	52,71
	50
	-
	-

	37.5
	Строительство трубопровода Ду=50 мм протяженностью 16,69 м от т. 10 до т. 14 (организация кольца)
	16,69
	50
	-
	-

	37.6
	Замена трубопровода Ду=50 мм протяженностью 72,35 м на трубопровод Ду=100 мм от т. 12 до т. 13 (увеличение пропускной способности существующего ввода в район)
	72,35
	100
	-
	-

	37.7
	Замена трубопровода Ду=50 мм протяженностью 79,42 м на трубопровод Ду=80 мм от т. 10 до т. 12 (увеличение пропускной способности существующего трубопровода)
	79,42
	80
	-
	-

	38
	Перевод гидроузлов №№ 2, 7, 3, 5 на схему эл. снабжения 1 категории
	-
	-
	Без изм.
	-


[bookmark: _Toc158814588]Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
К числу основных особенностей централизованных систем водоснабжения, как объектов автоматизации, относятся:
1. высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их надежной бесперебойной работы;
138) работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;
139) зависимость режима работы сооружений от изменения качества исходной воды;
140) территориальная разрозненность сооружений и необходимость координирования их работы из одного центра;
141) сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества обработки воды;
142) необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках системы;
143) значительная инерционность ряда технологических процессов.
Задачи автоматизации процессов водозабора, водоподготовки и транспортировки воды в основном состоят в следующем:
1. создание оптимальных условий работы отдельных сооружений;
145) улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов системы водоснабжения и ходом процесса водоснабжения в целом;
146) улучшение условий труда эксплуатационного персонала с одновременным сокращением штатов обслуживающего персонала;
147) уменьшение стоимости подготовки воды требуемого качества.
При развитии систем автоматизации и диспетчеризации объектов централизованных систем водоснабжения предлагается организация двухступенчатой структуры диспетчерского управления, с наличием единого центрального пункта управления и двух действующих местных пультов управления. Функции центрального пункта управления заключаются в контроле всех основных объектов централизованных систем водоснабжения, как единого комплекса и координации работы всех местных пультов управления, с реализацией SCADA-системы. Функции местных пультов управления ограничиваются управлением подчиненных им технологических узлов. 
Автоматизация процесса подачи воды в водопроводные сети от насосных агрегатов на станциях водоподготовки и на насосных станциях второго подъема заключается в частотном управлении работой данных насосных агрегатов с регулированием значения давления в напорном трубопроводе и передачей сигналов как в местную операторскую, так и на центральный пункт управления эксплуатирующей организации. Контролироваться на данных объектах должны следующие параметры:
1. давление, развиваемое каждым насосным агрегатом;
149) давление в напорном водоводе; 
150) расход перекачиваемой воды;
151) уровень воды в дренажном приямке;
152) работающие насосные агрегаты;
153) наработка каждого насосного агрегата;
154) потребляемый ток (мощность) каждым скважинным насосным агрегатом;
155) число оборотов насосного агрегата при частотном регулировании;
156) аварийные ситуации.
Подробное описание, выбор требуемых технических решений по автоматизации процессов, оборудования и необходимых материалов требуется предусмотреть в соответствующих проектах по реконструкции (модернизации) соответствующих объектов централизованных систем водоснабжения. 
Все локальные системы управления и диспетчеризации объектов централизованных систем водоснабжения должны быть связаны в общую систему диспетчерского управления с единым центральным пунктом управления, организованным в диспетчерской комнате эксплуатирующей организации (как вариант – на одном из двух действующих дистанционных пультов управления). Это позволит полностью контролировать и оперативно изменять ход действия технологических процессов, выполняемых каждым отдельным объектом централизованных систем водоснабжения.
В предлагаемой системе управления следует предусмотреть организацию контрольных (диктующих) точек с целью постоянного измерения и контроля значений давления в водопроводных сетях. Значения с датчиков давления следует передавать на центральный пункт управления для возможной корректировки режимов работы насосных агрегатов на основных объектах централизованных систем водоснабжения.
Подробное описание системы диспетчерского управления, разработка конкретных технических решений, определение состава оборудования и перечня необходимых материалов для реализации системы диспетчерского контроля должно быть предусмотрено соответствующим проектом. Предпочтение в проекте следует отдавать современным технологиям автоматизации с целью разработки и внедрения технических решений, способных оставаться актуальными на протяжении многих лет эксплуатации соответствующих объектов.
[bookmark: _Toc158814589]Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
В соответствии с данными, предоставленными администрацией Беловского ГО по состоянию на 01.10.2023:
1. 903 МКД обеспечены услугой холодного водоснабжения, из которых: 
157.1) 577 МКД фактически оснащены ОДПУ ХВС, в т.ч.:
157.1.1) 567 МКД оснащены ОДПУ ХВС, которые приняты на коммерческий учет;
157.2) 30 МКД относится к аварийному и ветхому жилому фонду;
157.3) 326 МКД не оснащены ОДПУ ХВС, в т.ч.: 
157.3.1) 213 МКД не имеют технической возможности для установки ОДПУ;
158) 794 МКД обеспечены услугой горячего водоснабжения, из которых: 
158.1) 406 МКД фактически оснащены ОДПУ ГВС, в т.ч.:
158.1.1) 378 МКД оснащены ОДПУ ГВС, которые приняты на коммерческий учет;
158.2) 7 МКД относится к аварийному и ветхому жилому фонду;
158.3) 388 МКД не оснащены ОДПУ ГВС, в т.ч.: 
158.3.1) 274 МКД не имеют технической возможности для установки ОДПУ;
158.3.2) 23 МКД запланированы к оснащению ОДПУ ГВС до 31.12.2023. 
В разрезе организаций ВКХ на территории Беловского ГО сложилась следующая структура отпуска питьевой воды:
1. Доля отпущенной абонентам питьевой воды, определенная расчетным путем (по нормативам потребления), в эксплуатационной зоне ООО «Водоснабжение» составляет ~25,0% (около 75,0% устанавливается по приборам учета);
160) Доля отпущенной абонентам питьевой воды, определенная расчетным путем (по нормативам потребления), в эксплуатационной зоне МУП «Водоканал» составляет ~15,4% (около 84,6% устанавливается по приборам учета);
161) Доля отпущенной абонентам питьевой воды, определенная расчетным путем (по нормативам потребления), в эксплуатационной зоне ООО «ЭК» составляет ~35,4% (около 64,6% устанавливается по приборам учета). 
На основании сведений, приведенных выше, следует сделать вывод о недостаточной оснащенности приборами коммерческого учета абонентов. 
В соответствии с частью 5 статьи 13 главы 3 [5] собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу [5], обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии.
В соответствии с пунктом 381 [21] в случае если собственники помещений в многоквартирном доме не обеспечили оснащение такого дома коллективным (общедомовым) прибором учета используемого коммунального ресурса и при этом был установлен коллективный (общедомовой) прибор учета, собственники помещений обязаны оплатить расходы на установку такого прибора учета, за исключением случаев, когда такие расходы были учтены в составе платы за содержание жилого помещения и (или) в составе установленных для членов товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива обязательных платежей и (или) взносов, связанных с оплатой расходов на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества.
Счета на оплату расходов на установку коллективного (общедомового) прибора учета с указанием общего размера расходов на установку такого прибора учета и доли расходов на установку такого прибора учета, бремя которых несет собственник помещения, выставляются собственникам помещений организацией, осуществившей установку коллективного (общедомового) прибора учета. Доля расходов на установку коллективного (общедомового) прибора учета, бремя которых несет собственник помещения, определяется исходя из его доли в праве общей собственности на общее имущество.
Также в соответствии с частью 9 статьи 13 главы 3 [5] организации, осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют.
[bookmark: _Toc158814590]Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование
Трассы прокладки перспективных водопроводных следует выбирать с учетом обеспечения кратчайшего расстояния до точек подключения перспективных абонентов, рельефа местности, искусственных и естественных преград. 
Трассы прокладки перспективных водопроводных сетей и места расположения площадок иных объектов централизованных систем водоснабжения подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов.
Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Беловского ГО приведены в составе электронной гидравлической модели систем водоснабжения и водоотведения Беловского ГО. 
[bookmark: _Toc158814591]Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
В рамках настоящей работы изменение мест размещения насосных станций и резервуаров не предусмотрено.
Водонапорные башни в ЦС ХВС Беловского ГО отсутствуют. 
Местоположение существующих, а также планируемых к строительству объектов ЦС ХВС приведено в составе электронной гидравлической модели систем водоснабжения и водоотведения Беловского ГО. 
[bookmark: _Toc158814592]Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения представлены в составе электронной гидравлической модели систем водоснабжения и водоотведения Беловского ГО. 
[bookmark: _Toc158814593]Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Карты (схемы) существующего размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения приведены выше в составе подраздела 1.1.3 на рисунках Рисунок 1.1.5–Рисунок 1.1.8. 
Карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения представлены в составе электронной гидравлической модели систем водоснабжения и водоотведения Беловского ГО. 
[bookmark: _Toc158814594]Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc158814595]Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
При реализации приоритетного сценария развития централизованных систем водоснабжения на территории Беловского ГО не предусматривается мероприятий, в рамках которых необходимым было бы предусмотреть меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод.
Промывные воды, образующиеся в процессе водоподготовки на станции обезжелезивания, планируется направлять в оборот, т.е. снова подвергать их очистке на водопроводных сооружениях.
Способ утилизации промывных вод, образующихся в процессе водоподготовки на сооружениях ООО «Водоснабжение» подлежит уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы.
[bookmark: _Toc158814596]Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)
На момент выполнения настоящей работы обеззараживание питьевой воды в эксплуатационной зоне ООО «ЭК» предусмотрено гипохлоритом натрия. Преимуществом технологии обеззараживания питьевой воды гипохлоритом натрия является безопасность ее применения и значительное уменьшение воздействия на окружающую среду по сравнению с жидким хлором.
Обеззараживание питьевой воды на скважинах ООО «Водоснабжение» производится препаратом Биопаг (Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид). Биопаг уничтожает бактерии, вирусы, микроскопические грибки (плесень), одноклеточные водоросли. При этом отсутствуют практически все негативные последствия использования Биопага. Являясь органическим веществом, Биопаг деградируется ферментными системами организма человека до обычных метаболитов, не оказывая никакого вредного влияния. Таким образом, обеззараживание питьевой воды препаратом Биопаг является безопасным методом – применение снижает опасность возникновения аварийных ситуаций, связанных с хлором.
Информация об использовании химических реагентов, применяемых в процессе водоподготовки, на сооружениях г. Ленинск-Кузнецкий, отсутствует. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке г. Ленинск-Кузнецкий, рассматриваются в рамках схемы водоснабжения и водоотведения Ленинск-Кузнецкого городского округа.
[bookmark: _Toc158814597]Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc158814598]Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
Оценка объемов капитальных вложений (стоимости) в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения произведена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1. методика разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства [25];
163) НЦС 81-02-14-2023. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации [26];
164) НЦС 81-02-19-2023. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры [27].
При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации водопроводных сетей в соответствии с [26] приняты следующие положения:
1. применение при строительстве, реконструкции и модернизации водопроводных сетей из полиэтиленовых труб;
166) способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3, глубина – 3 м);
167) коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации Kпер=1,02;
168) зональный коэффициент изменения стоимости строительства Kпер/зон=1,00;
169) коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями Kрег1=1,01;
170) коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району Kс=1,00.
При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации прочих объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии с [27] приняты следующие положения:
1. коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации Kпер=1,01;
172) зональный коэффициент изменения стоимости строительства Kпер/зон=1,00;
173) коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями Kрег1=1,01;
174) коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району Kс=1,00.
Для приведения стоимостей мероприятий от цен 2023 года к ценам лет их реализации применены определенные в соответствии прогнозами социально-экономического развития Российской Федерации индексы-дефляторы (по базовому варианту по строке «Инвестиции в основной капитал»), в том числе:
1. на период 2024–2026 годов в соответствии с публикацией Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.09.2023;
176) на период 2027–2036 годов в соответствии с публикацией Министерства экономического развития Российской Федерации от 28.11.2018. 
Примененные индексы-дефляторы приведены в таблице Таблица 1.6.23. 
[bookmark: _Ref156946990]Таблица 1.6.23 – Примененные индексы-дефляторы
	№ п.п.
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Год
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	1.1
	Темп роста по отношению к предыдущему году
	106,97%
	105,27%
	104,76%
	104,58%
	104,13%
	104,03%
	104,03%

	1.2
	Темп роста по отношению к 2023 г.
	100,00%
	105,27%
	110,29%
	115,34%
	120,10%
	124,94%
	129,98%

	2
	Год
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	2.1
	Темп роста по отношению к предыдущему году
	104,03%
	104,03%
	104,03%
	104,03%
	104,03%
	104,03%
	104,03%

	2.2
	Темп роста по отношению к 2023 г.
	135,21%
	140,66%
	146,33%
	152,23%
	158,36%
	164,75%
	171,39%


[bookmark: _Toc158814599]Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования
Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования по ЦС ХВС Беловского ГО, приведена в таблице Таблица 1.6.24. 
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[bookmark: _Ref156965152]Таблица 1.6.24 – Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования по ЦС ХВС Беловского ГО
	№ п.п.
	Наименование мероприятия
	Объем финансирования в ценах лет реализации, тыс. руб. (с НДС)

	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Строительство объекта «Внутриквартальные сети водоснабжения, хозфекальной канализации квартала «Сосновый», Кемеровская область, Беловский городской округ»
	-
	17 822,3
	18 671,0
	19 526,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	56 019,5

	2
	Реконструкция водовода по ул. Тухачевского от дома № 7 до ВК-4523 до места установки пожарного гидранта у дома № 22, 874 м
	-
	5 183,3
	5 430,1
	5 678,8
	5 913,3
	6 151,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28 357,1

	3
	Реконструкция водовода по ул. Гражданская от дома № 12 до ВК-4531 до места установки пожарного гидранта у дома № 14 ВК-5312, 216 м
	-
	1 230,9
	1 289,5
	1 348,5
	1 404,2
	1 460,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6 733,9

	4
	Реконструкция водовода по ул. Тухачевского от дома № 2 до ВК-5275 до дома № 6 ВК-4527, 130 м
	-
	786,7
	824,2
	861,9
	897,5
	933,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4 304,1

	5
	Реконструкция водовода по ул. Железнодорожной от дома № 40 до ВК-5811 до дома № 56 ВК-5506, 410 м
	-
	2 481,2
	2 599,4
	2 718,4
	2 830,7
	2 944,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	13 574,5

	6
	Реконструкция участка водовода по ул. Октябрьской от дома № 41 ВК-5141 до ВК4493 на пересечении с ул. Юности, 510 м
	-
	3 306,9
	3 464,3
	3 623,0
	3 772,6
	3 924,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	18 091,5

	7
	Реконструкция участка водовода в 3 мкр. от ВК-5635 до дома № 14 до ВК-5638, 180 м
	-
	1 167,1
	1 222,7
	1 278,7
	1 331,5
	1 385,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6 385,3

	8
	Реконструкция перемычки между левой и правой ниткой водоводов от гидроузла № 7 до гидроузла № 3 от ВК-5480 у дома № 69 по ул. Советской до ВК-4995 у дома № 18 по ул. Юбилейной, 583 м
	-
	-
	4 620,2
	4 831,8
	5 031,4
	5 234,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	19 717,6

	9
	Реконструкция сетей магистрального водовода на участке трубопровода Ду=326 мм от ВК-4776 у д. № 124 по ул.Ленина до пер.Советский (ВК-4963) с увеличением диаметра до 400 мм, 1 270 м
	-
	-
	15 380,7
	16 085,1
	16 749,5
	17 424,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	65 639,8

	10
	Реконструкция сетей магистрального водовода (левая нитка) пер. Советский от ул. Октябрьская (ВК-4963) до ул. 1 Мая (ВК-3556) и по ул. 1 Мая до пер. Банковский (ВК-3134) с увеличением диаметра до 400 мм, 1 660 м
	-
	-
	20 103,9
	21 024,7
	21 893,0
	22 775,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	85 797,0

	11
	Реконструкция сетей магистрального водовода Ду=400 мм (левая нитка) от пер. Банковский (ВК-3134) до гидроузла № 3 с увеличением диаметра, 1 090 м
	-
	-
	13 200,8
	13 805,4
	14 375,5
	14 954,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	56 336,6

	12
	Реконструкция участка водовода скважины 1ц, 1цр, 3ц до насосной станции подкачки, 1 272 м
	-
	8 843,0
	9 264,1
	9 688,4
	10 088,5
	10 495,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	48 379,2

	13
	Реконструкция участка водовода скважины 1ц, 1цр, 3ц до насосной станции подкачки, 2 505 м
	-
	15 159,6
	15 881,5
	16 608,9
	17 294,8
	17 991,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	82 936,7

	14
	Реконструкция участка водовода от скважины 9, 11, 27, 3 до насосной станции подкачки № 3, 699 м
	-
	5 396,3
	5 653,2
	5 912,2
	6 156,3
	6 404,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	29 522,4

	15
	Водоснабжение п. Уроп. Кадастровый номер 42:01:0000000:1128. Магистральный водопровод (Ду=700 мм) от гидроузла № 2 до гидроузла № 7 на участке: от гидроузла № 2 в сторону гидроузла № 7 с переходом через р. Уроп, протяженностью 1 300 м, Кемеровская область – Кузбасс
	-
	20 589,0
	21 569,4
	22 557,3
	23 488,9
	24 435,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	112 640,2

	16
	Водоснабжение п. Уроп. Кадастровый номер 42:01:0000000:1128. Магистральный водопровод (Ду=700 мм) от гидроузла № 2 до гидроузла № 7 на участке: от реконструированного участка в 1 500 м от реки Черновой Уроп до реконструированного участка на 12 км, протяжѐнностью 2 508 м, Кемеровская область – Кузбасс, Беловский муниципальный округ
	-
	39 720,9
	41 612,4
	43 518,2
	45 315,6
	47 141,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	217 309,0

	17
	Реконструкция сетей магистрального водопровода Ду 400 (левая нитка), участок по ул. Октябрьская от железнодорождных путей (ВК-4777) до пер. Советский (ВК-4963)
	-
	-
	15 380,7
	16 085,1
	16 749,5
	17 424,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	65 639,8

	18
	Реконструкция магистрального водопровода Ду 400 мм от остановки "Поворот на пос. Старо-Белово" (ВК-4345) по ул. Озерная до пер. Пионерский (ВК-4819)
	-
	-
	37 349,7
	39 060,3
	40 673,5
	42 312,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	159 396,3

	19
	Водоснабжение п. Уроп. Кадастровый номер 42:01:0000000:1128. Магистральный водопровод (Ду=700 мм) от гидроузла № 2 до гидроузла № 7 на участке: от колодца у после перехода через автодорогу I категории «Ленинск – Кузнецкий - Новокузнецк» до врезки магистрального водопровода на пгт. Инской, протяженностью 1 443 м, Кемеровская область –Кузбасс, Беловский городской округ
	-
	-
	29 927,6
	31 298,3
	32 590,9
	33 904,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	127 721,1

	20
	Реконструкция объекта: «Водоснабжение п. Уроп. Кадастровый номер 42:01:0000000:1128. Магистральный водопровод (Ду=700 мм) от гидроузла № 2 до гидроузла № 7 на участке: от реконструированного участка магистрального водовода на 4 км в сторону г/у №2 с переходом через ручей Менчереп, протяженностью L=1 500 м, с обустройством дюкера. Кемеровская область - Кузбасс, Беловский муниципальный округ»
	-
	194 780,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	194 780,6

	21
	Строительство насосно-фильтровальной станции очистки воды в пгт. Инской
	-
	150 000,0
	140 335,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	290 335,3

	22
	Демонтаж участков водопроводной сети, в т.ч.: 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22.1
	Участок водопроводной сети по ул. Фрунзе (L=112 м, Ду=50 мм)
	-
	110,8
	116,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	226,9

	22.2
	Участок водопроводной сети по ул. Калинина (L=350 м, Ду=50 мм)
	-
	349,4
	366,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	715,5

	22.3
	Участок водопроводной сети по ул. Орджоникидзе (L=330 м, Ду=50 мм)
	-
	329,5
	345,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	674,6

	22.4
	Участок водопроводной сети по ул. Фрунзе (L=270 м, Ду=80 мм)
	-
	269,6
	282,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	552,0

	22.5
	Участок водопроводной сети по ул. Советская (L=450 м, Ду=50 мм)
	-
	449,3
	470,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	920,0

	22.6
	Участок водопроводной сети по ул. Матросова (L=640 м, Ду=50 мм)
	-
	639,0
	669,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 308,4

	22.7
	Участок водопроводной сети по ул. Пионерская (L=640 м, Ду=50 мм)
	-
	639,0
	669,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 308,4

	22.8
	Участок водопроводной сети от ул. Комсомольская 1 до ул. Пионерская (L=85 м, Ду=80 мм)
	-
	84,9
	88,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	173,8

	22.9
	Участок водопроводной сети от ул. Комсомольская до ул. Орджоникидзе (L=640 м, Ду=200 мм)
	-
	825,4
	864,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 690,0

	22.10
	Участок водопроводной сети от ул. Спортивная до ул. Шевцова 22а (L=425 м, Ду=80 мм)
	-
	424,3
	444,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	868,9

	22.11
	Участок водопроводной сети от ул. Певцова 22а до ул. Зеленовского (L=2100 м, Ду=400 мм)
	-
	4 597,7
	4 816,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9 414,3

	23
	Бурение дополнительных водозаборных скважин на Инском водозаборе
	-
	-
	7 918,7
	8 281,4
	8 623,4
	8 971,0
	9 332,5
	9 708,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	52 835,6

	24
	Внедрение АСУТП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	32 805,0
	32 805,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	65 610,0

	25
	Бурение дополнительных водозаборных скважин на Бунгарапском месторождении
	-
	-
	14 253,7
	14 906,5
	15 522,2
	16 147,7
	16 798,5
	17 475,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	95 104,2

	26
	Строительство водовода от НСП № 3 до НС II-водоподъема "Худяки" (2-я нитка) (L=9750 м, Ду=600 мм)
	-
	-
	95 502,6
	99 876,6
	104 001,5
	108 192,9
	112 553,1
	117 089,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	637 215,7

	27
	Строительство водовода от НС II- водоподъема "Худяки" до гидроузла № 2 (2-я нитка) (L=13000 м, Ду=530 мм)
	-
	-
	103 919,4
	108 678,8
	113 167,4
	117 728,1
	122 472,6
	127 408,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	693 374,5

	28
	Строительство водоводов от дополнительных водозаборных скважин на Бунгарапском месторождении до проектируемой НСП № 4 (L=8600 м, Ду=400 мм, L=8600 м, Ду=300 мм, L=8600 м, Ду=110 мм)
	-
	-
	-
	-
	-
	352 976,6
	367 201,8
	382 000,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 102 178,6

	29
	Строительство двух ниток водовода от проектируемой НСП № 4 до НСП № 3 (L=1762 м, Ду=500 мм, L=27438 м, Ду=400 мм)
	-
	-
	217 196,9
	227 144,4
	236 525,6
	246 057,7
	255 974,0
	266 289,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 449 188,5

	30
	Строительство резервного водовода от гидроузла № 7 до гидроузла № 5 (L=24393 м, Ду=500 мм)
	-
	-
	194 992,7
	203 923,3
	212 345,5
	220 903,1
	229 805,7
	239 067,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 301 037,3

	31
	Строительство резервного водовода от ВК-89 до пгт. Инской (L=3565 м, Ду=300 мм)
	-
	-
	-
	-
	35 953,5
	37 402,5
	38 909,8
	40 477,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	152 743,8

	32
	Реконструкция ветхих и аварийных водопроводных сетей, выработавших свой срок службы в 2024–2036 гг. ООО "Водоснабжение"
	-
	277 807,8
	291 037,0
	304 366,4
	316 936,9
	329 709,7
	342 997,2
	356 820,2
	371 200,3
	386 159,9
	401 722,4
	417 912,0
	434 754,2
	452 275,0
	4 683 699,0

	33
	Реконструкция ветхих и аварийных водопроводных сетей, выработавших свой срок службы в 2024–2036 гг. МУП "Водоканал"
	-
	53 925,1
	56 493,0
	59 080,4
	61 520,4
	63 999,8
	66 579,0
	69 262,2
	72 053,5
	74 957,3
	77 978,1
	81 120,7
	84 389,9
	87 790,9
	909 150,2

	34
	Установка регуляторов давления
	-
	55,3
	58,0
	60,6
	63,1
	65,7
	68,3
	71,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	442,2

	35
	Капитальный ремонт водопровода от дома №35 до дома №48 по ул. Советской, Кемеровская область-Кузбасс, Беловский городской округ
	-
	12 395,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12 395,7

	36
	Капитальный ремонт уличных сетей водопровода по ул. Южная, ул. Пархоменко, ул. Енисейская, ул. Крестьянская, ул. Омская, ул. Волжская, ул. Энтузиастов, ул. Физкультурная, ул. Аграрная Ду-110 мм, Ду-75 мм, Ду-63 мм, Lобщ=4858 м. в микрорайоне Чертинский, Беловский городской округ
	-
	138 415,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	138 415,2

	37
	Мероприятия на водопроводных сетях в районе Старо-Белово, в т.ч.:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	37.1
	Строительство трубопровода Ду=100 мм протяженностью 252,32 м от т. 1 до т. 3 (организация нового ввода в район)
	-
	1 311,7
	1 374,1
	1 437,0
	1 496,4
	1 556,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7 175,9

	37.2
	Строительство трубопровода Ду=50 мм протяженностью 82,44 м от т. 6 до т. 7 (организация нового ввода в район)
	-
	391,5
	410,1
	428,9
	446,6
	464,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2 141,7

	37.3
	Строительство трубопровода Ду=50 мм протяженностью 36,44 м от т. 4 до т. 5 (организация нового ввода в район)
	-
	173,0
	181,3
	189,6
	197,4
	205,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	946,6

	37.4
	Строительство трубопровода Ду=50 мм протяженностью 52,71 м от т. 8 до т. 9 (организация кольца)
	-
	250,3
	262,2
	274,2
	285,5
	297,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 369,3

	37.5
	Строительство трубопровода Ду=50 мм протяженностью 16,69 м от т. 10 до т. 14 (организация кольца)
	-
	79,3
	83,0
	86,8
	90,4
	94,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	433,6

	37.6
	Замена трубопровода Ду=50 мм протяженностью 72,35 м на трубопровод Ду=100 мм от т. 12 до т. 13 (увеличение пропускной способности существующего ввода в район)
	-
	412,3
	431,9
	451,7
	470,4
	489,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2 255,6

	37.7
	Замена трубопровода Ду=50 мм протяженностью 79,42 м на трубопровод Ду=80 мм от т. 10 до т. 12 (увеличение пропускной способности существующего трубопровода)
	-
	428,4
	448,8
	469,4
	488,8
	508,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2 343,9

	38
	Перевод гидроузлов №№ 2, 7, 3, 5 на схему эл. снабжения 1 категории
	-
	-
	-
	-
	2 402,0
	2 498,8
	2 599,5
	2 704,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10 204,6

	-
	Итого по ЦС ХВС Беловского ГО
	-
	960 832,2
	1 397 478,4
	1 305 167,4
	1 377 094,6
	1 785 569,0
	1 598 097,0
	1 661 179,3
	443 253,8
	461 117,2
	479 700,5
	499 032,7
	519 144,1
	540 065,9
	13 027 731,9
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Для мероприятий, не имеющих утвержденных источников финансирования, источниками могут являться:
1. бюджетные средства, выделяемые в рамках муниципальных, региональных и (или) федеральных программам по развитию жилищно-коммунального сектора;
178) собственные средства организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения, в виде амортизационных отчислений, расходов на капитальные вложения, возмещаемых за счет прибыли;
179) средства абонентов, вносимые в качестве платы за подключение перспективных объектов капитального к централизованным системам водоснабжения.
[bookmark: _Плановые_значения_показателей][bookmark: _Toc158814600]Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
В соответствии с пунктами 2, 3, 5, 8 [20], к показателям развития ЦС ХВС относятся:
1. показатели качества воды:
180.1) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;
180.2) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;
181) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
181.1) количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км);
182) показатели эффективности использования ресурсов:
182.1) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);
182.2) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м). 
Фактические и плановые значения показателей развития ЦС ХВС Беловского ГО при реализации мероприятий по первому (приоритетному) сценарию развития, описанному в составе подраздела 1.2.2 настоящей работы, приведены в таблице Таблица 1.7.25. 
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[bookmark: _Ref156956459]Таблица 1.7.25 – Фактические и плановые значения показателей развития ЦС ХВС Беловского ГО при реализации мероприятий по первому (приоритетному) сценарию развития
	№ п.п.
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя

	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	ТЗ ВС ООО «Водоснабжение»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	Показатели качества питьевой воды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	1.1.2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	1.2
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.1
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед./км
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9

	1.3
	Показатели энергетической эффективности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	20,0%
	19,9%
	19,8%
	19,6%
	19,5%
	19,1%
	19,0%
	18,9%
	18,7%
	18,4%
	18,4%
	18,3%
	18,0%
	17,9%
	17,9%

	1.3.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт·ч/м³
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9

	2
	ТЗ ВС МУП «Водоканал»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1
	Показатели качества питьевой воды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	2.2
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.1
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед./км
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7

	2.3
	Показатели энергетической эффективности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	25,0%
	5,4%
	18,0%
	17,9%
	17,6%
	17,4%
	17,1%
	17,0%
	16,9%
	16,9%
	16,6%
	16,3%
	16,2%
	16,1%
	15,8%

	2.3.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт·ч/м³
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	ТЗ ВС ООО «ЭК»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1
	Показатели качества питьевой воды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	3.1.2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	3.2
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.1
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед./км
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	3.3
	Показатели энергетической эффективности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	11,4%
	13,3%
	12,3%
	12,2%
	11,9%
	11,7%
	11,4%
	11,4%
	11,3%
	11,3%
	11,1%
	11,0%
	10,9%
	10,7%
	10,5%

	3.3.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт·ч/м³
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0




110
[bookmark: _Toc158814601]Показатели качества воды
Показатели качества воды на территории Беловского ГО приведены в начале раздела 1.7.
[bookmark: _Toc158814602]Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения на территории Беловского ГО приведены в начале раздела 1.7.
[bookmark: _Toc158814603]Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды на территории Беловского ГО приведены в начале раздела 1.7.
[bookmark: _Toc158814604]Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, иные показатели функционирования в сфере централизованного водоснабжения на момент выполнения настоящей работы не установлены. 
[bookmark: _Toc158814605]Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
[bookmark: _Toc158814606]Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
В соответствии с [2] по вопросам эксплуатации бесхозяйных объектов определено следующее:
1. пункт 5 статьи 8 главы 3: «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством»;
184) пункт 6 статьи 8 главы 3: «Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации»;
185) пункт 7 статьи 8 главы 3: «В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих ее безопасность». 
На территории Беловского ГО бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения не выявлены (отсутствуют).
[bookmark: _Toc158814607] «Схема водоотведения»
[bookmark: _Toc158814608]Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа
[bookmark: _Toc158814609]Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны
Перечень организаций ВКХ, осуществляющих эксплуатацию объектов ЦС ВО на территории Беловского ГО приведен в таблице Таблица 2.1.26. 
[bookmark: _Ref158705730]Таблица 2.1.26 – Перечень организаций ВКХ, осуществляющих эксплуатацию объектов ЦС ВО на территории Беловского ГО
	№ п.п.
	Полное наименование
	Сокращенное наименование
	Юридический адрес
	ИНН
	Виды осуществляемой регулируемой деятельности в сфере водоотведения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Общество с ограниченной ответственностью «Беловские городские очистные сооружения»
	ООО «БелГОС»
	652600, 42 42, город Белово, Кузбасская ул., д.6
	4202023230
	Водоотведение, в том числе очистка сточных вод, обращение с осадком сточных вод

	2
	Общество с ограниченной ответственностью «Водоснабжение»
	ООО «Водоснабжение»
	652600, 42 42, город Белово, 2-я Рабочая ул.
	4202023801
	Водоотведение

	3
	Общество с ограниченной ответственностью «Белсток»
	ООО «Белсток»
	652616, Кемеровская Область - Кузбасс область, город Белово, ул. Жданова, д. 38
	4202047785
	Водоотведение, в том числе очистка сточных вод, обращение с осадком сточных вод

	4
	Общество с ограниченной ответственностью «Энергокомпания»
	ООО «ЭК»
	652642, 42 42, пгт Бачатский, Комсомольская ул, д. 10
	4202044463
	Водоотведение, в том числе очистка сточных вод, обращение с осадком сточных вод


Регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения на территории Беловского городского округа осуществляют следующие организации:
1. ООО «БелГОС»;
187) ООО «Водоснабжение»;
188) ООО «Белсток»;
189) ООО «ЭК».
В соответствии с [2] и [3]:
1. ЦС ВО (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;
191) эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;
192) ТЗ ВО – часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект).
На момент актуализации Схемы ВСиВО в Беловском ГО централизованная система водоотведения существует в г. Белово (центральная часть, мкр. Бабанаково), пгт. Инской, пгт. Грамотеино, пгт. Новый Городок, пгт. Бачатский.
Беловский городской округ не имеет сплошной застройки, состоит из отдельных поселков городского типа, значительно удаленных друг от друга. В связи с чем, городской округ не имеет единой централизованной системы водоотведения. По мере строительства города в его районах и поселках возводились свои локальные очистные сооружения полной биологической очистки.
В Беловском ГО выделяются четыре эксплуатационные зоны водоотведения:
1. ООО «БелГОС» эксплуатирует канализационные сети и очистные сооружения в г. Белово (за исключением мкр. Бабанаково), пгт. Инской, пгт. Грамотеино и мкр. Ивушка;
194) ООО «Водоснабжение» эксплуатирует канализационные сети в пгт. Новый городок и мкр. Бабанаково;
195) ООО «Белсток» эксплуатирует очистные сооружения канализации пгт. Новый Городок и мкр. Бабанаково;
196) ООО «ЭК» эксплуатирует канализационные сети и очистные сооружения в пгт. Бачатский, в т.ч. с 1 апреля 2017 года и канализационные сети мкр. Финский (ранее эти канализационные сети были в эксплуатационном ведении ООО «Вега»).
Канализационная система городского округа разделена на семь технологических зон:
1. очистные сооружения г. Белово (центральная часть);
198) очистные сооружения пгт. Инской;
199) очистные сооружения пгт. Грамотеино;
200) очистные сооружения мкр. «Ивушка» пгт. Грамотеино;
201) очистные сооружения пгт. Новый Городок;
202) очистные сооружения мкр. Бабанаково г. Белово;
203) очистные сооружения пгт. Бачатский.
Сточные воды от объектов жилья и предприятий г. Белово (центральной части) по самотечным коллекторам поступают в приемные камеры КНС (канализационные насосные станции).
Сточные воды с ул. Железнодорожная, ул. Ленина, ул. Советская, ул. Октябрьская, от пер. Почтовый до ул. Юбилейная по самотечным коллекторам поступают в приемную камеру КНС-2 ул. Юбилейная (район вокзала).
Сточные воды с ул. Советская (д. 2-48), ул. Октябрьская (д. 7-41), от ул. Цимлянская (д. 58), ул. В. Волошиной, ул. Чкалова (д. 6-32), ул. Р. Люксембург, ул. Мичурина и ул. Козлова поступают в приемную камеру КНС ул. Советская.
Сточные воды с ул. Железнодорожная (д. 1-17), квартала № 34 поступают в приемную камеру КНС ул. Железнодорожная.
Сточные воды жилых домов и предприятий мкр. № 3, мкр. № 4, ул. Московская, ул. Каховская от пер. Почтовый поступают по самотечному коллектору диаметром 1000 мм на ГНС (главную насосную станцию).
Сточные воды котельной № 10, предприятий ул. Аэродромная и ул. Рабочая поступают в приемную камеру КНС (район Машзавода).
Далее с КНС сточные воды подаются по напорным коллекторам в приемную камеру ГНС. С главной насосной станции сточная вода насосами подается на городские очистные сооружения канализации.
Принципиальная схема объектов ВО г. Белово приведена на рисунке Рисунок 2.1.16.
[image: ]
[bookmark: _Ref156553441]Рисунок 2.1.16 – Принципиальная схема объектов ВО г. Белово
Сточные воды от объектов жилья и предприятий пгт. Инской по самотечным коллекторам поступают в приемную камеру ГНС, расположенную по адресу микрорайон Технологический, 5.
Сточные воды детского интерната «Родник» и квартала «В» по самотечным коллекторам поступают в приемные камеры канализационных насосных станций на ул. Тобольская. С КНС стоки перекачиваются по напорным коллекторам, проложенным по ул. Чистопольская, до камеры гашения напора, далее системой самотечных канализационных коллекторов сточные воды поступают на ГНС. С ГНС сточные воды подаются по напорному коллектору в приемную камеру очистных сооружений канализации пгт. Инской.
Принципиальная схема объектов ВО пгт. Инской приведена на рисунке Рисунок 2.1.17.
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[bookmark: _Ref156554274]Рисунок 2.1.17 – Принципиальная схема объектов ВО пгт. Инской
Сточные воды от объектов жилья и предприятий пгт. Грамотеино по самотечным коллекторам поступают в приемный резервуар КНС ул. Светлая. Далее с КНС погружными насосами сточные воды перекачиваются по напорному коллектору в приемную камеру очистных сооружений пгт. Грамотеино.
Сточные воды от объектов жилья мкр. «Ивушка» пгт. Грамотеино по самотечным коллекторам поступают в приемный резервуар КНС № 1. Далее с КНС № 1 погружными насосами сточные воды перекачиваются в канализационную станцию № 2, находящуюся на территории очистных сооружений. Также в приемную камеру КНС № 2 же по самотечным коллекторам поступают сточные воды от объектов жилья пгт. Грамотеино, от ледового дворца, бассейна пгт. Грамотеино и от административно-бытового комбината шахты Грамотеинская. Из КНС № 2 погружными насосами сточная вода перекачивается в приемную камеру очистных сооружений мкр. «Ивушка».
Принципиальная схема объектов ВО пгт. Грамотеино приведена на рисунке Рисунок 2.1.18.
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[bookmark: _Ref156554413]Рисунок 2.1.18 – Принципиальная схема объектов ВО пгт. Грамотеино
Бытовые сточные воды от абонентов ООО «Водоснабжение» (объектов жилья, бюджетных организаций и предприятий) пгт. Новый Городок по самотечным коллекторам поступают в приемную камеру КНС № 1 (ул. Седова) и перекачиваются по напорному канализационному коллектору до камеры гашения напора по ул. Седова. И далее системой самотечных канализационных коллекторов сточные воды подаются на главную насосную станцию - КНС № 2 (ул. Мусоргского). От КНС № 2 сточные воды подаются по стальному напорному коллектору диаметром 500 мм протяженностью 2 км на очистные сооружения поселка, находящиеся в аренде ООО «Белсток».
Принципиальная схема объектов ВО пгт. Новый Городок приведена на рисунке Рисунок 2.1.19.
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[bookmark: _Ref156554744]Рисунок 2.1.19 – Принципиальная схема объектов ВО пгт. Новый Городок
Бытовые сточные воды от абонентов ООО «Водоснабжение» (объектов жилья, бюджетных организаций и предприятий) мкр. Бабанаково системой самотечных, напорных канализационных коллекторов и КНС (ул. Донбасская) поступают на очистные сооружения поселка, находящиеся в аренде ООО «Белсток».
Принципиальная схема объектов ВО мкр. Бабанаково приведена на рисунке Рисунок 2.1.20.
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[bookmark: _Ref156554867]Рисунок 2.1.20 – Принципиальная схема объектов ВО мкр. Бабанаково
Сточные воды от объектов жилья и предприятий пгт. Бачатский и мкр. Финский поступают на очистные сооружения канализации пгт. Бачатский.
Принципиальная схема объектов ВО пгт. Бачатский и мкр. Финский приведена на рисунке Рисунок 2.1.21.
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[bookmark: _Ref156555014]Рисунок 2.1.21 – Принципиальная схема объектов ВО пгт. Бачатский и мкр. Финский
[bookmark: _Toc158814610]Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
Очистные сооружения г. Белово (центральная часть)
Очистные сооружения г. Белово (центральная часть) расположены на левом берегу р. Большой Бачат. Очистные сооружения построены в 1973 году, в 1983 году произведена реконструкция, площадь очистных сооружений - 11,14 га.
Проектная мощность ОС составляет 30,00 тыс. м3/сут., фактический приток сточных вод на очистные сооружения составляет 15,89 тыс. м3/сут.
Картосхема расположения КОС г. Белово приведена на рисунке Рисунок 2.1.22.
[image: ]
[bookmark: _Ref155609724]Рисунок 2.1.22 – Картосхема расположения КОС г. Белово
Сточные воды от объектов жилья и предприятий системой самотечных, напорных коллекторов и КНС поступают в приемную камеру ГНС, откуда по напорным коллекторам сточные воды поступают на механическую многоступенчатую решетку РС-1000, где задерживаются грубодисперсионные механические примеси.
Далее вода поступает в песколовки, назначение которых освободить сточные воды от тяжелых примесей минерального происхождения, принцип действия песколовок - гравитационный, т.е. во время движения воды по песколовкам с определенной скоростью, минеральные частицы оседают на дно.
Осадок (пульпа) с песколовки сбрасывается на песковую площадку. Сточные воды после песколовок направляются в первичные отстойники, где происходит механическая очистка. Выпавший на дно отстойника сырой осадок периодически выгружается в емкость сырого осадка, откуда насосами перекачивается на илоуплотнитель или иловые пруды. Осадок с илоуплотнителя подается на фильтр - пресс для обезвоживания, затем обезвоженный осадок вывозится на площадки.
Сточные воды с первичных отстойников поступают в аэротенки для биологической очистки. В аэротенки воздух подается с насосно-воздуходувной станции. Очищенная вода с аэротенков поступает на вторичные отстойники для отделения активного ила от воды. Активный ил из вторичных отстойников возвращается в аэротенки, а излишки подаются в емкость сырого осадка и избыточного ила. Далее вода из вторичных отстойников поступает в контактные резервуары, куда подается гипохлорит натрия из хлораторной для обеззараживания воды и далее поступает на доочистку через фильтры с зернистой загрузкой. На выходе с контактных резервуаров установлен прибор учета сточных вод «Взлет» РСЛ.
Очищенная вода сбрасывается в р. Большой Бачат.
Согласно решению о предоставлении водного объекта в пользование от 09.01.2020 № 1104/РРИ/Сс – 01.2020 объем сброса сточных вод не должен превышать 5 901,00 тыс. м3/год.
Очистные сооружения пгт. Инской
Очистные сооружения пгт. Инской введены в строй после реконструкции в 2000 году, площадь очистных сооружений – 3,73 га. Проектная мощность ОС составляла 10 тыс. м3/сут. Фактический приток стоков на очистные сооружения составляет 6,26 тыс. м3/сут.
Картосхема расположения КОС пгт. Инской приведена на рисунке Рисунок 2.1.23.
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[bookmark: _Ref155619023]Рисунок 2.1.23 – Картосхема расположения КОС пгт. Инской
Сточные воды поступают с главной насосной станции по напорному коллектору в приемную камеру очистных сооружений, где происходит гашение напора. Приемная камера оборудована насосами и решетками-дробилками.
Далее стоки поступают в две горизонтальные песколовки с круговым движением воды. Осевший осадок с песколовок удаляется на две песковые площадки. Отстоянная вода с площадок вновь перекачивается в приемную камеру. Из песколовок сточная вода самотеком поступает в четыре первичных отстойника радиального типа.
Биологическая очистка сточных вод происходит в четырех аэротенках коридорного типа с пневматической аэрацией. Иловая смесь в аэротенке аэрируется сжатым воздухом, подаваемым через дырчатые трубы.
Далее, стоки поступают в четыре вторичных отстойника, где происходит разделение сточной воды и активного ила. Минерализованный осадок из вторичных отстойников после аэробных стабилизаторов подается на три иловые карты. Обезвоживание осадка происходит естественным путем. Для снижения влажности осадка на иловых и песковых площадках установлены дренирующие колодцы. Избыточная иловая вода с иловых карт, а также с аэротенков, первичных и вторичных отстойников поступает на дренажно-насосную станцию. Дренажная сточная вода далее по коллектору поступает в приемную камеру.
Осветленная сточная вода отводится через лотки в трубопровод для перепуска в блок доочистки (биореакторы с сетчатой загрузкой). Далее стоки поступают в контактные резервуары, где происходит обеззараживание гипохлоритом натрия. Очищенная вода по коллектору сбрасывается в ручей Митрохин (приток р. Иня).
На очистных сооружениях установлен прибор учета сточных вод «Взлет» РСЛ.
В 2020 году на КОС пгт. Инской была выполнена замена металлической системы аэрации на систему ПВХ АКТ-ПРО-М128Т. Увеличение подачи воздуха соответственно улучшило качество очистки воды. Также было проведено восстановление герметизации приемной камеры.
Согласно решению о предоставлении водного объекта в пользование от 09.01.2020 № 1102/РРИ/Сс – 01.2020 объем сброса сточных вод не должен превышать 2 549,4 тыс. м3/год.
Очистные сооружения пгт. Грамотеино
Очистные сооружения пгт. Грамотеино введены в эксплуатацию после реконструкции в 1996 году. Проект очистных сооружений рассчитан на производительность 10 тыс. м3/сут., но так как очистные сооружения не достроены и не полностью введены в строй, на данный момент очистные могут принимать 5,90 тыс. м3/сут. Фактический приток стоков на очистные сооружения составляет 2,69 тыс. м3/сут. Площадь очистных сооружений – 5,13 га.
Сточные воды от объектов жилья и предприятий по самотечным коллекторам поступают в приемный резервуар КНС, далее с КНС погружными насосами сточные воды перекачиваются по напорному коллектору в приемную камеру очистных сооружений, где происходит гашение напора.
Далее, пройдя решетки, стоки направляются на песколовки, назначение которых освободить сточные воды от песка и тяжелых примесей минерального происхождения. Осадок из песколовок удаляется эрлифтами на песковые площадки.
Из песколовок механически очищенная сточная вода распределяется по секциям блока емкостей и поступает в аэротенки продленной аэрации. Аэрация обеспечивается подачей сжатого воздуха через перфорированные трубы, уложенные на дно аэротенка. Воздух забирается из атмосферы, проходит воздухозаборную камеру с фильтрами и подается турбовоздуходувками, расположенными в галереи обслуживания.
Из аэротенков иловая смесь поступает во вторичные отстойники, где происходит осветление сточной воды, которая отводится через лотки в трубопровод для перепуска в блок доочистки, а после доочистки возвращается в контактные резервуары. Активный ил эрлифтами постоянно отводится в первый коридор каждого аэротенка. Избыточный ил направляется в аэробный стабилизатор для сбраживания в аэробных условиях. Стабилизированный ил перекачивается насосами на иловые площадки.
Биологически очищенные стоки из блока емкостей поступают на доочистку, где, пройдя барабанные сетки, отводятся в приемный резервуар блока резервуаров. Из приемного резервуара насосы забирают воду и подают ее для выравнивания напора во входную камеру, откуда сточная вода подается на песчаные фильтры с восходящим потоком.
Для промывки загрузки фильтров используется вода, прошедшая полную очистку. Подача промывной воды на фильтры осуществляется насосами, забирающими воду из резервуаров чистой воды. Грязная промывная вода от фильтров отводится в резервуар грязной промывной воды, откуда насосами перекачивается в голову сооружений.
Отфильтрованная сточная вода из блока доочистки поступает в контактный резервуар, который находится в блоке емкостей. В контактном резервуаре происходит дезинфекция (обеззараживание) воды путем подачи в него гипохлорита натрия из хлораторной. Очищенная вода по коллектору поступает на сброс в р. Иня.
На очистных сооружениях установлен прибор учета сточных вод «Взлет» РСЛ.
В 2021 году на КОС пгт. Грамотеино была выполнена замена металлической системы аэрации на систему ПВХ АКТ-ПРО-М128Т. Увеличение подачи воздуха соответственно улучшило качество очистки воды.
Очистные сооружения пгт. Грамотеино имеют износ в пределах 60%. Изначально комплексы были приняты в эксплуатацию с недостатками и недоделками. Требуется реконструкция или капитальный ремонт очистных сооружений пгт. Грамотеино.
Без принятия срочных мер по реконструкции очистных сооружений создается угроза их остановки, что приведет к серьезным экологическим загрязнениям Верхнебского водного бассейна.
Приемная камера выполнена из металла, металл с массовой коррозией и большим количеством заплат, отсутствует возможность производить текущий ремонт.
Песколовки металлические, так же наблюдается массовая коррозия, лотки металлические разрушаются под воздействием агрессивной водной среды (стоков). 
Блок емкостей состоит из четырех секций. Две секции блока емкостей находятся в эксплуатации, выполненные из железобетона, обшитого металлом, который подвержен значительной коррозии. Две другие – это незавершенное строительство. Резервуары этих секций негерметичны и не прошли гидравлических испытаний, также не имеют обвязку технологическими трубопроводами и не привязаны к другим сооружениям. 
Блок доочистки из 12 фильтров: в работе 6, которые работают с 1996 года. Загрузка фильтров трехслойная: 1 и 2 – базальтовая крошка большей и меньшей фракции, 3 – песок.  Загрузка фильтров за время эксплуатации ни разу не менялась, производится только регулярная промывка. Остальные 6 фильтров при строительстве не были подключены к системе очистки.  Резервуар с перегородкой на две барабанные сетки для очистки воды от мелких примесей. Одна сетка полностью разрушена и не функционирует, вторая барабанная сетка работает в аварийном режиме.
Блок резервуаров (3 резервуара) выполнены из бетона и в целях герметизации обшиты металлом, который так же серьезно подвержен коррозии, нарушена герметичность.
Все железобетонные конструкции блока емкостей и блока резервуаров смонтированы с грубейшим отступлением от СНиП и ТУ (протокол технического совещания при строительстве и реконструкции очистных сооружений пгт. Грамотеино от 25.04.1994г)
Трансформаторная подстанция, от которой запитаны все очистные сооружения пгт. Грамотеино требует полной замены. Здание ТП кирпичное, пристроенное к помещению блока доочистки, имеет трещины и ослабление связей между отдельными участками стен. 
 В 2023 году была проведена экспертиза здания блока доочистки и трансформаторной подстанции. Согласно обследованию и рекомендациям ЗАО НТЦ «ЭКСПЕРТИЗА» необходимо провести реконструкцию крыши здания и усиление строительных конструкций (установленные прогоны не соответствуют проектным решениям). Состояние стен трансформаторной подстанции аварийное, выполненное усиление стен не выполняет своих функций.
Согласно решению о предоставлении водного объекта в пользование от 09.01.2020 № 1103/РРИ/Сс – 01.2020 объем сброса сточных вод не должен превышать 980,51 тыс. м3/год.
Картосхема расположения КОС пгт. Грамотеино приведена на рисунке Рисунок 2.1.24.
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[bookmark: _Ref155619514]Рисунок 2.1.24 – Картосхема расположения КОС пгт. Грамотеино
Очистные сооружения микрорайона Ивушка
Очистные сооружения микрорайона Ивушка введены в эксплуатацию в 1996 году. Проект очистных сооружений рассчитан на производительность 1,1 тыс. м3/сут. Фактический приток стоков на очистные сооружения составляет 0,68 тыс. м3/сут. Площадь очистных сооружений – 1,79 га.
Сточные воды поступают из КНС № 2 по напорному трубопроводу в приемную камеру очистных сооружений, где происходит гашение напора. Затем по лоткам, через решетки, сточная вода поступает на песколовки, где происходит осаждение песка и тяжелых минеральных частиц. Осадок из песколовок удаляется эрлифтами на песковые площадки.
Из песколовок сточные воды поступают в аэротенки продленной аэрации. Аэрация обеспечивается сжатым воздухом, подаваемым через дырчатые трубы. Иловая смесь из аэротенков подается во вторичные отстойники, где происходит осветление сточной воды. Активный ил отводится в начало аэротенка. Избыточный ил направляется для стабилизации в аэробный стабилизатор, затем насосом перекачивается на иловые площадки.
Очищенные стоки из блока емкостей биологической очистки поступают на доочистку. Насосы забирают из приемного резервуара воду и подают ее для выравнивания напора во входную камеру, откуда вода подается на песчаные фильтры с нисходящим потоком.
В контактных резервуарах происходит обеззараживание сточной воды путем контакта с гипохлоритом натрия, который подается из хлораторной.
Очищенная вода по самотечному коллектору сбрасывается в р. Мереть.
На очистных сооружениях установлен прибор учета сточных вод ЭХО-Р-02.
Очистные сооружения мкр. Ивушка имеют износ 100% вследствие чего необходима полная реконструкция КНС мкр. Ивушка, а также строительство напорного коллектора от очистных сооружений мкр. Ивушка до очистных сооружений пгт. Грамотеино.
Приемная камера и песколовки бетонные, обшиты металлом для устранения нарушения герметичности.
Резервуар блок емкостей и блока доочистки: внутренние поверхности стен и днища всех резервуаров покрыты металлическим листом, имеют большую степень коррозии.
Согласно решению о предоставлении водного объекта в пользование от 09.01.2020 № 1100/РРИ/Сс – 01.2020 объем сброса сточных вод не должен превышать 248,76 тыс. м3/год.
Картосхема расположения КОС мкр. Ивушка приведена на рисунке Рисунок 2.1.25.
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[bookmark: _Ref158486898]Рисунок 2.1.25 – Картосхема расположения КОС мкр. Ивушка
Очистные сооружения пгт. Новый Городок
Очистные сооружения пгт. Новый городок были построены в 1957 году. В 1972 году было произведено расширение очистных сооружений. Проектная производительность сооружений составляет 5,8 тыс. м3/сут., фактическое поступление стоков на очистные сооружения - 3,2 тыс. м3/сут.
Картосхема расположения КОС пгт. Новый Городок приведена на рисунке Рисунок 2.1.26.
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[bookmark: _Ref155620330]Рисунок 2.1.26 – Картосхема расположения КОС пгт. Новый Городок
По стальному напорному трубопроводу от КНС № 2 сточные воды поступают в бак-усреднитель. Далее сточные воды направляются в две радиальные песколовки, предварительно пройдя ручные решетки, где улавливаются наиболее крупные взвеси.
В двух горизонтальных песколовках с круговым движением воды диаметром 4 м, высотой 3,2 м улавливаются тяжелые минеральные вещества, главным образом песок, перед первичными отстойниками.
Выпавший в песколовках песок удаляется для подсушивания на песковые площадки на естественном основании с дренажом. Обезвоженный песок вывозится по договору на полигон специализированной организации, имеющей лицензию на право обращения с опасными отходами.
Первичные двухъярусные отстойники в количестве 10 шт. диаметром 9,0 м, высотой 9,7 м служат для отстаивания стоков перед биологической очисткой.
Удаление осадка из первичных отстойников производится по мере созревания под гидравлическим напором на иловые площадки. Ил подсушивается и вывозится по договору на полигон специализированной организации, имеющей лицензию на право обращения с опасными отходами.
Для биологической очистки сточных вод предназначены два биофильтра, загруженных коксом. Загрузка биофильтров с начала эксплуатации не менялась.
Проходя через фильтрующую загрузку биофильтра, загрязненная вода оставляет на ней нерастворимые примеси, не осевшие в первичных отстойниках, а также коллоидные и растворенные органические вещества. Эти вещества сорбируются биологической пленкой, покрывающей поверхность каждого кусочка загруженного в биофильтр материала. Густонаселяющие биопленку микроорганизмы окисляют органические вещества. Отработанная и отмершая биопленка смывается протекающей сточной водой и выносится из биофильтра.
Далее сточные воды поступают в шесть вертикальных вторичных отстойников: четыре из них диаметром 6,0 м и высотой 5,8 м, два диаметром 8,0 м, высотой 8,1 м. Вторичные отстойники служат для задержания биологической пленки, поступающей с водой из биофильтров. Выпавший во вторичных отстойниках осадок удаляется на иловые площадки.
Для обеззараживания очищенной воды имеются четыре контактных отстойника: два диаметром 8,0 м, высотой 7,2 м, два диаметром 6,0 м, высотой 4,9 м. Обеззараживание стоков производится жидким гипохлоритом натрия.
Очищенные стоки сбрасываются в р. Большой Бачат (выпуск № 1). Учет воды ведется с помощью лотка Паршаля.
Обследование технического состояния КОС пгт. Новый Городок показало, что сооружения, построенные в 60-е годы прошлого столетия, имеют высокую степень амортизации. Железобетонные конструкции находятся в аварийном состоянии, капитальный ремонт не проводился. Трубопроводы, чаши, резервуары и пр., выполненные из стальных элементом, подвержены сильной коррозии. Необходимо строительство новой КОС в пгт. Новый Городок.
Технологическая схема КОС пгт. Новый Городок приведена на рисунке Рисунок 2.1.27.
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[bookmark: _Ref155620656]Рисунок 2.1.27 – Технологическая схема КОС пгт. Новый Городок
1 – приемная камера; 2 – бак-усреднитель; 3 – радиальные песколовки; 4 – распределительная чаша перед первичными отстойниками; 5 – первичные отстойники; 6 – сборная чаша перед биофильтрами; 7 – биофильтры; 8 – сборная чаша после биофильтров; 9 – вторичные отстойники; 10 – контактные отстойники; 11 – хлораторная; 12 – иловые площадки; 13 – песковые площадки
Система ливневой канализации в пгт. Новый Городок отсутствует. Ливневые и паводковые воды с территории поселка поступают в систему канализации и транспортируются совместно с хозбытовыми стоками на очистные сооружения.
Качественный состав сточных вод на выходе из очистных сооружений не соответствует требованиям действующих нормативов допустимого сброса (НДС).
Причиной недостаточной эффективности работы станции очистки является износ очистных сооружений, нарушения технологического режима эксплуатации, отсутствие доочистки, также гидравлическая перегрузка по количеству поступающих стоков, кроме того, имеют место залповые сбросы из выгребных ям.
Очистные сооружения работают неэффективно по причине износа, в плохом состоянии находятся двухъярусные отстойники и биофильтры. Сооружения полностью выработали предельный срок эксплуатации (50 лет) и находятся в таком состоянии, что требуется проектирование и строительство новых очистных сооружений.
Очистные сооружения мкр. Бабанаково
Очистные сооружения мкр. Бабанаково построены в 1965 году. Проектная мощность сооружений составляет 1,29 тыс. м3/сут., фактическое поступление стоков на очистные сооружения составляет 1,8 тыс. м3/сут.
Сточные воды поступают в приемную камеру очистных сооружений, затем проходят через ручные решетки и горизонтально-щелевую песколовку. Горизонтально-щелевая песколовка размером 0,3х3,5 м, глубиной 0,5 м состоит из двух отделений. В песколовке улавливаются тяжелые минеральные вещества перед первичными отстойниками. В течение суток песок из песколовки удаляется на песковую площадку для подсушивания. Обезвоженный песок вывозится по договору на полигон специализированной организации, имеющей лицензию на право обращения с опасными отходами.
Первичные двухъярусные отстойники в количестве 4 шт. диаметром 8 м, высотой 10 м служат для отстаивания стоков перед биологической очисткой на биофильтрах.
Удаление осадка из первичных отстойников производится по мере созревания под гидравлическим напором на иловые площадки. Ил подсушивается и вывозится по договору на полигон специализированной организации, имеющей лицензию на право обращения с опасными отходами.
Сточные воды после первичных отстойников насосной станцией подаются для биологической очистки на биофильтр, состоящий из двух карт, загруженных коксом. Проходя через фильтрующую загрузку биофильтра, загрязненная вода оставляет на ней нерастворимые примеси, не осевшие в первичных отстойниках, а также коллоидные и растворенные органические вещества. Эти вещества сорбируются биологической пленкой, покрывающей поверхность каждого кусочка загруженного в биофильтр материала. Густонаселяющие биопленку микроорганизмы окисляют органические вещества. Отработанная и отмершая биопленка смывается протекающей сточной водой и выносится из биофильтра.
Далее сточные воды поступают в два вертикальных вторичных отстойника диаметром 5 м и высотой 4,8 м. Вторичные отстойники служат для задержания биологической пленки, поступающей с водой из биофильтров. Выпавший во вторичных отстойниках осадок удаляется на иловые площадки.
Одновременно они являются контактными отстойниками для обеззараживания очищенной сточной воды. Обеззараживание стоков производится жидким гипохлоритом натрия.
Очищенные стоки сбрасываются в р. Большой Бачат (выпуск № 2). Учет воды ведется косвенным методом по производительности насосов и времени их работы.
Обследование технического состояния существующих КОС мкр. Бабанаково показало, что объект запроектирован и построен по устаревшей технологии. Все объекты комплекса ОСК имеет высокую степень амортизации, не соответствуют требованиям нормативно-технической документации и находятся в аварийном состоянии.
Капитальный ремонт и реконструкция существующих очистных сооружений канализации невозможна, большинство сооружений КОС находятся в разрушенном состоянии.
Для достижения в очищенной сточной жидкости ПДК по всем показателям (взвешенным веществам, БПКпол., азоту аммонийному, азоту нитритному и азоту нитратному) необходимо строительство нового комплекса КОС мкр. Бабанаково с использованием новых технологией удаления азота и фосфора, а также обработки осадка.
Производительность новых очистных сооружений канализации должна соответствовать фактическому притоку.
Картосхема расположения КОС мкр. Бабанаково приведена на рисунке Рисунок 2.1.28.
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[bookmark: _Ref155608203]Рисунок 2.1.28 – Картосхема расположения КОС мкр. Бабанаково
Система ливневой канализации в мкр. Бабанаково отсутствует. Ливневые и паводковые воды с территории поселка поступают в систему канализации и транспортируются совместно с хозбытовыми стоками на очистные сооружения.
Качественный состав сточных вод на выходе из очистных сооружений не соответствует требованиям действующих нормативов допустимого сброса (НДС).
Причиной недостаточной эффективности работы станции очистки является износ очистных сооружений и гидравлическая перегрузка по количеству поступающих стоков, также имеют место залповые сбросы из выгребных ям.
Очистные сооружения работают неэффективно: блоки сооружений механической и биологической очистки работают неудовлетворительно (эффективность очистки составляет 35,5%).
Сооружения полностью выработали предельный срок эксплуатации (50 лет) и находятся в таком состоянии, что требуется проектирование и строительство новых очистных сооружений.
Очистные сооружения пгт. Бачатский
Проектная производительность очистных сооружений пгт. Бачатский 10,1 тыс. м3/сут. Фактический приток сточных вод на очистные сооружения – 2,9 тыс. м3/сут.
Сточные воды поступают в приемную камеру, затем проходят через решетки и песколовки.
Горизонтальные песколовки с круговым движением воды (диаметром 4 м, высотой 3,5 м), находятся в работе поочередно. Осадок из песколовки удаляется на песковые площадки гидроэлеватором.
Далее стоки поступают на двухъярусные первичные отстойники (4 шт. диаметром 10 м, 8 шт. диаметром 12 м). Сброженный осадок с двухъярусных отстойников под гидростатическим давлением выпускается на иловые площадки. Дренажная вода с иловых площадок поступает в резервуар грязных стоков и подается в «голову» сооружений - в приемную камеру.
Далее стоки поступают в биофильтры №№ 1, 2, 3. Существует 4 карты в биофильтрах № 1, 2 – капельные аэрофильтры, две карты в биофильтре № 3 – высоконагружаемые.
Далее сточная вода, прошедшая биологическую очистку, поступает на вторичные вертикальные одноярусные отстойники (6 шт. диаметром 9 м.). Откачивание активного ила производится каждый день в резервуар в иловую насосную станцию и подается в лоток после песколовок на повторную очистку.
Далее вода поступает в насосно-фильтровальную станцию на барабанные сетки (3 шт.), и фильтры доочистки (6 шт.), загруженные базальтовым щебнем. Промывка барабанных сеток и щебеночных фильтров доочистки производится очищенной технологической водой с резервуара очищенной воды. Барабанные сетки промываются каждый час, фильтры доочистки 2 раза в сутки. Промывочные воды направляются в резервуар грязных стоков и далее закачиваются в приемную камеру для очистки.
После всех стадий очистки, вода поступает в лоток на выход, обеззараживается гипохлоритом натрия. Очищенная вода по самотечному коллектору сбрасывается в р. Малый Бачат.
Технологическая схема КОС пгт. Бачатский приведена на рисунке Рисунок 2.1.29.
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[bookmark: _Ref155607780]Рисунок 2.1.29 – Технологическая схема КОС пгт. Бачатский
1 – приемная камера сточных вод; 2 – здание решеток; 3 – горизонтальные песколовки с круговым движением воды; 4.1 – первичные двухъярусные отстойники диаметрами 10 м; 4.2 – первичные двухъярусные отстойники диаметрами 12 м; 5 – биофильтр № 1 (обрушившийся); 6 – биофильтр № 2 (капельные) ; 7 – аэрофильтр № 3 (высоконагружаемые); 8 – вторичные вертикальные одноярусные отстойники; 9 – насосно-фильтровальная станция; 10 – строение технического назначения (смешение хлора); 11 – резервуары для воды чистых и грязных стоков V=250 м3; 12.1 – иловая площадка № 1; 12.2 – иловая площадка № 2; 12.3 – иловая площадка № 3; 13 – здание дозирования сжиженного хлора (выведено из эксплуатации)
[bookmark: _Hlk155607824]Картосхема расположения КОС пгт. Бачатский приведена на рисунке Рисунок 2.1.30.
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[bookmark: _Ref155607796]Рисунок 2.1.30 – Картосхема расположения КОС пгт. Бачатский
Технологическая схема очистки КОС пгт. Бачатский приведена на рисунке Рисунок 2.1.31.
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[bookmark: _Ref155604796]Рисунок 2.1.31 – Технологическая схема очистки КОС пгт. Бачатский
Существующие очистные сооружения пгт. Бачатский работают неэффективно, качество очищенных сточных вод не удовлетворяет действующим требованиям, предъявляемым к очищенным стокам, сбрасываемым в р. Малый Бачат. Причинами неэффективной работы очистных сооружений являются устаревшая технология очистки, не соответствующая современным требованиям, предъявляемым к качеству очищенных сточных вод (очистные сооружения были построены по проекту 1964 года), а также неудовлетворительное техническое состояние очистных сооружений: по данным ООО «ЭК» износ зданий составляет 85%, износ машин и оборудования – 52,4%.
Обследование технического состояния КОС пгт. Бачатский показало, что сооружения, построенные в 60-е годы прошлого столетия, имеют высокую степень амортизации. Железобетонные конструкции находятся в ограниченно работоспособном и аварийном состоянии, капитальный ремонт не проводился.
Необходимо строительство новых КОС с использованием существующего узла доочистки (насосно-фильтровальной станции) после его реконструкции и замене фильтрующего материала.
Информация о локальных очистных сооружениях, создаваемых абонентами, отсутствует.
Сведения об оборудовании, установленном на КОС ООО «БелГОС» и ООО «ЭК» представлены в таблице Таблица 2.1.27.
[bookmark: _Ref155447085]Таблица 2.1.27 – Сведения об оборудовании, установленном на КОС ООО «БелГОС» и ООО «ЭК»
	№ п.п.
	Наименование
	Единица измерения
	Значение параметра

	1
	2
	3
	4

	1
	г. Белово (ООО «БелГОС»)

	1.1
	Наименование КОС
	-
	Очистные сооружения г. Белово

	1.2
	Адрес КОС
	-
	Г. Белово, ул. Кузбасская,6

	1.3
	Год ввода в эксплуатацию КОС (реконструкция)
	-
	1973 (1983)

	1.4
	Процент износа КОС
	%
	83

	1.5
	Проектная производительность КОС
	м3/сут.
	30 000

	1.6
	Фактическая производительность КОС
	м3/сут.
	15 886

	1.7
	Наличие приборов учета
	да/нет
	да

	1.8
	Тип, марка приборов учета
	-
	Взлет РСЛ

	1.9
	Объем пропущенных стоков за 2021 год
	м3
	5 798 330

	1.10
	Среднесуточный объем поступающих на очистку стоков
	м3/сут.
	15 886

	1.11
	Состав КОС (отстойники, аэротенки, иловые карты и т.д.)
	-
	Приемная камера гашения, приемная аварийная камера, песковая площадка, горизонтальные песколовки - 2 шт., первичные отстойники, вторичные отстойники, аэротенки 3х коридорные - 2 шт., контактные резервуары - 2 коридора, резервуар активного и уплотненного ила, илоуплотнитель – 2 шт., иловые площадки

	1.12
	Соответствие существующей технологической схемы проектным данным
	соотв./не соотв.
	Соотв.

	1.13
	Соответствие качества сбрасываемых очищенных сточных вод существующим нормативам ПДК
	соотв./не соотв.
	Соотв.

	1.14
	Тип, марка насосного оборудования КОС
	-
	СД 450/22,5

	
	
	
	СМ250-200-400/6, СМ150-125-315-4

	
	
	
	НГ 450/22,5

	
	
	
	НГ 125/246 4ф

	
	
	
	FA20/54Е-269-FК202-4/27+10m

	
	
	
	СМ 200-150-4006-4

	1.15
	Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования
	-
	1991-2017, 2020

	1.16
	Наличие устройств плавного пуска
	да/нет
	нет

	1.17
	Наличие частотного регулирования
	да/нет
	нет

	1.18
	Необходимость реконструкции/модернизации
	да/нет
	 

	2
	пгт. Инской (ООО «БелГОС»)

	2.1
	Наименование КОС
	-
	Очистные сооружения пгт. Инской

	2.2
	Адрес КОС
	-
	г. Белово, пгт. Инской, мкр. Технологический, 26

	2.3
	Год ввода в эксплуатацию КОС
	-
	2000

	2.4
	Процент износа КОС
	%
	82

	2.5
	Проектная производительность КОС
	м3/сут.
	10 000

	2.6
	Фактическая производительность КОС
	м3/сут.
	6 262

	2.7
	Наличие приборов учета
	да/нет
	да

	2.8
	Тип, марка приборов учета
	-
	Взлет РСЛ

	2.9
	Объем пропущенных стоков за 2021 год
	м3
	2 286 570

	2.10
	Среднесуточный объем поступающих на очистку стоков
	м3/сут.
	6 262

	2.11
	Состав КОС (отстойники, аэротенки, иловые карты и т.д.)
	-
	Приемная камера, песколовки - 2 шт., ББО (первичные отстойники, вторичные отстойники, аэротенки, аэробный стабилизаторы) контактные резервуары, резервуар стабилизиторного ила, резервуар технической воды, иловые площадки – 3 шт.

	2.12
	Соответствие существующей технологической схемы проектным данным
	соотв./не соотв.
	Соотв.

	2.13
	Соответствие качества сбрасываемых очищенных сточных вод существующим нормативам ПДК
	соотв./не соотв.
	Соотв.

	2.14
	Тип, марка насосного оборудования КОС
	-
	СМ 125-80-315-4

	
	
	
	СМ 100-65-25/4

	2.15
	Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования
	-
	2002, 2007 гг

	2.16
	Наличие устройств плавного пуска
	да/нет
	Нет

	2.17
	Наличие частотного регулирования
	да/нет
	нет

	2.18
	Необходимость реконструкции/модернизации
	да/нет
	да 

	 
	пгт. Грамотеино (ООО «БелГОС»)

	3.1
	Наименование КОС
	-
	Очистные сооружения пгт. Грамотеино

	3.2
	Адрес КОС
	-
	Пгт. Грамотеино

	3.3
	Год ввода в эксплуатацию КОС
	-
	1996

	3.4
	Процент износа КОС
	%
	87

	3.5
	Проектная производительность КОС
	м3/сут.
	5 900

	3.6
	Фактическая производительность КОС
	м3/сут.
	2 686

	3.7
	Наличие приборов учета
	да/нет
	Да

	3.8
	Тип, марка приборов учета
	-
	Взлет РСЛ

	3.9
	Объем пропущенных стоков за 2021 год
	м3
	980 520

	3.10
	Среднесуточный объем поступающих на очистку стоков
	м3/сут.
	2 686

	3.11
	Состав КОС (отстойники, аэротенки, иловые карты и т.д.)
	-
	Приемная камера, песколовка, Блок емкостей (аэротенки, отстойники, контактные резервуары, аэробный стабилизатор, галерея обслуживания), блок доочистки, блок резервуаров с технологическим коридором, песковые площадки - 2шт., иловые площадки – 4 шт.

	3.12
	Соответствие существующей технологической схемы проектным данным
	соотв./не соотв.
	Соотв.

	3.13
	Соответствие качества сбрасываемых очищенных сточных вод существующим нормативам ПДК
	соотв./не соотв.
	Соотв.

	3.14
	Тип, марка насосного оборудования КОС
	-
	СД 80/32

	
	
	
	СМ 100-65-120

	
	
	
	К -290/18а, К 8/18

	3.15
	Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования
	-
	1996, 2004

	3.16
	Наличие устройств плавного пуска
	да/нет
	Нет

	3.17
	Наличие частотного регулирования
	да/нет
	нет

	3.18
	Необходимость реконструкции/модернизации
	да/нет
	Да

	3.19
	Примечание
	 
	См. прил2

	4
	мкр. Ивушка (ООО «БелГОС»)

	4.1
	Наименование КОС
	-
	Очистные сооружения мкр. Ивушка

	4.2
	Адрес КОС
	-
	Пгт. Грамотеино, мкр. Ивушка

	3
	Год ввода в эксплуатацию КОС
	-
	1994

	4.3
	Процент износа КОС
	%
	100

	4.5
	Проектная производительность КОС
	м3/сут.
	1 400

	4.6
	Фактическая производительность КОС
	м3/сут.
	681

	4.7
	Наличие приборов учета
	да/нет
	Да

	4.8
	Тип, марка приборов учета
	-
	ЭХО-Р-02

	4.9
	Объем пропущенных стоков за 2021 год
	м3
	248 680

	4.10
	Среднесуточный объем поступающих на очистку стоков
	м3/сут.
	681

	4.11
	Состав КОС (отстойники, аэротенки, иловые карты и т.д.)
	-
	Приемная камера, песколовки, Блок емкостей (аэротенки, отстойники, аэробный стабилизатор), блок резервуаров, здание фильтров, песковые площадки - 2 шт., иловые площадки - 6 шт.

	4.12
	Соответствие существующей технологической схемы проектным данным
	соотв./не соотв.
	Соответ.

	4.13
	Соответствие качества сбрасываемых очищенных сточных вод существующим нормативам ПДК
	соотв./не соотв.
	Соответ.

	4.14
	Тип, марка насосного оборудования КОС
	-
	СМ 80-50-200/4

	
	
	
	К-80-65-160

	4.15
	Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования
	-
	2007

	4.16
	Наличие устройств плавного пуска
	да/нет
	Нет

	4.17
	Наличие частотного регулирования
	да/нет
	нет

	4.18
	Необходимость реконструкции/модернизации
	да/нет
	Да

	5
	мкр. Бачатский (ООО «ЭК»)

	5.1
	Наименование КОС
	-
	Очистные сооружения мкр. Бачатский.

	5.2
	Адрес КОС
	-
	пгт. Бачатский, 2 км на Ю.З, от деревни Шанда.

	5.3
	Год ввода в эксплуатацию КОС
	-
	1970

	5.4
	Процент износа КОС
	%
	 

	5.5
	Проектная производительность КОС
	м3/сут.
	 

	5.6
	Фактическая производительность КОС
	м3/сут.
	 

	5.7
	Наличие приборов учета
	да/нет
	да

	5.8
	Тип, марка приборов учета
	-
	Grenline AVFM 5.0 (QZ02L-UT-01-SD)

	5.9
	Объем пропущенных стоков за 2021 год
	м3
	 

	5.10
	Среднесуточный объем поступающих на очистку стоков
	м3/сут.
	 

	5.11
	Состав КОС (отстойники, аэротенки, иловые карты и т.д.)
	-
	 

	5.12
	Соответствие существующей технологической схемы проектным данным
	соотв./не соотв.
	Соотв.

	5.13
	Соответствие качества сбрасываемых очищенных сточных вод существующим нормативам ПДК
	соотв./не соотв.
	Соотв.

	5.14
	Тип, марка насосного оборудования КОС
	-
	1) первичные отстойники: СД100/50, (эл. двигатель:4АМ200L4У3, N-45 кВт, n-1470 об/мин.

	
	
	
	2) иловая н/с: СД100/50, (эл. двигатель: 4АМ200L4У3, N-37 кВт, n-1470 об/мин

	
	
	
	3) СМ100/65/200/2А с ТСУ04 (эл. двигатель: А180М2У3, N-30 кВт, n-2940 об/мин)

	
	
	
	4) СМ100/65/200/2А с ТСУ04 (эл. двигатель: А180М2У3, N-18,5 кВт, n-2930 об/мин)

	
	
	
	5) НФС: 300Д70, (эл. двигатель: 4А280-295У3, N-75 кВт, n-980 об/мин.

	
	
	
	6) 300Д70, (эл. двигатель: 4АМН250М6У3, N-75 кВт, n-980 об/мин.

	
	
	
	7) ФГ 216/24, (эл. двигатель: 4А200М4У3, N-37 кВт, n-1475 об/мин

	
	
	
	8) дренажная н/с: ГНОМ25/20,

	
	
	
	9) ГНОМ10/10,

	5.15
	Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования
	-
	1) 1994

	
	
	
	2) 1994

	
	
	
	3) 1994

	
	
	
	4) 2000

	
	
	
	5) 1986

	
	
	
	6) 1986

	
	
	
	7) 1986

	
	
	
	8) 1970

	
	
	
	9) 1970

	5.16
	Наличие устройств плавного пуска
	да/нет
	нет

	5.17
	Наличие частотного регулирования
	да/нет
	нет

	5.18
	Необходимость реконструкции/модернизации
	да/нет
	да 


[bookmark: _Toc158814611]Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения
На территории Беловского городского округа существуют семь централизованных систем водоотведения хозяйственно-бытовых стоков, совпадающих с технологическими зонами. Зоны централизованного водоотведения на территории Беловского ГО представлены в таблице Таблица 2.1.28.
[bookmark: _Ref156551017]Таблица 2.1.28 – Зоны централизованного водоотведения на территории Беловского ГО
	№ п.п.
	Система водоотведения
	Обслуживаемые районы и населенные пункты городского округа

	1
	2
	3

	1
	Очистные сооружения г. Белово (центральная часть)
	г. Белово (центральная часть)

	2
	Очистные сооружения мкр. Бабанаково
	г. Белово (мкр. Бабанаково)

	3
	Очистные сооружения пгт. Инской
	пгт. Инской;

	4
	Очистные сооружения пгт. Грамотеино
	пгт. Грамотеино

	5
	Очистные сооружения микрорайона «Ивушка»
	пгт. Грамотеино (микрорайон «Ивушка»)

	6
	Очистные сооружения пгт. Новый Городок
	пгт. Новый Городок

	7
	Очистные сооружения
	пгт. Бачатский


Информация по промышленным предприятиям, имеющим собственные очистные сооружения, не предоставлена.
Картосхема ТЗ ВО центральной части г. Белово приведена на рисунке Рисунок 2.1.32.
[image: ]
[bookmark: _Ref156382505]Рисунок 2.1.32 – Картосхема ТЗ ВО центральной части г. Белово
Картосхема ТЗ ВО мкр. Бабанаково г. Белово приведена на рисунке Рисунок 2.1.33.
[image: ]
[bookmark: _Ref156382879]Рисунок 2.1.33 – Картосхема ТЗ ВО мкр. Бабанаково г. Белово
Картосхема ТЗ ВО пгт. Инской приведена на рисунке Рисунок 2.1.34.
[image: ]
[bookmark: _Ref156383357]Рисунок 2.1.34 – Картосхема ТЗ ВО пгт. Инской
Картосхема ТЗ ВО пгт. Грамотеино приведена на рисунке Рисунок 2.1.35.
[image: ]
[bookmark: _Ref156384600]Рисунок 2.1.35 – Картосхема ТЗ ВО пгт. Грамотеино
Картосхема ТЗ ВО пгт. Новый Городок приведена на рисунке Рисунок 2.1.36.
[image: ]
[bookmark: _Ref156384794]Рисунок 2.1.36 – Картосхема ТЗ ВО пгт. Новый Городок
Картосхема ТЗ ВО пгт. Бачатский приведена на рисунке Рисунок 2.1.37.
[image: ]
[bookmark: _Ref156384923]Рисунок 2.1.37 – Картосхема ТЗ ВО пгт. Бачатский
[bookmark: _Toc158814612]Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
В процессе очистки сточных вод образуются осадки, различные по химическому составу и физическим свойствам. При совместной очистке бытовых и производственных сточных вод количество образующихся осадков обычно не превышает 0,5–1% объема очищаемой воды при влажности 95–96%. Конечная цель обработки осадков сточных вод состоит в превращении их путем проведения ряда последовательных технологических операций в безвредный продукт, не вызывающий загрязнения окружающей среды.
Осадки сточных вод содержат макро- и микроэлементы, необходимые для питания растений и повышения плодородия почв, что обусловливает их использование в качестве органоминерального азотно-фосфорного удобрения. 
Максимальную разовую норму внесения осадков на сельскохозяйственные поля определяют расчетным путем исходя из возможного поступления в почву вредных примесей. Принцип расчета заключается в том, что после внесения осадков сточных вод суммарное содержание металла в почве (с учетом сжигания в пахотном слое) недолжно превышать ПДК, на осадок, используемый в качестве удобрения, составляют паспорт, в котором указывают влажность, содержание органических веществ, азота, фосфора, калия, кальция, а также вредных тяжелых металлов. Осадки всех видов предпочтительнее использовать под зерновые, кормовые и технические культуры, так как они менее чувствительны к токсичным солям тяжелых металлов и в большинстве случаев не идут непосредственно в пищу человека. Благодаря содержанию большого количества органических веществ (40–70% массы сухого вещества) осадки можно использовать в качестве рекультивации почв, у которых потерян верхний плодородный слой. Это особенно важно для сохранения плодородия в условиях широкого применения минеральных удобрений (ухудшающих структуру почв) и возвращения сельскохозяйственных земель после промышленного использования.
Соответственно необходимо составить паспорта на твердые осадки, образующиеся на полях фильтрации и, в дальнейшем, использовать осадки для рекультивации почв.
[bookmark: _Toc158814613]Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения
Отвод хозяйственно-бытовых стоков от абонентов и транспортировка их на очистные сооружения осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установкой канализационных станций перекачки сточных вод.
В соответствии с данными, размещенными на портале публикаций сведений, подлежащих свободному доступу Федеральной антимонопольной службы (https://ri.eias.ru/), общая протяженность канализационных сетей в Беловском ГО составляет 210,76 км. Протяженность сетей водоотведения в эксплуатационной зоне ООО «БелГОС» по состоянию на 13.09.2018 год составляет 126,00 км. ООО «БелГОС» обслуживает сети водоотведения на правах аренды и по концессионному соглашению. Диаметры трубопроводов сетей водоотведения составляют от 100 мм (на выпусках) до 1200 мм (главный канализационный коллектор г. Белово).
По состоянию на 14.04.2020 год ООО «Водоснабжение» обслуживает 41,49 км канализационных сетей. Обслуживание канализационных сетей ООО «Водоснабжение» осуществляет на правах аренды.
По состоянию на 26.12.2023 год в эксплуатационном ведении ООО «ЭК» находится 39,00 км канализационных сетей. Обслуживание канализационных сетей ООО «ЭК» осуществляет на правах аренды.
По состоянию на 20.12.2022 год в эксплуатационном ведении ООО «Белсток» находится 4,27 км канализационных сетей. Обслуживание канализационных сетей ООО «Белсток» осуществляет на правах аренды.
Более 50% канализационных сетей выработали нормативный срок эксплуатации.
Сети и сооружения городской канализации имеют неудовлетворительное техническое состояние: насосное оборудование главной канализационной насосной станции г. Белово устарело и требует замены, необходима реконструкция КНС ул. Железнодорожная, ул. Юбилейная с заменой напорных канализационных коллекторов, а также напорного коллектора от КНС ул. Советская.
Канализационные коллектора пгт Грамотеино по ул. Колмогоровская диаметром 200-250 мм и ул. Светлая диаметром 150-250 мм (год прокладки 1960) находятся в неудовлетворительном состоянии, в виду сильного износа и требуют замены.
Канализационные насосные станции по ул. Тобольская пгт. Инской выработали нормативный срок эксплуатации, необходима реконструкция КНС либо строительство новых насосных станций.
Данные по эксплуатирующимся КНС Беловского ГО приведены в таблице Таблица 2.1.29.
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[bookmark: _Ref156379075]Таблица 2.1.29 – Данные по эксплуатирующимся КНС Беловского ГО
	№ п.п.
	Наименование КНС
	Год ввода в эксплуатацию
	Производительность КНС, м3/ч
	Марка насоса
	Производительность, м3/ч
	Напор, м
	Мощность двигателя, кВт
	Обороты, мин-1
	инв. номер
	Дата установки насоса
	Принадлежность

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	г. Белово

	1.1
	ГНС Кемеровская обл., г. Белово, ул. Кузбасская,6
	1979
	1250
	СД 450/22,5
	450
	22,5
	30
	-
	4142
	01.12.1991
	концессия

	
	
	
	
	СМ150-125-315-4
	200
	32
	45
	-
	5973
	27.05.2015
	концессия

	
	
	
	
	СМ 250-200-400/6
	530
	22
	75
	980
	4272
	01.08.1997
	концессия

	
	
	
	
	СМ 250-200-400/6
	530
	22
	75
	980
	4271
	01.08.1997
	концессия

	
	
	
	
	СМ 200-150-400/6-4
	-
	-
	-
	-
	6010
	12.2020.
	БелГОС

	1.2
	КНС № 2 Кемеровская обл., г. Белово, ул. Юбилейная, в районе вокзала
	1963
	180
	СМ 150-125-315/4
	200
	32
	29
	-
	44012
	01.12.2018
	концессия

	
	
	
	
	СМ 150-125-315Б-4
	160
	22,5
	19
	-
	4723
	03.02.2005
	БелГОС

	1.3
	КНС № 1 Кемеровская обл., г. Белово, ул. Железнодорожная, в районе элеватора
	1963
	200
	СМ 150-125-315/4
	200
	32
	29
	-
	5988
	15.05.2018
	концессия

	
	
	
	
	СМ 150-125-315/4
	200
	32
	29
	-
	5994
	01.03.2019
	БелГОС

	1.4
	КНС Кемеровская обл., г. Белово, ул. Советская в районе Горсада
	1993
	400
	СМ 200-150-400/4
	400
	50
	75
	-
	4239
	01.12.1992
	концессия

	
	
	
	
	СМ 200-150-400/4
	400
	50
	75
	-
	4238
	01.12.1992
	концессия

	
	
	
	
	СМ 200-150-400/4
	400
	50
	55
	-
	4240
	01.12.1992
	концессия

	1.5
	КНС (район Машзавода) ул. 2-ая Рабочая
	1987
	200
	СМ 150-125-315/4
	200
	32
	37
	-
	5927
	25.05.2010
	концессия

	
	
	
	
	СМ 150-125-315/4
	200
	32
	37
	-
	5891
	01.01.2008
	БелГОС

	2
	пгт. Инской

	2.1
	ГНС (м-н Технологический, 1)
	2001
	400
	СМ 200-150-500/4
	400
	80
	200
	-
	5008
	01.11.2002
	концессия

	
	
	
	
	СМ150-125-315-4
	200
	32
	45
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	СМ 200-150-500
	250
	80
	75
	-
	4274
	29.04.2010
	концессия

	
	
	
	
	СМ 200-150-500
	250
	80
	75
	-
	4316
	2020
	концессия

	
	
	
	
	СМ 200-150-500
	250
	80
	75
	-
	-
	2020
	-

	2.2
	КНС ул. Тобольская
	1963
	65
	СМ 100-65/250/4
	62,5
	12
	7,5
	1500
	4691
	 2010
	-

	
	
	
	
	СМ 100-65/250/3
	60
	12
	8
	-
	-
	 2010
	-

	
	
	
	
	СМ 100-65/250/4
	62,5
	12
	7,5
	1500
	6006
	05.2020.
	БелГОС

	
	
	
	
	СМ 100-65/250/5
	80
	12
	15
	-
	-
	 2019
	-

	3
	пгт. Грамотеино

	3.1
	КНС, ул. Светлая
	1961
	208
	Flygt 3171.350МT
	321
	15,6
	22
	-
	-
	10.11.2017
	концессия

	
	
	
	
	Flygt 3171.350МT
	321
	15,6
	22
	-
	-
	01.10.2019
	по инвестпрограмме

	3.2
	КНС № 1 (мкр. Ивушка)
	1996
	30
	Wilo STC 80F 33.65
	65
	33
	105
	-
	21086
	31.05.2007
	концессия

	
	
	
	
	Wilo STC 80F 33.65
	65
	33
	105
	-
	21088
	31.05.2007
	концессия

	3.3
	КНС № 2 (мкр. Ивушка)
	1994
	50
	Wilo STC 80F 38.100
	100
	38
	155
	-
	21084
	31.05.2007
	концессия

	
	
	
	
	Wilo STC 80F 38.100
	100
	38
	155
	-
	21083
	31.05.2007
	концессия

	4
	мкр. Бабанаково

	4.1
	КНС
	-
	200
	СМ 150-125-315/4
	200
	32
	45
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	СМ 150-125-315/4
	200
	32
	45
	-
	-
	-
	-

	5
	пгт. Бачатский

	5.1
	КНС мкр. Греческий
	2000
	65
	СМ 100/65/200
	65
	12
	5,5
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	СМ 100/65/200
	65
	12
	5,5
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	СМ 100/65/200
	65
	12
	5,5
	-
	-
	-
	-

	5.2
	КНС пгт. Бачатский
	1973
	250
	СМ 150-125-315/4
	200
	32
	37
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	СД 250/22,5/3
	250
	22,5
	37
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	СД 160/45
	160
	45
	30
	-
	-
	-
	-
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[bookmark: _Toc158814614]Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
Централизованная система водоотведения Беловского городского округа включает в себя дворовые, уличные канализационные сети, КНС для подъема сточных вод на очистные сооружения и непосредственно очистные сооружения.
Канализационные сети являются наиболее уязвимыми элементами системы водоотведения. Для обеспечения надежной работы канализационных сетей необходимо провести реконструкцию участков сетей, не обеспечивающих нормативную пропускную способность, а также участков, выработавших свой нормативный срок эксплуатации.
Обеспечение надежности работы КНС связано в первую очередь с энергосбережением и снижением количества отказов насосного оборудования. Для обеспечения эффективной работы КНС необходимо выполнить реконструкцию насосных станций с заменой устаревшего насосного оборудования и внедрением автоматизированных систем управления основным оборудованием
[bookmark: _Toc158814615]Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
Очистные сооружения г. Белово (центральная часть), пгт. Бачатский, пгт. Новый Городок, мкр. Бабанаково с очисткой сточных вод в соответствии с современными требованиями не справляются, вследствие чего недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в р. Большой Бачат, р. Малый Бачат.
Для снижения негативного воздействия на р. Большой Бачат, р. Малый Бачат и обеспечения выполнения нормативных рыбохозяйственных требований необходимо выполнить следующие мероприятия:
1. строительство новых очистных сооружений с применением современных технологий очистки сточной воды в пгт. Новый Городок, мкр. Бабанаково, пгт. Бачатский.
Для снижения нагрузки на систему хозяйственно-бытовой канализации пгт. Новый Городок, мкр. Бабанаково необходимо выполнить мероприятия по проектированию и строительству отдельной ливневой системы канализации
[bookmark: _Toc158814616]Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения
В двух населенных пунктах, входящих в состав Беловского городского округа, централизованная система водоотведения отсутствует полностью: с. Заречное и д. Грамотеино. В домах частного сектора и соцкультбыта имеются надворные уборные. Основная часть хозяйственно-бытовых стоков от частного сектора Беловского Городского округа сбрасывается в выгребные ямы. Из существующих выгребных ям, часть (около 30 %) бетонные, выполнены герметично. Хозяйственно-бытовые стоки из выгребных ям не везде вывозятся на городские очистные сооружения. Вывоз хозяйственно-бытовых стоков от абонентов многоквартирного жилого фонда расположенных: пгт. Грамотеино, мкр. Новостройка (ул. Грамотеинская, 33, 35, 37, Революции, 17, 19, ул. 7-е Ноября, 20, ул. Магистральная 16), мкр. Бабанаково (ул. 3-я Каменская, 1а), г. Белово (ул. Московская, 20, 22, ул. Железнодорожная, 27, ул. Пятигорская, 24, Щетинкина, 60, Школьная, 65), мкр. 8-е Марта (ул. Боевая, 34, 36, 38, 42, 44, 46) осуществляет орган местного самоуправления Беловского Городского округа. Вывоз хозяйственно-бытовых стоков от абонентов многоквартирного жилого фонда расположенных в мкр. Финский дома № 27 и здания спортзала осуществляется за счет собственных средств.
В вышеперечисленных районах преобладает индивидуальная жилая застройка. Жители домов частного сектора используют для нужд водоотведения выгребные ямы. Существующая застройка индивидуальными жилыми домами и наличие прочих инженерных коммуникаций усложняет задачу трассировки сетей хозяйственно-бытовой канализации и размещения канализационных насосных станций. Для обеспечения абонентов населенных пунктов услугами централизованного водоотведения требуется разработка принципиальной схемы канализования. 
[bookmark: _Toc158814617]Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа
Ряд очистных сооружений канализации Беловского городского округа не обеспечивает качество очистки сточных вод, удовлетворяющее современным требованиям по нормативным показателям сброса очищенный воды в водоемы. Данная проблема существует в пгт. Новый Городок, мкр. Бабанаково, пгт. Бачатский.
Очистные сооружения пгт. Новый Городок и мкр. Бабанаково, в связи с их длительной эксплуатацией (более 50 лет), на момент актуализации Схемы находятся в аварийном состоянии, вследствие чего качество очистки стоков не соответствует современным требованиям. Без строительства современных очистных сооружений с блоком доочистки, отсутствует возможность довести очистку стоков до жестких современных требований. Кроме того, современные требования к качеству очищенных сточных вод ежегодно ужесточаются.
Ввиду отсутствия системы ливневой канализации в пгт. Новый Городок и мкр. Бабанаково, поверхностные (ливневые и паводковые) воды с территории поселков поступают в систему канализации и транспортируются совместно с хозбытовыми стоками на очистные сооружения. Для снижения нагрузки на систему хозяйственно-бытовой канализации пгт. Новый Городок, мкр. Бабанаково необходимо выполнить мероприятия по проектированию и строительству отдельной ливневой системы канализации.
Большая часть канализационных сетей выработала нормативный срок эксплуатации и требует замены.
Также канализационные насосные станции и напорные коллектора имеют не-удовлетворительное техническое состояние: насосное оборудование главной канализационной насосной станции г. Белово устарело и требует замены, необходима ре-конструкция КНС ул. Железнодорожная, ул. Юбилейная с заменой напорных канализационных коллекторов, а также напорного коллектора от КНС ул. Советская до очистных сооружений г. Белово, необходима реконструкция канализационных насосных станций по ул. Тобольская и напорного канализационного коллектора по ул. Чистопольская в пгт. Инской.
[bookmark: _Toc158814618]Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод
В соответствии с пунктами 4 и 5 [28], совокупности критериев отнесения ЦС ВО к централизованным системам городского поселения на момент настоящей актуализации Схемы ВСиВО Беловского ГО соответствуют все ЦС ВО Беловского ГО, эксплуатацию объектов ЦС ВО внутри которых осуществляют ООО «БелГОС», ООО «Водоснабжение», ООО «Белсток», ООО «ЭК»:
1) объем сточных вод, принятых от объектов, перечисленных в пункте 5 указанных выше Правил, в данную ЦС ВО составлял за период 2020–2022 гг. 100%;
2) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, ООО «БелГОС», ООО «Водоснабжение», ООО «Белсток», ООО «ЭК» является деятельность по сбору и обработке сточных вод.
[bookmark: _Toc158814619]Балансы сточных вод в системе водоотведения
[bookmark: _Toc158814620]Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Баланс поступления сточных вод в ЦС ВО и отведения стоков в эксплуатационных зонах ООО «БелГОС», ООО «Водоснабжение» и ООО «ЭК» на территории Беловского ГО приведены в таблице Таблица 2.2.30.
[bookmark: _Ref156692822]Таблица 2.2.30 – Баланс поступления сточных вод в ЦС ВО и отведения стоков в эксплуатационных зонах ООО «БелГОС», ООО «Водоснабжение» и ООО «ЭК» на территории Беловского ГО
	№ п.п.
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	20231

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ООО «БелГОС»
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	Основные показатели
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.1
	Прием сточных вод всего:
	тыс. м3
	9273,79
	9313,1
	9249,42
	8956,40

	1.1.2
	Объем сточных вод, прошедших очистку
	тыс. м3
	9273,79
	9313,1
	9249,42
	8956,40

	1.2
	Прочие показатели
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.1
	Располагаемая производительность КОС
	тыс. м3/сут.
	47,3
	47,3
	47,3
	47,3

	1.2.2
	Поступление сточных вод в ЦС ВО среднесуточное
	тыс. м3/сут.
	25,39
	25,50
	25,32
	24,52

	1.2.3
	Поступление сточных вод в ЦС ВО максимальное суточное (требуемая производительность КОС)
	тыс. м3/сут.
	30,47
	30,60
	30,39
	29,43

	1.2.4
	Резерв/дефицит производительности КОС
	тыс. м3/сут.
	16,83
	16,70
	16,91
	17,87

	1.2.4.1
	То же в %
	%
	155%
	155%
	156%
	161%

	2
	ООО «Водоснабжение»2
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1
	Основные показатели
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.1
	Прием сточных вод всего:
	тыс. м3
	365,41
	1016,02
	963,38
	932,86

	2.1.2
	Объем сточных вод, прошедших очистку
	тыс. м3
	365,41
	1016,02
	963,38
	932,86

	2.2
	Прочие показатели
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.1
	Располагаемая производительность КОС
	тыс. м3/сут.
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1

	2.2.2
	Поступление сточных вод в ЦС ВО среднесуточное
	тыс. м3/сут.
	1,00
	2,78
	2,64
	2,55

	2.2.3
	Поступление сточных вод в ЦС ВО максимальное суточное (требуемая производительность КОС)
	тыс. м3/сут.
	1,20
	3,34
	3,17
	3,06

	2.2.4
	Резерв/дефицит производительности КОС
	тыс. м3/сут.
	5,90
	3,76
	3,93
	4,04

	2.2.4.1
	То же в %
	%
	591%
	213%
	224%
	232%

	3
	ООО «ЭК»
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1
	Основные показатели
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.1
	Прием сточных вод всего, в т.ч.:
	тыс. м3
	1064,71
	1273,21
	1444,95
	1226,18

	3.1.1.1
	от населения
	тыс. м3
	593,93
	609,26
	576,84
	558,56

	3.1.1.2
	от прочих абонентов
	тыс. м3
	279,28
	372,97
	677,19
	443,14

	3.1.1.3
	собственные нужды
	тыс. м3
	26,88
	22,93
	26,29
	25,37

	3.1.1.4
	хоз. нужды предприятия
	тыс. м3
	164,63
	268,05
	164,63
	199,11

	3.1.1.5
	неучтенный приток сточных вод
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-

	3.1.2
	Объем сточных вод, прошедших очистку
	тыс. м3
	1064,71
	1273,21
	1444,95
	1226,18

	3.2
	Прочие показатели
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.1
	Располагаемая производительность КОС
	тыс. м3/сут.
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1

	3.2.2
	Поступление сточных вод в ЦС ВО среднесуточное
	тыс. м3/сут.
	2,92
	3,49
	3,96
	3,36

	3.2.3
	Поступление сточных вод в ЦС ВО максимальное суточное (требуемая производительность КОС)
	тыс. м3/сут.
	3,50
	4,18
	4,75
	4,03

	3.2.4
	Резерв/дефицит производительности КОС
	тыс. м3/сут.
	6,60
	5,92
	5,35
	6,07

	3.2.4.1
	То же в %
	%
	289%
	241%
	213%
	251%


Примечания 
1 Сведения о фактических балансах водоотведения за 2023 год ресурсоснабжающими организациями предоставлены не были. Балансы определены исходя из прогнозной численности населения (см. подраздел 1.2.2).
2 ООО «Водоснабжение» эксплуатирует сети водоотведения, эксплуатация КОС в пгт. Новый Городок и мкр. Бабанаково в ведении ООО «Белсток». Данные о фактических балансах водоотведения предоставлены ООО «Водоснабжение».
Диаграмма распределения объема сточных вод по эксплуатационным зонам за 2022 год на территории Беловского ГО приведена на рисунке Рисунок 2.2.38.
[image: ]
[bookmark: _Ref156693181]Рисунок 2.2.38 – Диаграмма распределения объема сточных вод по эксплуатационным зонам за 2022 год на территории Беловского ГО
Данные по объемам принятых сточных вод в разрезе групп абонентов предоставлены только ООО «ЭК», диаграмма на основании указанных данных за 2022 год приведена в рисунке Рисунок 2.2.39.
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[bookmark: _Ref156693489]Рисунок 2.2.39 – Данные по объемам принятых сточных вод в разрезе групп абонентов ООО «ЭК» за 2022 год
[bookmark: _Toc158814621]Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения
Под неорганизованным стоком понимается поступление в ЦС ВО ливневых и грунтовых вод и талого снега через неплотности люков и трубопроводов канализационных сетей. Также неорганизованному стоку относится несанкционированное (незаконное) присоединение абонентов к ЦС ВО.
В ходе эксплуатационных мероприятий ресурсоснабжающих предприятий и после анализа поступления сточных вод на очистные сооружения можно сделать вывод о наличии поступления в существующую систему водоотведения неорганизованных стоков с поверхности рельефа.
Точная информация о наличии и количестве выгребных ям или накопительных емкостей отсутствует. В данной Схеме принимается, что все стоки от потребителей, не подключенных к централизованной системе водоотведения, поступают на рельеф и являются неорганизованными.
[bookmark: _Toc158814622]Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
Информация о контрольно-измерительных приборах для определения объема сточных вод, поступающих на очистные сооружения ООО «Водоснабжение» Беловского городского округа, не предоставлена. Сведения об установленных приборах учета сточных вод ООО «БелГОС» и ООО «ЭК» представлены в таблице Таблица 2.2.31.
[bookmark: _Ref156695667]Таблица 2.2.31 – Установленные приборы учета сточных вод ООО «БелГОС» и ООО «ЭК»
	№ п/п
	Наименование КОС
	Тип прибора учета
	№ прибора по паспорту

	1
	2
	3
	4

	1
	ООО «БелГОС»

	1.1
	КОС г. Белово
	Взлет РСЛ
	800187

	1.2
	КОС пгт. Инской
	Взлет РСЛ
	300132

	1.3
	КОС пгт. Грамотеино
	Взлет РСЛ
	800147

	1.4
	КОС мкр. Ивушка
	ЭХО-Р-02
	4990

	2
	ООО «ЭК»

	2.1
	КОС пгт. Бачатский»
	Grenline AVFM 5.0 (QZ02L-UT-01-SD)
	 н/д


[bookmark: _Toc158814623]Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в ЦС ВО по технологическим зонам водоотведения на территории Беловского ГО с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей приведены выше подразделе 2.2.1.
[bookmark: _Toc158814624]Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов
Прогнозные балансы поступления сточных вод в ЦС ВО и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет в соответствии со сценарием развития Беловского ГО приведенным выше в подразделе 1.2.2, а также учитывающие эффекты от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов ЦС ВО, приведены ниже в подразделе 2.3.1.
[bookmark: _Toc158814625]Прогноз объема сточных вод
[bookmark: _Toc158814626][bookmark: _Сведения_о_фактическом]Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в ЦС ВО в эксплуатационных зонах ООО «БелГОС», ООО «Водоснабжение» и ООО «ЭК» на территории Беловского ГО представлены в таблице Таблица 2.3.32.
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[bookmark: _Ref156857628]Таблица 2.3.32 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в ЦС ВО в эксплуатационных зонах ООО «БелГОС», ООО «Водоснабжение» и ООО «ЭК» на территории Беловского ГО
	№ п.п.
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	ООО «БелГОС»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	Основные показатели
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.1
	Прием сточных вод всего
	9273,79
	9313,1
	9249,42
	8956,40
	8886,97
	8824,62
	8764,74
	8732,90
	8701,06
	8669,22
	8637,39
	8605,55
	8573,71
	8541,87
	8510,04
	8478,20

	1.1.2
	Объем сточных вод, прошедших очистку
	9273,79
	9313,1
	9249,42
	8956,40
	8886,97
	8824,62
	8764,74
	8732,90
	8701,06
	8669,22
	8637,39
	8605,55
	8573,71
	8541,87
	8510,04
	8478,20

	1.2
	Прочие показатели
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.1
	Располагаемая производительность КОС
	47,3
	47,3
	47,3
	47,3
	47,3
	47,3
	47,3
	47,3
	47,3
	47,3
	47,3
	47,3
	47,3
	47,3
	47,3
	47,3

	1.2.2
	Поступление сточных вод в ЦС ВО среднесуточное
	25,39
	25,50
	25,32
	24,52
	24,33
	24,16
	24,00
	23,91
	23,82
	23,74
	23,65
	23,56
	23,47
	23,39
	23,30
	23,21

	1.2.3
	Поступление сточных вод в ЦС ВО максимальное суточное (требуемая производительность КОС)
	30,47
	30,60
	30,39
	29,43
	29,20
	28,99
	28,80
	28,69
	28,59
	28,48
	28,38
	28,27
	28,17
	28,06
	27,96
	27,85

	1.2.4
	Резерв/дефицит производительности КОС
	16,83
	16,70
	16,91
	17,87
	18,10
	18,31
	18,50
	18,61
	18,71
	18,82
	18,92
	19,03
	19,13
	19,24
	19,34
	19,45

	1.2.4.1
	То же в %
	155%
	155%
	156%
	161%
	162%
	163%
	164%
	165%
	165%
	166%
	167%
	167%
	168%
	169%
	169%
	170%

	2
	ООО «Водоснабжение»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1
	Основные показатели
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.1
	Прием сточных вод всего
	365,41
	1016,02
	963,38
	932,86
	925,63
	919,13
	912,90
	909,58
	906,27
	902,95
	899,63
	896,32
	893,00
	889,68
	886,37
	883,05

	2.1.2
	Объем сточных вод, прошедших очистку
	365,41
	1016,02
	963,38
	932,86
	925,63
	919,13
	912,90
	909,58
	906,27
	902,95
	899,63
	896,32
	893,00
	889,68
	886,37
	883,05

	2.2
	Прочие показатели
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.1
	Располагаемая производительность КОС
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	5
	5
	5
	5
	5

	2.2.2
	Поступление сточных вод в ЦС ВО среднесуточное
	1,00
	2,78
	2,64
	2,55
	2,53
	2,52
	2,50
	2,49
	2,48
	2,47
	2,46
	2,45
	2,44
	2,44
	2,43
	2,42

	2.2.3
	Поступление сточных вод в ЦС ВО максимальное суточное (требуемая производительность КОС)
	1,20
	3,34
	3,17
	3,06
	3,04
	3,02
	3,00
	2,99
	2,98
	2,97
	2,96
	2,94
	2,93
	2,92
	2,91
	2,90

	2.2.4
	Резерв/дефицит производительности КОС
	5,90
	3,76
	3,93
	4,04
	4,06
	4,08
	4,10
	4,11
	4,12
	4,13
	4,14
	2,06
	2,07
	2,08
	2,09
	2,10

	2.2.4.1
	То же в %
	591%
	213%
	224%
	232%
	233%
	235%
	237%
	238%
	238%
	239%
	240%
	170%
	170%
	171%
	172%
	172%

	3
	ООО «ЭК»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1
	Основные показатели
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.1
	Прием сточных вод, всего, в т.ч.:
	1064,71
	1170,64
	1047,48
	1059,50
	1055,17
	1051,28
	1047,55
	1045,56
	1043,58
	1041,59
	1039,60
	1037,62
	1035,63
	1033,65
	1031,66
	1029,68

	3.1.1.1
	от населения
	593,93
	609,26
	576,84
	558,56
	554,23
	550,35
	546,61
	544,63
	542,64
	540,66
	538,67
	536,68
	534,70
	532,71
	530,73
	528,74

	3.1.1.2
	от прочих абонентов
	279,28
	372,97
	282,37
	311,54
	311,54
	311,54
	311,54
	311,54
	311,54
	311,54
	311,54
	311,54
	311,54
	311,54
	311,54
	311,54

	3.1.1.3
	собственные нужды
	26,88
	22,93
	26,45
	25,42
	25,42
	25,42
	25,42
	25,42
	25,42
	25,42
	25,42
	25,42
	25,42
	25,42
	25,42
	25,42

	3.1.1.4
	хоз. нужды предприятия
	164,63
	165,48
	161,82
	163,98
	163,98
	163,98
	163,98
	163,98
	163,98
	163,98
	163,98
	163,98
	163,98
	163,98
	163,98
	163,98

	3.1.1.5
	неучтенный приток сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.2
	Объем сточных вод, прошедших очистку
	1064,71
	1170,64
	1047,48
	1059,50
	1055,17
	1051,28
	1047,55
	1045,56
	1043,58
	1041,59
	1039,60
	1037,62
	1035,63
	1033,65
	1031,66
	1029,68

	3.2
	Прочие показатели
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.1
	Располагаемая производительность КОС
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5

	3.2.2
	Поступление сточных вод в ЦС ВО среднесуточное
	2,92
	3,21
	2,87
	2,90
	2,89
	2,88
	2,87
	2,86
	2,86
	2,85
	2,85
	2,84
	2,84
	2,83
	2,82
	2,82

	3.2.3
	Поступление сточных вод в ЦС ВО максимальное суточное (требуемая производительность КОС)
	3,50
	3,85
	3,44
	3,48
	3,47
	3,45
	3,44
	3,44
	3,43
	3,42
	3,42
	3,41
	3,40
	3,40
	3,39
	3,38

	3.2.4
	Резерв/дефицит производительности КОС
	6,60
	6,25
	6,66
	6,62
	6,63
	6,65
	6,66
	6,66
	6,67
	6,68
	6,68
	0,09
	0,10
	0,10
	0,11
	0,12

	3.2.4.1
	То же в %
	289%
	263%
	293%
	290%
	291%
	292%
	293%
	294%
	295%
	295%
	296%
	103%
	103%
	103%
	103%
	103%
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Диаграмма перспективного поступления сточных вод в ЦС ВО в эксплуатационных зонах ООО «ЭК», ООО «БелГОС» и ООО «Водоснабжение» на территории Беловского ГО в 2036 году приведена на рисунке ниже. 
[image: ]
Рисунок 2.3.40 – Диаграмма перспективного поступления сточных вод в ЦС ВО в эксплуатационных зонах ООО «ЭК», ООО «БелГОС» и ООО «Водоснабжение» на территории Беловского ГО в 2036 году
[bookmark: _Toc158814627]Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)
Описание структуры ЦС ВО, действующих на территории Беловского ГО приведено выше в подразделе 2.1.1, технологических зон – в подразделе 2.1.3.
[bookmark: _Toc158814628]Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам
Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам по ЦС ВО Беловского ГО приведен выше в подразделе 2.3.1.
[bookmark: _Toc158814629]Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения
Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов ЦС ВО МО Беловского ГО содержатся в составе электронной гидравлической модели системы централизованного водоснабжения и водоотведения Беловского ГО.
[bookmark: _Toc158814630]Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия по МО г. Усть-Илимск приведен выше в подразделе 2.3.1.
[bookmark: _Toc158814631]Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc158814632]Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения
В соответствии с пунктом 1 статьи 3 [2] государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение следующих целей:
1. охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;
206) повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;
207) снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;
208) обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
209) обеспечения развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.
В соответствии с пунктом 2 статьи 3 [2] общими принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения являются:
1. приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;
211) создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;
212) обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
213) достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;
214) установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;
215) обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;
216) обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;
217) открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.
Исходя из обозначенных целей и принципов государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, а также в соответствии с пунктом 10 [3], в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Беловского ГО сформированы следующие основные задачи развития ЦС ВО:
1. обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения;
219) организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует;
220) сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.
Для выполнения перечисленных выше задач по развитию ЦС ВО Беловского ГО разработаны мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных ЦС ВО, приведенные ниже в подразделе 2.4.2. 
 В соответствии с пунктом 2 [6], к показателям развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения относятся: 
1. показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);
222) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;
223) показатели очистки сточных вод;
224) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).
[bookmark: _Toc158814633]Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
В ходе актуализации Схемы ВСиВО Беловского ГО до 2036 года рассмотрены различные сценарии развития водоснабжения и водоотведения городского округа.
Сценарии прорабатывались с учетом положений утвержденного генерального плана городского округа.
Учитывая п. 1.4 и п. 2.1, ст. 3 [2] к внедрению предлагается сценарий № 1, как обеспечивающий надежность водоотведения потребителей Беловского ГО и отражающий наиболее реалистичный вариант развития городского округа.
В целях реализации схемы водоотведения городского округа согласно сценарию № 1 необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объеме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключения новых абонентов на территориях существующей и перспективной застройки.
Сценарий № 1 предполагает проведение следующих мероприятий:
1. ликвидация неэффективных, устаревших морально и физически очистных сооружений в период 2025-2030 годов;
226) проектирование и строительство очистных сооружений с современной технологией очистки и доочистки стоков пгт. Новый Городок, мкр. Бабанаково в период 2025-2030 годов;
227) проектирование и строительство очистных сооружений в пгт. Бачатский в период 2025-2030 годов;
228) реконструкция очистных сооружений пгт. Грамотеино в период 2025-2030 годов;
229) реконструкция очистных сооружений пгт. Инской в период 2025-2030 годов;
230) реконструкция очистных сооружений в мкр. Ивушка в период 2025-2030 годов;
231) внедрение систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения в период 2025-2030 годов;
232) реконструкция ветхих канализационных сетей и сетей с недостаточной пропускной способностью и строительство новых канализационных сетей в период 2025-2036 годов;
233) строительство канализационного коллектора от приемной камеры до приемной камеры механической очистки (ООО «БелГОС», локальная смета) 2023-2024 годов.1 
Примечание (1) – строительство канализационного коллектора необходимо на случай возникновения аварийной ситуации и для предотвращения затопления приемной камеры и ГНС. Канализационный коллектор предусматривается от приемной камеры перед ГНС до приемной камеры механической очистки в обход ГНС. В случае внезапного отключения электроэнергии на ГНС будет возможность перекачивать сточные воды из приемной камеры до ПК мехочистки. Насос для перекачки подключается от генератора. Так же в случае выхода из строя главного затвора на ГНС стоки сразу перекачиваются на мехрешетку, что дает возможность для ремонта или замены затвора.
Сценарий № 2 предполагает только реконструкцию имеющихся объектов водоотведения (см. Приложение П-3)
Перечень основных мероприятий по реализации Схемы водоотведения Беловского ГО с разбивкой по годам приведен в таблице Таблица 2.4.33.
[bookmark: _Ref156874182][bookmark: _Ref156960428]Таблица 2.4.33 – Перечень основных мероприятий по реализации Схемы водоотведения Беловского ГО с разбивкой по годам
	№ п.п.
	Наименование мероприятия
	Период реализации, гг.

	
	
	начало
	конец

	1
	2
	5
	6

	1
	Строительство КОС в пгт. Новый Городок
	2025
	2030

	2
	Строительство КОС в мкр. Бабанаково
	2025
	2030

	3
	Строительство КОС в пгт. Бачатский
	2025
	2030

	4
	Реконструкция КОС в мкр. Ивушка
	2025
	2030

	5
	Реконструкция КОС в пгт. Грамотеино
	2025
	2030

	6
	Реконструкция КОС в пгт. Инской
	2025
	2030

	7
	Реконструкция КНС по ул. Тобольская пгт. Инской
	2025
	2030

	8
	Внедрение систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения
	2025
	2030

	9
	Реконструкция КНС ул. Юбилейная
	2025
	2030

	10
	Реконструкция КНС ул. Железнодорожная
	2025
	2030

	11
	Реконструкция напорного коллектора по ул. Чистопольская от КНС-2 ул. Тобольская, пгт. Инской
	2025
	2030

	12
	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Колмогоровская, пгт. Грамотеино
	2025
	2030

	13
	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Светлая, пгт. Грамотеино
	2025
	2030

	14
	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Л. Швецовой, пгт. Бачатский
	2025
	2030

	15
	Строительство самотечного коллектора для отвода стоков мкр. Финский, в систему канализации пгт. Бачатский
	2025
	2030

	16
	Реконструкция напорного коллектора по ул. Железнодорожная (от КНС элеватора до ООО «Белсах»)
	2025
	2030

	17
	реконструкция напорного коллектора по ул. Кузбасская от КНС Горсад до ГНС
	2025
	2030

	18
	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Юбилейная (от автовокзала до КНС)
	2025
	2030

	19
	Реконструкция главного коллектора по ул. Советской
	2025
	2030

	20
	Реконструкция канализационного коллектора от ул. Новогодняя, 1 до завода СибЭЛКОМ по ул. Розы-Люксембург
	2025
	2030

	21
	Реконструкция канализационного коллектора от бывшего Цинкзавода до пер. Клубный 1
	2025
	2030

	22
	Реконструкция канализационных сетей 3-ий микрорайон, около дома № 79
	2025
	2030

	23
	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Мичурина 
	2025
	2030

	24
	Реконструкция (капитальный ремонт) ветхих участков сетей водоотведения (2% от общей протяженности в год)
	2030
	2036


[bookmark: _Toc158814634]Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения
Технические обоснования основных мероприятий по реализации Схемы водоотведения Беловского ГО приведены в таблице Таблица 2.4.34.
[bookmark: _Ref156874492]Таблица 2.4.34 – Технические обоснования основных мероприятий по реализации Схемы водоотведения Беловского ГО
	№ п.п.
	Наименование мероприятия
	Техническое обоснование

	1
	2
	3

	1
	Строительство КОС в пгт. Новый Городок
	Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует

	2
	Строительство КОС в мкр. Бабанаково
	Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует

	3
	Строительство КОС в пгт. Бачатский
	Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует

	4
	Реконструкция КОС в мкр. Ивушка
	Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует

	5
	Реконструкция КОС в пгт. Грамотеино
	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения

	6
	Реконструкция КОС в пгт. Инской
	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения

	7
	Реконструкция КНС по ул. Тобольская пгт. Инской
	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения

	8
	Внедрение систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения
	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения

	9
	Реконструкция КНС ул. Юбилейная
	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения

	10
	Реконструкция КНС ул. Железнодорожная
	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения

	11
	Реконструкция напорного коллектора по ул. Чистопольская от КНС-2 ул. Тобольская, пгт. Инской
	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения

	12
	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Колмогоровская, пгт. Грамотеино
	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения

	13
	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Светлая, пгт. Грамотеино
	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения

	14
	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Л. Швецовой, пгт. Бачатский
	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения

	15
	Строительство самотечного коллектора для отвода стоков мкр. Финский, в систему канализации пгт. Бачатский
	Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует

	16
	Реконструкция напорного коллектора по ул. Железнодорожная (от КНС элеватора до ООО «Белсах»)
	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения

	17
	реконструкция напорного коллектора по ул. Кузбасская от КНС Горсад до ГНС
	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения

	18
	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Юбилейная (от автовокзала до КНС)
	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения

	19
	Реконструкция главного коллектора по ул. Советской
	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения

	20
	Реконструкция канализационного коллектора от ул. Новогодняя, 1 до завода СибЭЛКОМ по ул. Розы-Люксембург
	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения

	21
	Реконструкция канализационного коллектора от бывшего Цинкзавода до пер. Клубный 1
	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения

	22
	Реконструкция канализационных сетей 3-ий микрорайон, около дома № 79
	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения

	23
	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Мичурина 
	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения

	24
	Реконструкция (капитальный ремонт) ветхих участков сетей водоотведения (2% от общей протяженности в год)
	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения


[bookmark: _Toc158814635]Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах ЦС ВО Беловского ГО представлены в таблице Таблица 2.4.35.
[bookmark: _Ref156874794]Таблица 2.4.35 – Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах ЦС ВО Беловского ГО
	№ п.п.
	Наименование мероприятия
	Основные технические характеристики объекта по результатам реализации мероприятия

	
	
	канализационные сети
	прочие объекты

	
	
	L, м
	Dу, мм
	КОС, м³/сут
	КНС, м³/ч
	иное

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Строительство КОС в пгт. Новый Городок
	-
	-
	3200
	-
	-

	2
	Строительство КОС в мкр. Бабанаково
	-
	-
	1800
	-
	-

	3
	Строительство КОС в пгт. Бачатский
	-
	-
	3500
	-
	-

	4
	Реконструкция КОС в мкр. Ивушка
	 
	 
	1100
	 
	 

	5
	Реконструкция КОС в пгт. Грамотеино
	-
	-
	без. изм.
	-
	-

	6
	Реконструкция КОС в пгт. Инской
	-
	-
	без. изм.
	-
	-

	7
	Реконструкция КНС по ул. Тобольская пгт. Инской
	-
	-
	-
	65
	-

	8
	Внедрение систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Реконструкция КНС ул. Юбилейная
	-
	-
	-
	180
	-

	10
	Реконструкция КНС ул. Железнодорожная
	-
	-
	-
	200
	-

	11
	Реконструкция напорного коллектора по ул. Чистопольская от КНС-2 ул. Тобольская, пгт. Инской
	250
	90
	-
	-
	-

	12
	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Колмогоровская, пгт. Грамотеино
	2 350
	150-200
	-
	-
	-

	13
	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Светлая, пгт. Грамотеино
	2 766
	150-300
	-
	-
	-

	14
	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Л. Швецовой, пгт. Бачатский
	550
	300
	-
	-
	-

	15
	Строительство самотечного коллектора для отвода стоков мкр. Финский, в систему канализации пгт. Бачатский
	720
	300
	-
	-
	-

	16
	Реконструкция напорного коллектора по ул. Железнодорожная (от КНС элеватора до ООО «Белсах»)
	1 000
	300
	-
	-
	-

	17
	реконструкция напорного коллектора по ул. Кузбасская от КНС Горсад до ГНС
	1 700
	400
	-
	-
	-

	18
	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Юбилейная (от автовокзала до КНС)
	270
	200
	-
	-
	-

	19
	Реконструкция главного коллектора по ул. Советской
	1 730
	250-350
	-
	-
	-

	20
	Реконструкция канализационного коллектора от ул. Новогодняя, 1 до завода СибЭЛКОМ по ул. Розы-Люксембург
	500
	200
	-
	-
	-

	21
	Реконструкция канализационного коллектора от бывшего Цинкзавода до пер. Клубный 1
	460
	150-200
	-
	-
	-

	22
	Реконструкция канализационных сетей 3-ий микрорайон, около дома № 79
	170
	160
	-
	-
	-

	23
	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Мичурина 
	450
	200
	-
	-
	-

	24
	Реконструкция (капитальный ремонт) ветхих участков сетей водоотведения (2% от общей протяженности в год)
	29 506
	без. изм.
	-
	-
	-


[bookmark: _Toc158814636]Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение
К числу основных особенностей ЦС ВО, как целого комплекса объектов автоматизации, относятся:
1. высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их надежной и бесперебойной работы;
235) работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;
236) зависимость режима работы сооружений от изменения состава сточных вод;
237) сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества очистки сточных вод;
238) необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках канализационных сетей;
239) значительная инерционность ряда технологических процессов, большое запаздывание в изменении показателей очистки сточных вод в ответ на управляющее воздействие.
Задачи автоматизации процессов транспортировки и очистки сточных вод в основном состоят в следующем:
1. создание оптимальных условий работы отдельных сооружений, интенсификации всего процесса очистки;
241) улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов ЦС ВО и ходом процесса очистки в целом;
242) улучшение условий труда эксплуатационного персонала с одновременным сокращением штатов обслуживающего персонала;
243) уменьшение себестоимости очистки сточных вод при соблюдении соответствия стоков действующим нормам.
На реконструируемых и вновь строящихся КОС предлагается предусматривать комплексную автоматизацию, включающую в себя как технологическую часть, так и управление инженерными системами объекта (вентиляция, отопление), в т.ч.:
1. работа приемных решеток должна быть автоматизирована по определенному алгоритму;
245) биологическая очистка должна быть автоматизирована с поддержанием диктующих параметров по заданному алгоритму;
246) подача сжатого воздуха в аэротенки должна быть осуществлена с использованием частотного регулирования;
247) автоматизированная система вентиляции и отопления для поддержания требуемых параметров микроклимата и кратности воздухообмена в помещениях;
248) управление насосами и илососами должно быть автоматизировано.
Для КНС в случае их реконструкции или строительства должны применяться следующие подходы к автоматизации:
1. управление без постоянного обслуживающего персонала, автоматическое – в зависимости от технологических параметров (уровень воды в приемном резервуаре);
250) с целью снижения пусковых токов и повышения надежности функционирования объектов на насосных станциях должен быть предусмотрен плавный пуск двигателей основных насосов;
251) предусмотреть защиту от заиливания – автоматические кратковременные тестовые пуски насосов;
252) желательно предусмотреть автоматическое чередование работающих насосов для равномерной выработки моторесурса;
253) при аварийном отключении рабочих насосных агрегатов следует предусматривать автоматическое включение резервного агрегата;
254) должна быть предусмотрена защита двигателей по току, асимметрии напряжения по фазам.
На основных КНС требуется предусмотреть контроль следующих параметров:
1. наличие напряжения на вводах;
256) уровень в приемном резервуаре;
257) расход перекачиваемой воды;
258) работающие насосные агрегаты;
259) наработка каждого насосного агрегата;
260) потребляемый ток (мощность) каждым насосным агрегатом;
261) аварийные ситуации.
При проектировании систем автоматизации объектов ЦС ВО необходимо до начала проектирования разработать техническое задание, а в процессе проектирования общесистемные решения: организационную структуру диспетчерского управления; функциональную структуру, т.е. состав автоматизируемых функций управления и алгоритмы решения задач; программное, математическое и информационное обеспечения, т.е. программы выполнения на компьютерах и контроллерах; техническое обеспечение, т.е. комплекс технических средств, необходимых для реализации функций автоматизации.
Подробное описание системы диспетчерского управления, разработка конкретных технических решений, состав оборудования и перечень необходимых материалов необходимо предусматривать соответствующим проектом. Предпочтение в проекте следует отдавать современным технологиям автоматизации, с целью разработки и внедрения технических решений, способных оставаться актуальными на протяжении многих лет эксплуатации объектов.
Настоящей Схемой ВСиВО Беловского ГО до 2036 года предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции очистных сооружений канализации, строительству и реконструкции канализационных насосных станций.
В целях повышения надежности системы водоотведения, а также повышения энергетической эффективности и энергосбережения при реализации данных мероприятий предусмотрено внедрение систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения.
[bookmark: _Toc158814637]Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование
Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Беловского ГО и их характеристики приведены выше в подразделе 2.4.4. 
Трассы прокладки перспективных канализационных сетей следует выбирать с учетом обеспечения кратчайшего расстояния до точек подключения перспективных абонентов, рельефа местности, искусственных и естественных преград. 
Трассы прокладки перспективных канализационных сетей и места расположения площадок иных объектов централизованных систем водоотведения подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов
[bookmark: _Toc158814638]Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
Для канализационных сетей и прочих объектов ЦС ВО в соответствии с действующими в сфере централизованного водоотведения нормативными правовыми актами термин «охранная зона» не применяется.
При строительстве и реконструкции канализационных сетей и прочих объектов ЦС ВО на территории Беловского ГО нормативные требования к размерам занимаемых площадей (размерам земельных участков), размерам санитарно-защитных зон, минимальным расстояниям по горизонтали (в свету) до прочих объектов, а также иные пространственные ограничения и правила должны приниматься в соответствии с:
1) [29];
2) [30];
3) [31];
4) [32];
5) [14].
[bookmark: _Toc158814639]Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения
Границы планируемых зон размещения объектов ЦС ВО на территории Беловского ГО приведены выше в составе электронной гидравлической модели системы централизованного водоснабжения и водоотведения Беловского ГО.
[bookmark: _Toc158814640]Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc158814641]Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды
В Беловском ГО запланировано строительство новых очистных сооружений в пгт. Новый Городок, пгт. Бачатский, мкр. Бабанаково, реконструкция очистных сооружений г. Белово (центральная часть), а также реконструкция сетей и сооружений на них.
Более подробно мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду по основному сценарию развития системы водоотведения городского округа приведены выше в подразделе 2.4.4.
[bookmark: _Toc158814642]Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
Осадки сточных вод, скапливающиеся на очистных сооружениях, представляют собой водные суспензии с объемной концентрацией полидисперсной твердой фазы от 0,5 до 10%. Поэтому, прежде чем направить осадки сточных вод на ликвидацию или утилизацию, их подвергают предварительной обработке для получения шлама, свойства которого обеспечивают возможность его утилизации или ликвидации с наименьшими затратами энергии и загрязнениями окружающей среды.

[bookmark: _Toc158814643]Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc158814644]Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования
Оценка объемов капитальных вложений (стоимости) в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения произведена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) методика разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения, утвержденная [25];
2) [26];
3) [27].
При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации канализационных сетей в соответствии с [26] приняты следующие положения:
1. применение при строительстве, реконструкции и модернизации канализационных сетей из полиэтиленовых труб;
263) способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1–3, глубина – 3 м);
264) коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации Kпер=1,00;
265) зональный коэффициент изменения стоимости строительства Kпер/зон=1,00;
266) коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями Kрег1=1,02;
267) коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району Kс=1,00.
При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации прочих объектов централизованных систем водоотведения в соответствии с [27] приняты следующие положения:
1. коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации Kпер=1,01;
269) зональный коэффициент изменения стоимости строительства Kпер/зон=1,01;
270) коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями Kрег1=1,01;
271) коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району Kс=1,00.
Для приведения стоимостей мероприятий от цен 2022 года к ценам лет их реализации применены определенные в соответствии прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года (разработан и опубликован 28.11.2018 Министерством экономического развития Российской Федерации) индексы-дефляторы (по базовому варианту по строке «Инвестиции в основной капитал»). Примененные индексы-дефляторы приведены в таблице Таблица 2.6.36.
[bookmark: _Ref156873538]Таблица 2.6.36 – Примененные для приведения стоимостей мероприятий от цен 2023 года к ценам лет их реализации индексы-дефляторы
	№ п.п.
	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Темп роста по отношению к предыдущему году
	106,97%
	105,27%
	104,76%
	104,58%
	104,13%
	104,03%
	104,03%

	2
	Темп роста по отношению к 2023 году
	100,00%
	105,27%
	110,29%
	115,34%
	120,10%
	124,94%
	129,98%

	3
	-
	2030
	3031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	4
	Темп роста по отношению к предыдущему году
	104,03%
	104,03%
	104,03%
	104,03%
	104,03%
	104,03%
	104,03%

	5
	Темп роста по отношению к 2023 году
	135,21%
	140,66%
	146,33%
	152,23%
	158,36%
	164,75%
	171,39%


Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования по Беловскому ГО приведена в таблице ниже.
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Таблица 2.6.37 – Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры
	№ п.п.
	Наименование мероприятия
	Объем капитальных вложений в ценах лет реализации (с НДС), тыс. руб.

	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	21

	1
	Строительство КОС в пгт. Новый Городок
	 -
	 -
	72 439
	75 757
	78 885
	82 064
	85 372
	88 812
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	483 329

	2
	Строительство КОС в мкр. Бабанаково
	 -
	 -
	65 566
	65 567
	65 567
	55 163
	57 387
	59 699
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	368 949

	3
	Строительство КОС в пгт. Бачатский
	 -
	 -
	76 823
	80 342
	83 660
	87 032
	90 539
	94 188
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	512 583

	4
	Реконструкция КОС в мкр. Ивушка
	 -
	 -
	37 305
	39 013
	40 625
	42 262
	43 965
	45 737
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	248 907

	5
	Реконструкция КОС в пгт. Грамотеино
	 -
	 -
	70 853
	74 098
	77 158
	80 268
	83 503
	86 868
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	472 748

	6
	Реконструкция КОС в пгт. Инской
	 -
	 -
	92 070
	96 287
	100 263
	104 304
	108 508
	112 881
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	614 313

	7
	Реконструкция двух КНС по ул. Тобольская пгт. Инской
	 -
	 -
	7 624
	7 973
	8 302
	8 637
	8 985
	9 347
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	50 868

	8
	Внедрение систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения
	 -
	 -
	258
	270
	281
	293
	305
	317
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	1 724

	9
	Реконструкция КНС ул. Юбилейная
	 -
	 -
	21 112
	22 079
	22 991
	23 918
	24 882
	25 884
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	140 866

	10
	Реконструкция КНС ул. Железнодорожная
	 -
	 -
	23 458
	24 532
	25 546
	26 575
	27 646
	28 760
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	156 518

	11
	Реконструкция напорного коллектора по ул. Чистопольская от КНС-2 ул. Тобольская, пгт. Инской
	 -
	 -
	1 084
	1 133
	1 180
	1 228
	1 277
	1 329
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	7 232

	12
	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Колмогоровская, пгт. Грамотеино
	 -
	 -
	6 034
	6 311
	6 571
	6 836
	7 112
	7 398
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	40 262

	13
	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Светлая, пгт. Грамотеино
	 -
	 -
	8 416
	8 801
	9 165
	9 534
	9 918
	10 318
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	56 152

	14
	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Л. Швецовой, пгт. Бачатский
	 -
	 -
	1 673
	1 750
	1 822
	1 896
	1 972
	2 052
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	11 165

	15
	Строительство самотечного коллектора для отвода стоков мкр. Финский, в систему канализации пгт. Бачатский
	 -
	 -
	2 191
	2 291
	2 386
	2 482
	2 582
	2 686
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	14 616

	16
	Реконструкция напорного коллектора по ул. Железнодорожная (от КНС элеватора до ООО «Белсах»)
	 -
	 -
	6 231
	6 516
	6 785
	7 058
	7 343
	7 639
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	41 572

	17
	Реконструкция напорного коллектора по ул. Кузбасская от КНС Горсад до ГНС
	 -
	 -
	12 698
	13 280
	13 829
	14 386
	14 966
	15 569
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	84 727

	18
	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Юбилейная (от автовокзала до КНС)
	 -
	 -
	693
	725
	755
	785
	817
	850
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	4 626

	19
	Реконструкция главного коллектора по ул. Советской
	 -
	 -
	5 680
	5 940
	6 185
	6 435
	6 694
	6 964
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	37 898

	20
	Реконструкция канализационного коллектора от ул. Новогодняя, 1 до завода СибЭЛКОМ по ул. Розы-Люксембург
	 -
	 -
	1 284
	1 343
	1 398
	1 455
	1 513
	1 574
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	8 567

	21
	Реконструкция канализационного коллектора от бывшего Цинкзавода до пер. Клубный 1
	 -
	 -
	1 181
	1 235
	1 286
	1 338
	1 392
	1 448
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	7 881

	22
	Реконструкция канализационных сетей 3-ий микрорайон, около дома № 79
	 -
	 -
	444
	464
	483
	503
	523
	544
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	2 961

	23
	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Мичурина 
	 -
	 -
	1 155
	1 208
	1 258
	1 309
	1 362
	1 417
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	7 709

	24
	Реконструкция (капитальный ремонт) ветхих участков сетей водоотведения (2% от общей протяженности в год)
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	80 934
	84 195
	87 588
	91 118
	94 790
	98 611
	102 585
	639 821

	-
	Итого по ЦС ВО Беловского ГО
	-
	-
	516 273
	536 916
	556 383
	565 760
	588 561
	693 214
	84 195
	87 588
	91 118
	94 790
	98 611
	102 585
	4 015 995
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Для мероприятий, не имеющих утвержденных источников финансирования, источниками могут являться:
1. бюджетные средства, выделяемые в рамках муниципальных, региональных и (или) федеральных программам по развитию жилищно-коммунального сектора;
273) собственные средства организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения, в виде амортизационных отчислений, расходов на капитальные вложения, возмещаемых за счет прибыли;
274) средства абонентов, вносимые в качестве платы за подключение перспективных объектов капитального к централизованным системам водоснабжения.

[bookmark: _Toc158814645]Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения
В соответствии с пунктом 2 [20] к показателям развития ЦС ВО относятся: 
1. показатели надежности и бесперебойности водоотведения: 
275.1) количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км);
276) показатели очистки сточных вод: 
276.1) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%); 
276.2) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (%);
277) показатели энергетической эффективности: 
277.1) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологических процессах очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема соответственно очищаемых и транспортируемых сточных вод (кВт·ч/м³).
Фактические и плановые значения показателей развития ЦС ВО в эксплуатационной зоне ООО «БелГОС» на территории Беловского ГО приведены в таблице Таблица 2.7.38.
Фактические и плановые значения показателей развития ЦС ВО в эксплуатационной зоне ООО «ЭК» на территории Беловского ГО приведены в таблице Таблица 2.7.39.
Фактические и плановые значения показателей развития ЦС ВО в эксплуатационной зоне ООО «Водоснабжение» на территории Беловского ГО приведены в таблице Таблица 2.7.40.
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[bookmark: _Ref156940471]Таблица 2.7.38 – Фактические и плановые значения показателей развития ЦС ВО в эксплуатационной зоне ООО «БелГОС» на территории Беловского ГО
	№ п.п.
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Фактические значения
	Плановые значения

	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	Количество аварий в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	3,14
	3,11
	3,08
	3,05
	3,02
	2,99
	2,96
	2,93
	2,90
	2,87
	2,84
	2,81
	2,78
	2,76
	2,73

	1.2
	Количество засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	4,20
	4,16
	4,12
	4,08
	4,03
	3,99
	3,95
	3,91
	3,88
	3,84
	3,80
	3,76
	3,72
	3,69
	3,65

	2
	Показатели очистки сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	2.2
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
	%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	2.2
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
	%
	3,00%
	2,97%
	2,94%
	2,91%
	2,88%
	2,85%
	2,82%
	2,80%
	2,77%
	2,74%
	2,71%
	2,69%
	2,66%
	2,63%
	2,61%

	3
	Показатели энергетической эффективности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт·ч/м³
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57



[bookmark: _Ref156940475]Таблица 2.7.39 – Фактические и плановые значения показателей развития ЦС ВО в эксплуатационной зоне ООО «ЭК» на территории Беловского ГО
	№ п.п.
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Фактические значения
	Плановые значения

	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	Количество аварий в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Количество засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	1,00
	0,99
	0,98
	0,97
	0,96
	0,95
	0,94
	0,93
	0,92
	0,91
	0,90
	0,90
	0,89
	0,88
	0,87

	2
	Показатели очистки сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	2.2
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
	%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	2.2
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
	%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	3
	Показатели энергетической эффективности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт·ч/м³
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17



[bookmark: _Ref158781792]Таблица 2.7.40 – Фактические и плановые значения показателей развития ЦС ВО в эксплуатационной зоне ООО «Водоснабжение» на территории Беловского ГО
	№ п.п.
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Фактические значения
	Плановые значения

	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	Количество аварий в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	0,46
	0,46
	0,45
	0,45
	0,44
	0,44
	0,43
	0,43
	0,42
	0,42
	0,42
	0,41
	0,41
	0,40
	0,40

	1.2
	Количество засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	1,90
	1,88
	1,86
	1,84
	1,83
	1,81
	1,79
	1,77
	1,75
	1,74
	1,72
	1,70
	1,68
	1,67
	1,65

	2
	Показатели очистки сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	2.2
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
	%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	2.2
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
	%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	3
	Показатели энергетической эффективности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт·ч/м³
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
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[bookmark: _Toc158814646]Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения по ЦС ВО Беловского ГО приведены выше в начале раздела 2.7Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден.
[bookmark: _Toc158814647]Показатели очистки сточных вод
Показатели очистки сточных вод по ЦС ВО Беловского ГО приведены выше в начале раздела 2.7.
[bookmark: _Toc158814648]Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод
Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод по ЦС ВО Беловского ГО приведены выше в начале раздела 2.7.
[bookmark: _Toc158814649]Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, иные показатели функционирования в сфере централизованного водоотведения на момент настоящей актуализации Схемы ВСиВО Беловского ГО не установлены.
[bookmark: _Toc158814650]Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
[bookmark: _Toc158814651]Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты
В соответствии с [2] по вопросам эксплуатации бесхозяйных объектов определено следующее:
1) пункт 5 статьи 8 главы 3: «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством»;
2) пункт 6 статьи 8 главы 3: «Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации»;
3) пункт 7 статьи 8 главы 3: «В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих ее безопасность».
На момент актуализации Схемы ВСиВО на территории Беловского ГО бесхозные объекты ЦС ВО выявлены не были.

[bookmark: _Toc158814652]Заключение
В ходе работ на основании действующей нормативной документацией в сфере водоснабжения и водоотведения были проанализированы:
1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения и водоотведения Беловского городского округа по состоянию на конец 2023 года;
279) Утвержденные документы территориального планирования Беловского городского округа;
280) Существующие инвестиционные программы Организаций ВКХ, планы, программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Беловского городского округа. 
Вследствие проведенного анализа был разработан комплекс мероприятий в части строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в соответствии с которыми сформированы перспективные балансы водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды, перспективные балансы сточных вод в системе водоотведения, а также определены плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения. 
В составе электронной модели, разработанной в географической информационной системе ZuluGIS с применением программно-расчетных комплексов ZuluHydro и ZuluDrain, выполнены гидравлические расчеты существующих (по состоянию на конец 2023 года) и перспективных (на конец 2036 года) режимов работы водопроводных и канализационных сетей Беловского городского округа.
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4 [bookmark: _Ref154926740]Генеральный план Беловского городского округа Кемеровской области, утвержденный решением Беловского городского совета народных депутатов от 24.12.2009 № 19/220-н (в редакции с изменениями и дополнениями, утвержденными решением Совета народных депутатов Беловского городского округа от 29.06.2023 № 67/366-н). 
5 [bookmark: _Ref156887085]Федеральный закон от 23.11.2009 № 261‑ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
6 [bookmark: _Ref154934015]Приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30.12.1999 № 168 «Об утверждении «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации».
7 [bookmark: _Ref154934664]Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 19179-73 «Гидрология суши. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.10.1973 № 2394.
8 [bookmark: _Ref154934980]Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 70214-2022 «Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.07.2022 № 619-ст.
9 [bookmark: _Ref154935401]Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 25151-82 (СТ СЭВ 2084-80) «Водоснабжение. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.02.1982 № 830.
10 [bookmark: _Ref155182844][bookmark: _Hlk155185459]Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.09.2020 № 705-ст.
11 [bookmark: _Ref155183642]Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 25150-82 «Канализация. Термины и определения», утвержденный постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.02.1982 № 805.
12 [bookmark: _Ref155184682]Межгосударственный стандарт ГОСТ 30813-2002 «Вода и водоподготовка. Термины и определения», введенный в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 12.11.2002 № 409-ст. 
13 [bookmark: _Ref155185658]Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 70707-2023 «Установки компактные для очистки бытовых сточных вод. Общие технические условия», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 04.04.2023 № 184-ст.
14 [bookmark: _Ref155186900]Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
15 [bookmark: _Ref155189063]Свод правил СП 517.1325800.2022 «Эксплуатация централизованных систем, сооружений водоснабжения и водоотведения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2022 № 453/пр.
16 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
17 [bookmark: _Ref156858215]Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
18 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей».
19 [bookmark: _Ref155464429]Свод правил СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.12.2021 № 1016/пр. 
20 [bookmark: _Ref156560288] Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
21 [bookmark: _Ref156887509]Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность». 
22 [bookmark: _Ref156881100]Приказ департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 23.12.2014 № 101 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета на территории Беловского городского округа». 
23 [bookmark: _Ref156931289]Постановление Администрации Беловского ГО от 01.09.2023 № 2629-п «Об утверждении Схемы теплоснабжения Беловского городского округа до 2030 года. Актуализация на 2024 год».
24 [bookmark: _Ref156942173]Постановление Администрации Беловского ГО от 28.11.2014 № 328-п «О присвоении статуса гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, с указанием зоны ее деятельности».
25 [bookmark: _Ref156946183]Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.05.2019 № 314/пр «Об утверждении Методики разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения».
26 [bookmark: _Ref156946189]Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.03.2023 № 159/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-14-2023. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации». 
27 [bookmark: _Ref156946192]Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.03.2023 № 183/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2023. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры». 
28 [bookmark: _Ref156942609]Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782».
29 [bookmark: _Ref156928201]Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр «Об утверждении СП 42.13330 «СНиП 2.07.01 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
30 [bookmark: _Ref156928208]Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2018 № 860/пр «Об утверждении СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения».
31 [bookmark: _Ref156928222]Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.12.2019 № 925/пр «Об утверждении СП 129.13330.2019 «СНиП 3.05.04 85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».
32 [bookmark: _Ref156928229]Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.09.2019 № 544/пр «Об утверждении СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка» (СНиП П 89 80* «Генеральные планы промышленных предприятий»)».

[bookmark: _Toc158814654][bookmark: ПриложениеП1]Приложение П-1
Представителями ООО «ЭК» был составлен акт в том, что в период с 02.10.2023 по 06.10.2023 произведен осмотр технического состояния пожарных гидрантов, произведено испытание пожарных гидрантов на водоотдачу, результаты которого приведены в таблице ниже. 
[bookmark: ТаблицаП1]Таблица П-1.1 – Акт испытания пожарных гидрантов на водоотдачу от 06.10.2023
	№ п.п.
	№ ПГ
	Адрес расположения
	Диам. и вид сети (мм)
	Напор в сети (кгс/м2)
	Водоотдача (л/с), диаметр сопла 25 мм
	Количество, диаметр ГМ
	Ведомственная принадлежность

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	1
	Ул. Мартовская 22
	К-100
	2,0
	9,73
	1/50
	ООО «ЭК»

	2
	2
	Ул. Комсомольская 21
	К-200
	2,6
	10,51
	1/50
	ООО «ЭК»

	3
	3
	Ул. 50 лет Октября 3
	Т-100
	2,0
	9,73
	1/50
	ООО «ЭК»

	4
	4
	Ул. Комсомольская 9
	К-200
	2,0
	9,73
	1/50
	ООО «ЭК»

	5
	5
	Ул. Комсомольская 6
	Т-100
	2,0
	9,73
	1/50
	ООО «ЭК»

	6
	6
	Ул. Весенняя 34
	Т-100
	3,0
	11,98
	1/50
	ООО «ЭК»

	7
	8
	Ул. Весеняя 14
	Т-100
	3,0
	11,98
	1/50
	ООО «ЭК»

	8
	9
	Ул. 50лет Октября 27 
	К-200
	2,1
	9,96
	1/50
	ООО «ЭК»

	9
	10
	Котельная ПСХ-2
	Т-200
	6,4
	23,50
	1/50
	ООО «ЭК»

	10
	11
	Ижевская 65/2
	Т-100
	1,0
	6,88
	1/50
	ООО «ЭК»

	11
	12
	Ул. 50 лет Октября 28
	Т-100
	1,6
	8,43
	1/50
	ООО «ЭК»

	12
	13
	Ул. 50 лет Октября 7
	К-200
	2,0
	9,73
	1/50
	ООО «ЭК»

	13
	14
	Ул. Комсомольская 1а
	К-200
	2,0
	9,73
	1/50
	ООО «ЭК»

	14
	15
	Ул. Комсомольская 5
	К-200
	2,0
	9,73
	1/50
	ООО «ЭК»

	15
	16
	Ул. Комсомольская 13
	К-200
	2,0
	9,73
	1/50
	ООО «ЭК»

	16
	17
	Ул. Комсомольская 40 (АТС)
	Т-100
	2,4
	10,64
	1/50
	ООО «ЭК»

	17
	19
	Ул. Шевцовой 19
	К-100
	1,8
	8,98
	1/50
	ООО «ЭК»

	18
	20
	Ул. Рокоссовского 29
	К-100
	1,8
	8,98
	1/50
	ООО «ЭК»

	19
	21
	Ул. Комсомольская 43
	К-300
	2,6
	10,51
	1/50
	ООО «ЭК»

	20
	22
	Ул. Шевцовой 71 (ПКНС Бачатский)
	К-300
	3,8
	14,05
	1/50
	ООО «ЭК»

	21
	23
	Мкр. Греческий 103
	К-200
	2,0
	9,73
	1/50
	ООО «ЭК»

	22
	24
	Ул. Комсомольская 10
	Т-100
	2,0
	9,73
	1/50
	ООО «ЭК»

	23
	25
	Ул. Шевцовой 66 
	Т-100
	2,4
	10,64
	1/50
	ООО «ЭК»

	24
	26
	Мкр. Греческий 116
	К-200
	3,8
	13,02
	1/50
	ООО «ЭК»

	25
	27
	Мкр. Греческий 120
	К-200
	3,6
	12,98
	1/50
	ООО «ЭК»

	26
	28
	Мкр. Греческий 13
	К-200
	3,0
	9,73
	1/50
	ООО «ЭК»

	27
	29
	Ул. Шевцовой 58
	Т-100
	2,4
	10,64
	1/50
	ООО «ЭК»

	28
	30
	Ул. Шевцовой 63
	Т-100
	3,2
	11,49
	1/50
	ООО «ЭК»

	29
	31
	Ул. Шевцовой 56
	Т-200
	2,4
	10,64
	1/50
	ООО «ЭК»

	30
	32
	Ул. Рябиновая 13
	К-100
	3,0
	11,98
	1/50
	ООО «ЭК»

	31
	33
	Ул. Березовая 38 (УКК)
	К-100
	2,1
	9,96
	1/50
	ООО «ЭК»

	32
	34
	Ул. Весенняя 26
	Т-100
	3,0
	11,98
	1/50
	ООО «ЭК»

	33
	35
	Ул. Шевцовой 73
	К-100
	3,0
	11,98
	1/50
	ООО «ЭК»

	34
	36
	Ул. Комсомольская 47
	К-300
	2,8
	10,96
	1/50
	ООО «ЭК»

	35
	37
	Ул. Комсомольская 53
	К-300
	3,0
	11,98
	1/50
	ООО «ЭК»

	36
	38
	Ул. Комсомольская 57
	К-300
	3,4
	12,02
	1/50
	ООО «ЭК»

	37
	39
	Ул. Мартовская 26
	Т-100
	2,0
	9,73
	1/50
	ООО «ЭК»

	38
	40
	Ул. Шевцовой 37 (стадион)
	К-300
	3,4
	12,02
	1/50
	ООО «ЭК»

	39
	41
	Мкр. Финский 20
	Т-100
	1,4
	8,08
	1/50
	ООО «ЭК»



[bookmark: _Toc158814655][bookmark: ПриложениеП2]Приложение П-2
Балансы водоснабжения и плановые показатели развития ЦС ХВС в соответствии со вторым сценарием развития ЦС ХВС имеют незначительные отличия от балансов по сценарию № 1 и не приводятся в рамках настоящей работы. Перечень мероприятий по сценарию № 2 приведен в таблице ниже. 
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Таблица П-2.1 – Перечень мероприятий ЦС ХВС Беловского ГО по сценарию № 2
	№ п.п.
	Наименование мероприятия
	Начало реализации
	Окончание реализации
	Техническое обоснование
	Основные технические характеристики объекта водоснабжения после реализации мероприятия
	Объем финансирования в ценах лет реализации, тыс. руб. (с НДС)

	
	
	
	
	
	L, м
	Ду, мм
	Q, м3/сут. [м3/ч]
	иное
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Реконструкция водовода по ул. Тухачевского от дома № 7 до ВК-4523 до места установки пожарного гидранта у дома № 22, 874 м
	2024
	2028
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке
	874
	200
	-
	-
	28 357,1

	2
	Реконструкция водовода по ул. Гражданская от дома № 12 до ВК-4531 до места установки пожарного гидранта у дома № 14 ВК-5312, 216 м
	2024
	2028
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке
	216
	100
	-
	-
	6 733,9

	3
	Реконструкция водовода по ул. Тухачевского от дома № 2 до ВК-5275 до дома № 6 ВК-4527, 130 м
	2024
	2028
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке
	130
	150
	-
	-
	4 304,1

	4
	Реконструкция водовода по ул. Железнодорожной от дома № 40 до ВК-5811 до дома № 56 ВК-5506, 410 м
	2024
	2028
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке
	410
	150
	-
	-
	13 574,5

	5
	Реконструкция участка водовода по ул. Октябрьской от дома № 41 ВК-5141 до ВК4493 на пересечении с ул. Юности, 510 м
	2024
	2028
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке
	510
	200
	-
	-
	18 091,5

	6
	Реконструкция участка водовода в 3 мкр. от ВК-5635 до дома № 14 до ВК-5638, 180 м
	2024
	2028
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке
	180
	200
	-
	-
	6 385,3

	7
	Реконструкция перемычки между левой и правой ниткой водоводов от гидроузла № 7 до гидроузла № 3 от ВК-5480 у дома № 69 по ул. Советской до ВК-4995 у дома № 18 по ул. Юбилейной, 583 м
	2025
	2028
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке
	583
	150
	-
	-
	19 717,6

	8
	Реконструкция сетей магистрального водовода на участке трубопровода Ду=326 мм от ВК-4776 у д. № 124 по ул.Ленина до пер.Советский (ВК-4963) с увеличением диаметра до 400 мм, 1 270 м
	2025
	2028
	Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;
сокращение потерь воды при ее транспортировке
	1 270
	400
	-
	-
	65 639,8

	9
	Реконструкция сетей магистрального водовода (левая нитка) пер. Советский от ул. Октябрьская (ВК-4963) до ул. 1 Мая (ВК-3556) и по ул. 1 Мая до пер. Банковский (ВК-3134) с увеличением диаметра до 400 мм, 1 660 м
	2025
	2028
	Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;
сокращение потерь воды при ее транспортировке
	1 660
	400
	-
	-
	85 797,0

	10
	Реконструкция сетей магистрального водовода Ду=400 мм (левая нитка) от пер. Банковский (ВК-3134) до гидроузла № 3 с увеличением диаметра, 1 090 м
	2025
	2028
	Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;
сокращение потерь воды при ее транспортировке
	1 090
	400
	-
	-
	56 336,6

	11
	Реконструкция участка водовода скважины 1ц, 1цр, 3ц до насосной станции подкачки, 1 272 м
	2024
	2028
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке
	1 272
	250
	-
	-
	48 379,2

	12
	Реконструкция участка водовода скважины 1ц, 1цр, 3ц до насосной станции подкачки, 2 505 м
	2024
	2028
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке
	2 505
	150
	-
	-
	82 936,7

	13
	Реконструкция участка водовода от скважины 9, 11, 27, 3 до насосной станции подкачки № 3, 699 м
	2024
	2028
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке
	699
	300
	-
	-
	29 522,4

	14
	Водоснабжение п. Уроп. Кадастровый номер 42:01:0000000:1128. Магистральный водопровод (Ду=700 мм) от гидроузла № 2 до гидроузла № 7 на участке: от гидроузла № 2 в сторону гидроузла № 7 с переходом через р. Уроп, протяженностью 1 300 м, Кемеровская область – Кузбасс
	2024
	2028
	Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;
сокращение потерь воды при ее транспортировке
	1 300
	700
	-
	-
	112 640,2

	15
	Водоснабжение п. Уроп. Кадастровый номер 42:01:0000000:1128. Магистральный водопровод (Ду=700 мм) от гидроузла № 2 до гидроузла № 7 на участке: от реконструированного участка в 1 500 м от реки Черновой Уроп до реконструированного участка на 12 км, протяжѐнностью 2 508 м, Кемеровская область – Кузбасс, Беловский муниципальный округ
	2024
	2028
	Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;
сокращение потерь воды при ее транспортировке
	2 508
	700
	-
	-
	217 309,0

	16
	Реконструкция сетей магистрального водопровода Ду 400 (левая нитка), участок по ул. Октябрьская от железнодорождных путей (ВК-4777) до пер. Советский (ВК-4963)
	2025
	2028
	Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;
сокращение потерь воды при ее транспортировке
	1 270
	400
	-
	-
	65 639,8

	17
	Реконструкция магистрального водопровода Ду 400 мм от остановки "Поворот на пос. Старо-Белово" (ВК-4345) по ул. Озерная до пер. Пионерский (ВК-4819)
	2025
	2028
	Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;
сокращение потерь воды при ее транспортировке
	3 084
	400
	-
	-
	159 396,3

	18
	Водоснабжение п. Уроп. Кадастровый номер 42:01:0000000:1128. Магистральный водопровод (Ду=700 мм) от гидроузла № 2 до гидроузла № 7 на участке: от колодца у после перехода через автодорогу I категории «Ленинск – Кузнецкий - Новокузнецк» до врезки магистрального водопровода на пгт. Инской, протяженностью 1 443 м, Кемеровская область –Кузбасс, Беловский городской округ
	2025
	2028
	Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;
сокращение потерь воды при ее транспортировке
	1 443
	700
	-
	-
	127 721,1

	19
	Реконструкция объекта: «Водоснабжение п. Уроп. Кадастровый номер 42:01:0000000:1128. Магистральный водопровод (Ду=700 мм) от гидроузла № 2 до гидроузла № 7 на участке: от реконструированного участка магистрального водовода на 4 км в сторону г/у №2 с переходом через ручей Менчереп, протяженностью L=1 500 м, с обустройством дюкера. Кемеровская область - Кузбасс, Беловский муниципальный округ»
	2024
	2024
	Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;
сокращение потерь воды при ее транспортировке
	1 500
	700
	-
	-
	194 780,6

	20
	Строительство насосно-фильтровальной станции очистки воды в пгт. Инской
	2024
	2025
	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации
	-
	-
	Опред. на стад. проектир.
	-
	290 335,3

	21
	Демонтаж участков водопроводной сети, в т.ч.: 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21.1
	Участок водопроводной сети по ул. Фрунзе (L=112 м, Ду=50 мм)
	2024
	2025
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке
	112
	50
	-
	-
	226,9

	21.2
	Участок водопроводной сети по ул. Калинина (L=350 м, Ду=50 мм)
	2024
	2025
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке
	350
	50
	-
	-
	715,5

	21.3
	Участок водопроводной сети по ул. Орджоникидзе (L=330 м, Ду=50 мм)
	2024
	2025
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке
	330
	50
	-
	-
	674,6

	21.4
	Участок водопроводной сети по ул. Фрунзе (L=270 м, Ду=80 мм)
	2024
	2025
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке
	270
	80
	-
	-
	552,0

	21.5
	Участок водопроводной сети по ул. Советская (L=450 м, Ду=50 мм)
	2024
	2025
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке
	450
	50
	-
	-
	920,0

	21.6
	Участок водопроводной сети по ул. Матросова (L=640 м, Ду=50 мм)
	2024
	2025
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке
	640
	50
	-
	-
	1 308,4

	21.7
	Участок водопроводной сети по ул. Пионерская (L=640 м, Ду=50 мм)
	2024
	2025
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке
	640
	50
	-
	-
	1 308,4

	21.8
	Участок водопроводной сети от ул. Комсомольская 1 до ул. Пионерская (L=85 м, Ду=80 мм)
	2024
	2025
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке
	85
	80
	-
	-
	173,8

	21.9
	Участок водопроводной сети от ул. Комсомольская до ул. Орджоникидзе (L=640 м, Ду=200 мм)
	2024
	2025
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке
	640
	200
	-
	-
	1 690,0

	21.10
	Участок водопроводной сети от ул. Спортивная до ул. Шевцова 22а (L=425 м, Ду=80 мм)
	2024
	2025
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке
	425
	80
	-
	-
	868,9

	21.11
	Участок водопроводной сети от ул. Шевцова 22а до ул. Зеленовского (L=2100 м, Ду=400 мм)
	2024
	2025
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке
	2 100
	400
	-
	-
	9 414,3

	22
	Реконструкция ветхих и аварийных водопроводных сетей, выработавших свой срок службы в 2024–2036 гг. ООО "Водоснабжение"
	2024
	2036
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке
	130 650
	Без изм.
	-
	-
	4 683 699,0

	23
	Реконструкция ветхих и аварийных водопроводных сетей, выработавших свой срок службы в 2024–2036 гг. МУП "Водоканал"
	2024
	2036
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке
	25 360
	Без изм.
	-
	-
	909 150,2

	24
	Установка регуляторов давления
	2024
	2030
	Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества
	-
	-
	-
	Комплект оборуд.
	442,2

	25
	Капитальный ремонт водопровода от дома №35 до дома №48 по ул. Советской, Кемеровская область-Кузбасс, Беловский городской округ
	2024
	2024
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке
	256,8
86,4
83
	150
100
50
	-
	-
	12 395,7

	26
	Капитальный ремонт уличных сетей водопровода по ул. Южная, ул. Пархоменко, ул. Енисейская, ул. Крестьянская, ул. Омская, ул. Волжская, ул. Энтузиастов, ул. Физкультурная, ул. Аграрная Ду-110 мм, Ду-75 мм, Ду-63 мм, Lобщ=4858 м. в микрорайоне Чертинский, Беловский городской округ
	2024
	2024
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке
	4 858
	50–100
	-
	-
	138 415,2

	27
	Мероприятия на водопроводных сетях в районе Старо-Белово, в т.ч.:
	-
	-
	Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества
	-
	-
	-
	-
	-

	27.1
	Строительство трубопровода Ду=100 мм протяженностью 252,32 м от т. 1 до т. 3 (организация нового ввода в район)
	2024
	2028
	То же
	252,32
	100
	-
	-
	7 175,9

	27.2
	Строительство трубопровода Ду=50 мм протяженностью 82,44 м от т. 6 до т. 7 (организация нового ввода в район)
	2024
	2028
	То же
	82,44
	50
	-
	-
	2 141,7

	27.3
	Строительство трубопровода Ду=50 мм протяженностью 36,44 м от т. 4 до т. 5 (организация нового ввода в район)
	2024
	2028
	То же
	36,44
	50
	-
	-
	946,6

	27.4
	Строительство трубопровода Ду=50 мм протяженностью 52,71 м от т. 8 до т. 9 (организация кольца)
	2024
	2028
	То же
	52,71
	50
	-
	-
	1 369,3

	27.5
	Строительство трубопровода Ду=50 мм протяженностью 16,69 м от т. 10 до т. 14 (организация кольца)
	2024
	2028
	То же
	16,69
	50
	-
	-
	433,6

	27.6
	Замена трубопровода Ду=50 мм протяженностью 72,35 м на трубопровод Ду=100 мм от т. 12 до т. 13 (увеличение пропускной способности существующего ввода в район)
	2024
	2028
	Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;
сокращение потерь воды при ее транспортировке
	72,35
	100
	-
	-
	2 255,6

	27.7
	Замена трубопровода Ду=50 мм протяженностью 79,42 м на трубопровод Ду=80 мм от т. 10 до т. 12 (увеличение пропускной способности существующего трубопровода)
	2024
	2028
	То же
	79,42
	80
	-
	-
	2 343,9

	28
	Перевод гидроузлов №№ 2, 7, 3, 5 на схему эл. снабжения 1 категории
	2027
	2030
	Обеспечение надежности энергоснабжения объектов водоснабжения
	-
	-
	Без изм.
	-
	10 204,6

	-
	Итого по ЦС ХВС Беловского ГО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7 422 424,2
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[bookmark: _Toc158814656]Приложение П-3
В соответствии со сценарием № 2, предполагающий только реконструкцию имеющихся объектов водоотведения, приведены балансы водоотведения и мероприятия по реализации схем водоотведения в Беловском ГО в таблицах ниже.
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Таблица П-3.1 – Балансы ВО по сценарию № 2
	№ п.п.
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	ООО "БелГОС"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	Основные показатели
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.1
	Прием сточных вод, всего
	тыс. м3
	9273,79
	9313,1
	9249,42
	8956,40
	8886,97
	8824,62
	8764,74
	8732,90
	8701,06
	8669,22
	8637,39
	8605,55
	8573,71
	8541,87
	8510,04
	8478,20
	8446,36

	1.1.2
	Объем сточных вод, прошедших очистку
	тыс. м3
	9273,79
	9313,1
	9249,42
	8956,40
	8886,97
	8824,62
	8764,74
	8732,90
	8701,06
	8669,22
	8637,39
	8605,55
	8573,71
	8541,87
	8510,04
	8478,20
	8446,36

	1.2
	Прочие показатели
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.1
	Располагаемая производительность КОС
	тыс. м3/сут.
	47,3
	47,3
	47,3
	47,3
	47,3
	47,3
	47,3
	47,3
	47,3
	47,3
	47,3
	47,3
	47,3
	47,3
	47,3
	47,3
	47,3

	1.2.2
	Поступление сточных вод в ЦС ВО среднесуточное
	тыс. м3/сут.
	25,39
	25,50
	25,32
	24,52
	24,33
	24,16
	24,00
	23,91
	23,82
	23,74
	23,65
	23,56
	23,47
	23,39
	23,30
	23,21
	23,12

	1.2.3
	Поступление сточных вод в ЦС ВО максимальное суточное (требуемая производительность КОС)
	тыс. м3/сут.
	30,47
	30,60
	30,39
	29,43
	29,20
	28,99
	28,80
	28,69
	28,59
	28,48
	28,38
	28,27
	28,17
	28,06
	27,96
	27,85
	27,75

	1.2.4
	Резерв/дефицит производительности КОС
	тыс. м3/сут.
	16,83
	16,70
	16,91
	17,87
	18,10
	18,31
	18,50
	18,61
	18,71
	18,82
	18,92
	19,03
	19,13
	19,24
	19,34
	19,45
	19,55

	1.2.4.1
	То же в %
	%
	155%
	155%
	156%
	161%
	162%
	163%
	164%
	165%
	165%
	166%
	167%
	167%
	168%
	169%
	169%
	170%
	170%

	2
	ООО "Водоснабжение"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1
	Основные показатели
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.1
	Прием сточных вод, всего
	тыс. м3
	365,41
	1016,02
	963,38
	932,86
	925,63
	919,13
	912,90
	909,58
	906,27
	902,95
	899,63
	896,32
	893,00
	889,68
	886,37
	883,05
	879,74

	2.1.2
	Объем сточных вод, прошедших очистку
	тыс. м3
	365,41
	1016,02
	963,38
	932,86
	925,63
	919,13
	912,90
	909,58
	906,27
	902,95
	899,63
	896,32
	893,00
	889,68
	886,37
	883,05
	879,74

	2.2
	Прочие показатели
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.1
	Располагаемая производительность КОС
	тыс. м3/сут.
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1

	2.2.2
	Поступление сточных вод в ЦС ВО среднесуточное
	тыс. м3/сут.
	1,00
	2,78
	2,64
	2,55
	2,53
	2,52
	2,50
	2,49
	2,48
	2,47
	2,46
	2,45
	2,44
	2,44
	2,43
	2,42
	2,41

	2.2.3
	Поступление сточных вод в ЦС ВО максимальное суточное (требуемая производительность КОС)
	тыс. м3/сут.
	1,20
	3,34
	3,17
	3,06
	3,04
	3,02
	3,00
	2,99
	2,98
	2,97
	2,96
	2,94
	2,93
	2,92
	2,91
	2,90
	2,89

	2.2.4
	Резерв/дефицит производительности КОС
	тыс. м3/сут.
	5,90
	3,76
	3,93
	4,04
	4,06
	4,08
	4,10
	4,11
	4,12
	4,13
	4,14
	4,16
	4,17
	4,18
	4,19
	4,20
	4,21

	2.2.4.1
	То же в %
	%
	591%
	213%
	224%
	232%
	233%
	235%
	237%
	238%
	238%
	239%
	240%
	241%
	242%
	243%
	244%
	245%
	246%

	3
	ООО "ЭК"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1
	Основные показатели
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.1
	Прием сточных вод, всего, в т.ч.:
	тыс. м3
	1064,71
	1170,64
	1047,48
	1059,50
	1055,17
	1051,28
	1047,55
	1045,56
	1043,58
	1041,59
	1039,60
	1037,62
	1035,63
	1033,65
	1031,66
	1029,68
	1027,69

	3.1.1.1
	от населения
	тыс. м3
	593,93
	609,26
	576,84
	558,56
	554,23
	550,35
	546,61
	544,63
	542,64
	540,66
	538,67
	536,68
	534,70
	532,71
	530,73
	528,74
	526,76

	3.1.1.2
	от прочих абонентов
	тыс. м3
	279,28
	372,97
	282,37
	311,54
	311,54
	311,54
	311,54
	311,54
	311,54
	311,54
	311,54
	311,54
	311,54
	311,54
	311,54
	311,54
	311,54

	3.1.1.3
	собственные нужды
	тыс. м3
	26,88
	22,93
	26,45
	25,42
	25,42
	25,42
	25,42
	25,42
	25,42
	25,42
	25,42
	25,42
	25,42
	25,42
	25,42
	25,42
	25,42

	3.1.1.4
	хоз. нужды предприятия
	тыс. м3
	164,63
	165,48
	161,82
	163,98
	163,98
	163,98
	163,98
	163,98
	163,98
	163,98
	163,98
	163,98
	163,98
	163,98
	163,98
	163,98
	163,98

	3.1.1.5
	неучтенный приток сточных вод
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.2
	Объем сточных вод, прошедших очистку
	тыс. м3
	1064,71
	1170,64
	1047,48
	1059,50
	1055,17
	1051,28
	1047,55
	1045,56
	1043,58
	1041,59
	1039,60
	1037,62
	1035,63
	1033,65
	1031,66
	1029,68
	1027,69

	3.2
	Прочие показатели
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.1
	Располагаемая производительность КОС
	тыс. м3/сут.
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1

	3.2.2
	Поступление сточных вод в ЦС ВО среднесуточное
	тыс. м3/сут.
	2,92
	3,21
	2,87
	2,90
	2,89
	2,88
	2,87
	2,86
	2,86
	2,85
	2,85
	2,84
	2,84
	2,83
	2,82
	2,82
	2,81

	3.2.3
	Поступление сточных вод в ЦС ВО максимальное суточное (требуемая производительность КОС)
	тыс. м3/сут.
	3,50
	3,85
	3,44
	3,48
	3,47
	3,45
	3,44
	3,44
	3,43
	3,42
	3,42
	3,41
	3,40
	3,40
	3,39
	3,38
	3,38

	3.2.4
	Резерв/дефицит производительности КОС
	тыс. м3/сут.
	6,60
	6,25
	6,66
	6,62
	6,63
	6,65
	6,66
	6,66
	6,67
	6,68
	6,68
	6,69
	6,70
	6,70
	6,71
	6,72
	6,72

	3.2.4.1
	То же в %
	%
	289%
	263%
	293%
	290%
	291%
	292%
	293%
	294%
	295%
	295%
	296%
	296%
	297%
	297%
	298%
	299%
	299%


Таблица П-3.2 – Мероприятия по сценарию № 2
	№ п.п.
	Наименование мероприятия
	Тип объекта
	Период реализации, гг.
	Техническое обоснование
	Основные технические характеристики объекта по результатам реализации мероприятия
	Объем капитальных вложений в ценах лет реализации (без учета НДС), тыс. руб.

	
	
	
	начало
	конец
	
	канализационные сети
	прочие объекты
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	итого

	
	
	
	
	
	
	L, м
	Dу, мм
	КОС, м³/сут
	КНС, м³/ч
	иное
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	1
	Реконструкция КОС в мкр. Ивушка
	площадный
	2025
	2030
	Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
	-
	-
	1100
	-
	-
	 -
	 -
	37 305
	39 013
	40 625
	42 262
	43 965
	45 737
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	248 907

	2
	Реконструкция КОС в пгт. Грамотеино
	площадный
	2025
	2030
	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения
	-
	-
	без. изм.
	-
	-
	 -
	 -
	70 853
	74 098
	77 158
	80 268
	83 503
	86 868
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	472 748

	3
	Реконструкция КОС в пгт. Инской
	площадный
	2025
	2030
	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения
	-
	-
	без. изм.
	-
	-
	 -
	 -
	92 070
	96 287
	100 263
	104 304
	108 508
	112 881
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	614 313

	4
	Реконструкция двух КНС по ул. Тобольская пгт. Инской
	площадный
	2025
	2030
	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения
	-
	-
	-
	без. изм.
	-
	 -
	 -
	1 103
	1 153
	1 201
	1 249
	1 300
	1 352
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	7 359

	5
	Внедрение систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения
	площадный/линейный
	2025
	2030
	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения
	-
	-
	-
	-
	-
	 -
	 -
	258
	270
	281
	293
	305
	317
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	1 724

	6
	Реконструкция КНС ул. Юбилейная
	площадный
	2025
	2030
	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения
	-
	-
	-
	180
	-
	 -
	 -
	1 103
	1 153
	1 201
	1 249
	1 300
	1 352
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	7 359

	7
	Реконструкция КНС ул. Железнодорожная
	площадный
	2025
	2030
	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения
	-
	-
	-
	200
	-
	 -
	 -
	1 287
	1 346
	1 401
	1 458
	1 516
	1 577
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	8 585

	8
	Реконструкция напорного коллектора по ул. Чистопольская от КНС-2 ул. Тобольская, пгт. Инской
	линейный
	2025
	2030
	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения
	250
	90
	-
	-
	-
	 -
	 -
	537
	562
	585
	609
	633
	659
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	3 585

	9
	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Колмогоровская, пгт. Грамотеино
	линейный
	2025
	2030
	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения
	2 350
	150-200
	-
	-
	-
	 -
	 -
	6 034
	6 311
	6 571
	6 836
	7 112
	7 398
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	40 262

	10
	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Светлая, пгт. Грамотеино
	линейный
	2025
	2030
	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения
	2 766
	150-300
	-
	-
	-
	 -
	 -
	8 416
	8 801
	9 165
	9 534
	9 918
	10 318
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	56 152

	11
	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Л. Швецовой, пгт. Бачатский
	линейный
	2025
	2030
	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения
	550
	300
	-
	-
	-
	 -
	 -
	1 673
	1 750
	1 822
	1 896
	1 972
	2 052
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	11 165

	12
	Строительство самотечного коллектора для отвода стоков мкр. Финский, в систему канализации пгт. Бачатский
	линейный
	2025
	2030
	Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
	720
	300
	-
	-
	-
	 -
	 -
	2 191
	2 291
	2 386
	2 482
	2 582
	2 686
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	14 616

	13
	Реконструкция напорного коллектора по ул. Железнодорожная (от КНС элеватора до ООО «Белсах»)
	линейный
	2025
	2030
	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения
	1 000
	300
	-
	-
	-
	 -
	 -
	3 043
	3 182
	3 313
	3 447
	3 586
	3 730
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	20 301

	14
	реконструкция напорного коллектора по ул. Кузбасская от КНС Горсад до ГНС
	линейный
	2025
	2030
	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения
	1 700
	400
	-
	-
	-
	 -
	 -
	5 990
	6 265
	6 523
	6 786
	7 060
	7 344
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	39 969

	15
	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Юбилейная (от автовокзала до КНС)
	линейный
	2025
	2030
	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения
	270
	200
	-
	-
	-
	 -
	 -
	693
	725
	755
	785
	817
	850
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	4 626

	16
	Реконструкция главного коллектора по ул. Советской
	линейный
	2025
	2030
	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения
	1 730
	250-350
	-
	-
	-
	 -
	 -
	5 680
	5 940
	6 185
	6 435
	6 694
	6 964
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	37 898

	17
	Реконструкция канализационного коллектора от ул. Новогодняя, 1 до завода СибЭЛКОМ по ул. Розы-Люксембург
	линейный
	2025
	2030
	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения
	500
	200
	-
	-
	-
	 -
	 -
	1 284
	1 343
	1 398
	1 455
	1 513
	1 574
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	8 567

	18
	Реконструкция канализационного коллектора от бывшего Цинкзавода до пер. Клубный 1
	линейный
	2025
	2030
	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения
	460
	150-200
	-
	-
	-
	 -
	 -
	1 181
	1 235
	1 286
	1 338
	1 392
	1 448
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	7 881

	19
	Реконструкция канализационных сетей 3-ий микрорайон, около дома № 79
	линейный
	2025
	2030
	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения
	170
	160
	-
	-
	-
	 -
	 -
	444
	464
	483
	503
	523
	544
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	2 961

	20
	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Мичурина 
	линейный
	2025
	2030
	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения
	450
	200
	-
	-
	-
	 -
	 -
	1 155
	1 208
	1 258
	1 309
	1 362
	1 417
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	7 709

	21
	Реконструкция (капитальный ремонт) ветхих участков сетей водоотведения (2% от общей протяженности в год)
	линейный
	2030
	2036
	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения
	31 830
	без. изм.
	-
	-
	-
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	80 934
	84 195
	87 588
	91 118
	94 790
	98 611
	102 585
	639 821

	-
	ИТОГО (с учетом НДС)
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 0
	 0
	242 300
	253 398
	263 863
	274 497
	285 559
	378 001
	84 195
	87 588
	91 118
	94 790
	98 611
	102 585
	2 256 506
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